Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **71**
Del **28/11/2025**

COPIA
Reg. Gen. N. **646**

SERVIZIO LL.PP.

OGGETTO : LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA URBANA IN VIA PIANETTE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PARCO SPORTIVO”.
CUP: H81B21002850001, PNRR M5C2I2.1
- APPROVAZIONE ATTI RELATIVI ALLO STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CIG: 9712154306;
- LIQUIDAZIONE SALDO DEL S.A.L. N. 2 E DELLO STATO FINALE A FAVORE DELLA DITTA APPALTARICE; CIG: 9712154306;
- LIQUIDAZIONE SALDO DELLO STATO FINALE A FAVORE DELLA DITTA SUBAPPALTATRICE, CIG: 9712154306;
- LIQUIDAZIONE A SALDO DEI LAVORI IN ECONOMIA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE, CIG: 9712154306;;
- LIQUIDAZIONE A SALDO PER LE COMPETENZE TECNICHE A FAVORE DEL D.L., CIG: 91317763F2
- LIQUIDAZIONE A SALDO PER LE COMPETENZE TECNICHE A FAVORE DEL C.S.E., CIG: 91317140C9

In data 28/11/2025, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 30/12//2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 24/05/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. e il piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto n. 40 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del servizio Lavori Pubblici, emesso dal Sindaco in data 08/11/2024;

Premesso che

- l'Amministrazione Comunale, intende sostenere un percorso di interventi per ridare vitalità a tutto il territorio comunale, sostenendo però iniziative per promuovere l'attrattività delle peculiarità paesaggistiche, ambientali e culturali presenti sul territorio nei vari livelli e settori come sistema unitario puntando ad una vera e propria rigenerazione urbana;
- l'Amministrazione Comunale ritiene strategico per il suo territorio attuare un progetto di rigenerazione urbana localizzato in tutto il territorio, finalizzato alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- l'Amministrazione Comunale, nell'ambito di tale strategia, ha ritenuto necessario programmare un progetto di riqualificazione di un'area urbana sita in via Pianette mediante la realizzazione di un parco sportivo all'aperto, che prevede l'installazione di attrezzi per il fitness all'interno di una area verde adeguatamente attrezzata con arredo urbano e percorsi ciclo-pedonali;
- con Deliberazione di G.C. n. 73 del 27/05/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "*Riqualificazione di un'area urbana in via Pianette mediante la realizzazione di parco sportivo*", CUP: H81B21002850001, redatto dall'ing. Massimiliano Costanzo, tecnico dipendente dell'Ente, in data 24/05/2021, il cui importo complessivo è pari ad € 518.000,00, di cui € 359.850,11 per lavori, comprensivo di € 13.840,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 158.149,89 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- l'Amministrazione comunale per la realizzazione dell'intervento ha richiesto al Ministero dell'Interno il finanziamento cui all'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede un contributo a favore degli Enti locali *per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale*;

Visto il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile del 30/12/2021, pubblicato sulla GURI n° 4 del 07/01/2022, con il quale è stato concesso al Comune di Montalto Uffugo il finanziamento per i lavori di "*Riqualificazione di un'area urbana in via Pianette mediante la realizzazione di parco sportivo*" CUP H81B21002850001 per l'importo complessivo pari ad € 518.000,00, a valere sulla linea di intervento di cui all'art. 1 comma 42, della legge n. 160/2019;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza in attuazione dello stesso, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Preso atto che
- al Ministero dell'Interno sono state assegnate, per l'attuazione degli interventi del PNRR, le risorse per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione relative alla *Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana*, *volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale"* finanziata dall'Unione europea – *"NextGenerationEU*", all'interno della quale è confluita la linea di intervento di cui all'art. 1 comma 42, della legge n. 160/2019;
- i Comuni beneficiari delle risorse di cui l'art. 1, comma 42 e ss., della legge 27 dicembre

2019, n. 160, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi;

- i target e le milestone associati alla Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", prevedono il rispetto dei seguenti punti:

  1. MILESTONE:
     - Q3 2021, M-ITA: Attivazione della procedura di selezione degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale entro il terzo trimestre 2021;
     - Q1 2022, M-UE: Notifica di tutti gli appalti pubblici assegnati ad almeno 300 comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti per investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale con progetti in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo"" (DNSH) entro il primo trimestre 2022;
     - Q3 2023, M-ITA Aggiudicazione degli appalti pubblici da parte dei Comuni beneficiari entro il terzo trimestre 2023;

  2. TARGET:
     - Q4 2024, T-ITA Erogato almeno il 30% degli importi totali degli interventi riferiti all'obiettivo finale entro il quarto trimestre 2024;
     - Q2 2026, T-UE Progetti completati, presentati dai comuni con più di 15.000 abitanti, riguardanti almeno un milione di metri quadrati di superficie relativa agli interventi di rigenerazione urbana entro il secondo trimestre 2026;

- al fine di rispettare i target e le milestone associati alla *Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"*, il termine ultimo per la stipula dei contratti relativi ai lavori viene fissato al 30/07/2023 e per terminare i lavori al 31/03/2026, pena la revoca del finanziamento;

Visto l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Vista la circolare del Ragioniere generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 con allegata la "*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)*", aggiornata con le successive circolari n. 33 del 13 ottobre 2022 e n. 22 del 14 maggio 2024;

Visto l'Allegato alla Decisione di Esecuzione del Consiglio (c.d. Annex CiD) n. 16051/23 del 27 novembre 2023 che prevede la seguente lista di esclusione delle attività contrarie al rispetto del principio del DNSH:

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;

- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente;
- l'installazione di caldaie a gas;

fermo restando la selezione di progetti conformi alla legislazione ambientale nazionale e dell'Unione Europea;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 29 del 13/04/2022 con la quale è stato affidato il servizio di redazione del Progetto esecutivo, Direzione dei Lavori, Contabilità e Certificato di regolare esecuzione dei lavori di "*Riqualificazione di un'area urbana in Via Pianette mediante la realizzazione di parco sportivo*". - CUP: H81B21002850001 - CIG: 91317763F2 all'ing. Serena Bria con studio tecnico in via Petraro, 37 87040 Rose (CS), C.F.: BRISRN92D45D086T e P.I.: 03690290782, giusto preventivo acquisto con prot. 6053 del 17/03/2022, per un importo complessivo pari ad € 29.251,11 di cui € 23.054,15 per onorario, € 922,17 per oneri previdenziali ed € 5.274,79 per Iva al 22%, corrispondente ad un ribasso percentuale del 20,00% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione posto a base di gara e determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 30 del 13/04/2022 con la quale è stato affidato il servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione dei lavori di "*Riqualificazione di un'area urbana in Via Pianette mediante la realizzazione di parco sportivo*" CUP: H81B21002850001 - CIG: 91317140C9 all'ing. Giuseppe La Russa con studio tecnico in via Malvitani III Trav. N. 29 87040 Marano Marchesato (CS), C.F.: LRSGPP84H13D086C e P.I.: 03192820789, giusto preventivo acquisto con prot. 6054 del 17/03/2022, per un importo complessivo pari ad € 12.797,37 di cui € 10.086,20 per onorario, € 403,45 per oneri previdenziali ed € 2.307,72 per Iva al 22%, corrispondente ad un ribasso percentuale del 25,00% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione posto a base di gara e determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 25 del 02/03/2023, esecutiva nei termini di Legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di " *Riqualificazione di un'area urbana in Via Pianette mediante la realizzazione di parco sportivo*", per l'importo complessivo di € 569.000,00, di cui € 429.848,42 per lavori comprensivi di € 5.935,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, redatto dai tecnici incaricati ing. Serena Bria (Progettista) e ing. La Russa Giuseppe (Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione) - CUP: H81B21002850001;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 25 del 02/03/2023, esecutiva nei termini di Legge, con la quale si è preso atto della domanda n. 4833 di conferma dell'interesse alla preassegnazione per il riconoscimento del contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto del 30/12/2021, trasmessa in data 24/01/2023, attraverso la piattaforma Regis per la conferma del contributo per un importo complessivo pari ad € 499.950,00, di cui € 51.800,00 per l'intervento di "*Riqualificazione di un'area urbana in via Pianette mediante la realizzazione di parco sportivo*" CUP: H81B21002850001, dando mandato al responsabile del Servizio Finanziario di procedere all'accertamento in bilancio con le modalità di cui all'articolo 1, comma 370, della legge n.197 del 29 dicembre 2022 ed al comma 4-bis dell'art. 15 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021;

Visto il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello stato - Ispettorato generale affari economici MEF-RGS-RR 124 del 13/03/2023 e il relativo allegato 1 contenente l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i quali, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato, le Amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali, tra questi anche il Comune di Montalto Uffugo per un importo di € 51.800,00;

Rilevato che l'intervento in oggetto è stato inserito nella Programmazione delle Opere Pubbliche 2023/2025 annualità 2023, per l'importo di € 569.800 di cui € 518.000,00 finanziato con Decreto del 30/12/2021 (G.U.R.I. n. 4 del 07/01/2022) del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile a valere sulla linea d'intervento di cui all'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, confluita sul PNRR all'interno della Missione 5: Inclusione e Coesione; Componente C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore; Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale e finanziato dall'Unione europea “*NextGenerationEU*” ed imputato sul Bilancio 2022/2024 annualità 2023 al cap. 363/63 ed € 51.800,00 finanziato con il contributo aggiuntivo preassegnato ai sensi dell'art. 1 comma 370 della Legge n. 197 del 29/12/2022 per il quale, con deliberazione di G.C. n. 25 del 02/03/2023, è stato conferito mandato al responsabile del Servizio Finanziario di procedere all'accertamento in bilancio con le modalità di cui all'articolo 1, comma 370, della legge n.197 del 29 dicembre 2022 ed al comma 4-bis dell'art. 15 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 26 del 13/03/2023 con la quale in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, è stata indetta procedura di gara per l'affidamento dei lavori di “*Riqualificazione di un'area urbana in Via Pianette mediante la realizzazione di parco sportivo*” mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, con contratto da stipulare “A MISURA”, ai sensi degli art. 95 comma 4 e 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, CIG: 9712154306;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 33 del 03/04/2023 con la quale si è proceduto alla liquidazione a favore dell'ing. Serena Bria per il servizio di redazione del Progetto Esecutivo per l'importo complessivo di € 8.951,16 di cui € 8.606,88 per onorario e € 344,28 per contributo integrativo 4% INARCASSA - CIG: 91317763F2 e a favore dell'ing. Giuseppe La Russa per il servizio di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione per l'importo complessivo pari ad € 2.997,04 di cui € 2.881,77 per onorario ed € 115,27 per contributo integrativo 4% INARCASSA, CIG: 91317140C9;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 45 del 24/05/2023 con la quale sono stati aggiudicati ai sensi dell'art. 32 c.5 e c.7 del D.Lgs. 50/2016 l'appalto dei lavori di “*Riqualificazione di un'area urbana in Via Pianette mediante la realizzazione di parco sportivo*” CUP: H81B21002850001- CIG: 9712154306 all'impresa SPOSATO DOMENICO C.da Tenimento snc, 87064 Corigliano-Rossano (CS) C.F.:SPSDNC80M01C002F e P.IVA:02455070785 che ha offerto il ribasso del 31,272% sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza, corrispondente all'importo complessivo di € 297.282,52, di cui € 291.346,55 per lavori ed € 5.935,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%;

Visto il contratto d'appalto stipulato in data 27/07/2023, Rep. 04/2023, registrato a Cosenza in data 27/07/2023 al n. 13980 Serie 1T, con il quale i lavori di “*Riqualificazione di un'area urbana in Via Pianette mediante la realizzazione di parco sportivo*” venivano affidati all'impresa SPOSATO DOMENICO C.da Tenimento snc, 87064 Corigliano-Rossano (CS) C.F.:SPSDNC80M01C002F e P.IVA:02455070785 per l'importo complessivo di € 297.282,52 al netto del ribasso contrattuale offerto del 31,272%, oneri di sicurezza inclusi oltre IVA al 10%;

Visto il verbale redatto in data 04/09/2023 ed acquisito agli atti dell'ente con Prot. n. 18697 del

04/09/2023, con il quale vennero regolarmente consegnati i lavori, ai sensi del art. 3, comma 2 e comma 8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, all'impresa appaltatrice SPOSATO DOMENICO, da parte del Direttore dei Lavori ing. Serena Bria, e gli stessi dovranno essere ultimati in 120 giorni naturali e consecutivi e non oltre la data del 01/01/2024;

Visto il Contratto di subappalto acquisito all'Ente con prot. 20775 del 02/10/2023 stipulato tra le Imprese SPOSATO DOMENICO C.F.: SPSDNC80M01C002F P.IVA: 02455070785, nella persona del Legale Rappresentate Sig. Sposato Domenico C.F.: C.F.: SPSDNC80M01C002F, e l'Impresa MAX AUTOMAZIONI SRL C.F./P.IVA: 03599350786 rappresentata dal sig. Longobucco Massimo C.F.: LNGMSM80L12D005K;

Visto il verbale di sospensione parziale dei lavori redatto in data 07/10/2023 ed acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 21845 del 16/10/2023;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 83 del 24/10/2023 con la quale è stata autorizzata l'impresa SPOSATO DOMENICO C.F.: C.F.: SPSDNC80M01C002F P.IVA: 02455070785 a subappaltare all'impresa MAX AUTOMAZIONI SRL con sede in C.da salice Z.I. snc CAP 87064 Corigliano Rossano (CS), C.F./P.IVA: 03599350786, le lavorazioni appartenenti alla Categoria OG10, limitatamente alle lavorazioni come meglio individuate nel contratto di subappalto depositato agli atti con prot. 21654 del 12/10/2023, per l'importo complessivo di € 48.609,92, di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza oltre IVA se dovuta, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i;

Visto il verbale di sospensione dei lavori redatto in data 20/12/2023 ed acquisito agli atti dell'ente con prot. n. 26824 del 21/12/2023;

Visto il verbale di ripresa dei lavori redatto in data 29/01/2024 ed acquisito agli atti dell'ente con prot. n. 2543 del 01/02/2024 dal quale si evince che, per effetto della sospensione parziale dei lavori pari a 32 giorni e successivamente della sospensione dei lavori pari a 13 giorni, i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per 45 giorni e pertanto la nuova data di ultimazione dei lavori è stata fissata al 14/03/2024;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 6 del 08/02/2024 con la quale si è proceduto alla rimodulazione del quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dei lavori;

Visto il verbale di sospensione dei lavori redatto in data 15/02/2024 ed acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 4557 del 27/02/2024;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 15 del 21/03/2024, con la quale:

- sono stati approvati gli atti relativi al Primo Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 15/02/2024, acquisiti all'Ente in data 06/03/2024 prot. n. 5091 e integrazioni con prot. n. 5701 del 13/03/2024, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Serena Bria e relativo Certificato di Pagamento N.1, in data 18/03/2024, a firma del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Ulisse Smeriglio dal quale si evince che l'Impresa SPOSATO DOMENICO, esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 123.727,17 oltre IVA al 10%;
- si è liquidata la somma di € 98.182,67 di cui € 85.809,95 per lavori ed € 12.372,72 per IVA, all'Impresa SPOSATO DOMENICO con sede in C.da Tenimento snc, 87064 Corigliano-Rossano (CS) C.F.: SPSDNC80M01C002F e P.IVA:02455070785;
- si è liquidata la somma di € 37.917,22 per lavori all'Impresa MAX AUTOMAZIONI SRL con sede in C.da salice Z.I. snc CAP 87064 Corigliano Rossano (CS), C.F./P.IVA: 03599350786 in qualità di subappaltatore;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 13 del 07/03/2025 con la quale si è proceduto alla liquidazione in relazione ai Lavori di “Riqualificazione di un'area urbana in Via Pianette mediante la realizzazione di parco sportivo”. CUP: H81B21002850001 a favore dell'ing. Serena Bria per il servizio di direzione dei lavori, misura e contabilità relative al S.A.L. N. 1, per l'importo complessivo di € 9.596,13 di cui € 7.563,15 per onorario, € 302,53 per Contributo previdenziale integrativo 4% INARCASSA ed € 1.730,45 per I.V.A. - CIG: 91317763F2 ed a favore

dell'ing. Giuseppe La Russa per il servizio di Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione relative al S.A.L. N. 1, per l'importo complessivo pari ad € 3.920,30 di cui € 3.769,52 per onorario ed € 150,78 per Contributo previdenziale integrativo 4% INARCASSA, CIG: 91317140C9;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 49 del 13/03/2025, esecutiva nei termini di Legge, con la quale è stata approvata la Perizia di variante in corso d'opera dei lavori "Riqualificazione di un'area urbana in Via Pianette mediante la realizzazione di parco sportivo" - CUP: H81B21002850001, CIG: 9712154306, PNRR M5C2I2.1 acquisita all'Ente in data 11/12/2024 con Prot. n. 23475, redatta dall'Ing. Serena Bria, in qualità di Direttore dei Lavori, e vistata dal R.U.P. Ing. Ulisse Smeriglio, poiché le motivazioni sono ritenute valide e che prevede un importo aggiuntivo di € 57.730,14 al netto del ribasso contrattuale offerto del 31,272%, oltre IVA al 10%;

Visto l'atto di sottomissione stipulato in data 15/04/2025 Rep. N. 3/2025 registrato a Cosenza in data 15/04/2025 al n. 7281 Serie 1T, relativo al contratto d'appalto stipulato in data 27/07/2023 con Rep. N. 04/2023, con il quale venivano affidati gli ulteriori lavori di cui alla perizia di variante su citata relativamente all'opera "*Riqualificazione di un'area urbana in Via Pianette mediante la realizzazione di parco sportivo*" all'impresa SPOSATO DOMENICO C.da Tenimento snc, 87064 Corigliano-Rossano (CS) C.F.:SPSDNC80M01C002F e P.IVA:02455070785 per un importo aggiuntivo di € 57.730,14 al netto del ribasso contrattuale offerto del 31,272%, oltre IVA al 10%;

Visto il verbale di ripresa dei lavori redatto in data 15/05/2025 ed acquisito agli atti dell'ente con prot. n. 9261 del 19/05/2025 dal quale si evince che sono cessate le cause che impedivano di procedere con le necessarie regolarità e continuità le lavorazioni tali da garantire la perfetta esecuzione delle opere attesa l'approvazione della variante tecnica e suppletiva giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 13/03/2025 e che pertanto la nuova data di ultimazione dei lavori è stata fissata al 26/07/2025;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 53 del 06/10/2025 con la quale si è autorizzato la società SPOSATO DOMENICO S.R.L. con sede in c.da Tenimento snc Corigliano-Rossano (CS) C.F.: 03971990787 E P.IVA.: 03971990787 a subentrare alla ditta individuale SPOSATO DOMENICO con sede in c.da Tenimento snc Corigliano-Rossano (CS) con C.F.: SPSDNC80M01C002F e P.IVA.: 02455070785 per la prosecuzione del contratto e per gli adempimenti conseguenti relativi ai lavori "*Riqualificazione di un'area urbana in Via Pianette mediante la realizzazione di parco sportivo*" - CIG: 9712154306, già aggiudicati alla ditta SPOSATO DOMENICO con sede in c.da Tenimento snc Corigliano-Rossano (CS) con C.F.: SPSDNC80M01C002F e P.IVA.: 02455070785 con Determinazione del Servizio LL.PP. n. 45 del 24/05/2023;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 56 del 14/10/2025, con la quale:

- sono stati approvati gli atti relativi al Secondo Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 20/07/2025, acquisiti all'Ente con prot. 15336 del 22/08/2025 e prot. n. 17236 del 23/09/2025, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Serena Bria e relativo Certificato di Pagamento N.2, emesso in data 01/10/2025, a firma del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Ulisse Smeriglio;
- si è liquidata a titolo di acconto la somma di € 75.015,31 € 67.742,58 per lavori ed € 7.272,73 per IVA AL 10%, CIG: 9712154306, all'Impresa SPOSATO DOMENICO S.R.L. con sede in c.da Tenimento snc Corigliano-Rossano (CS) C.F.: 03971990787 E P.IVA.: 03971990787;
- si è liquidata la somma di € 4.984,69 per lavori all'Impresa subappaltatrice MAX AUTOMAZIONI SRL con sede in C.da salice Z.I. snc CAP 87064 Corigliano Rossano (CS), C.F./P.IVA: 03599350786 in qualità di subappaltatore;

Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori emesso in data 29/07/2025, a firma del Direttore dei Lavori ing. Serena Bria, ed acquisito all'Ente con nota prot. n.14195 del 30/07/2025, con il quale si conferma che i lavori sono ultimati in data 26/07/2025 e quindi da considerarsi eseguiti nel tempo

utile contrattuale;

Visto il verbale di consegna anticipata dell'opera in pendenza del collaudo ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010 redatto in data 10/09/2025 ed acquisito agli atti dell'ente con prot. n. 16470 in pari data;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 262 del 13/11/2025, esecutiva nei termini di Legge, con la quale si è preso atto:

- della documentazione relativa allo Stato finale e della Relazione sul Conto Finale redatti in data 27/10/2025, e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 28/10/2025, a firma del Direttore dei Lavori ing. Serena Bria, e acquisiti all'Ente con nota Prot. 20010 del 31/10/2025 e successiva integrazione prot. n. 20427 del 06/11/2025, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Ulisse Smeriglio dal quale si evince che l'Impresa SPOSATO DOMENICO S.R.L. con sede in c.da Tenimento snc Corigliano-Rossano (CS) C.F.: 03971990787 E P.IVA.: 03971990787, esecutrice dei lavori suddetti, ha maturato un credito di € 34.355,83 oltre IVA al 10%;
- della spesa necessaria pari ad € 1.564,94 oltre iva per l'installazione delle sonde di livello, per la quale per la copertura economica si farà fronte con le economie presenti nel quadro economico;

Visti gli atti dello Stato finale e della Relazione sul Conto Finale redatti in data 27/10/2025, e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 28/10/2025, a firma del Direttore dei Lavori ing. Serena Bria, e acquisiti all'Ente con nota Prot. 20010 del 31/10/2025 e successiva integrazione prot. n. 20427 del 06/11/2025, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Ulisse Smeriglio dal quale si evince che l'Impresa SPOSATO DOMENICO S.R.L. con sede in c.da Tenimento snc Corigliano-Rossano (CS) C.F.: 03971990787 E P.IVA.: 03971990787, esecutrice dei lavori suddetti, ha maturato un credito di € 34.355,83 oltre IVA al 10%, così di seguito riportato:

Conto Finale ……..……...…….€ 355.011,78

A detrarre acconti precedenti ……€ 320.655,95

Resta il credito dell'Impresa ……..€ 34.355,83

Preso atto inoltre che;

- durante l'utilizzo dell'impianto di irrigazione per verificare il suo regolare funzionamento si è riscontrato che, a seguito delle carenze idriche manifestatesi negli ultimi periodi, il livello della falda risultava inferiore rispetto ai livelli rilevati in occasione delle prove di emungimento determinando più volte l'interruzione improvvisa del funzionamento della pompa;
- pertanto, al fine di evitare di compromettere il sistema di pompaggio si è ritenuto opportuno installare un sistema di sonde per monitorare il livello di falda garantendo il funzionamento e/o lo spegnimento della pompa presente nel pozzo al fine di preservarne l'integrità;
- tali lavori, non compresi nel contratto di appalto sottoscritto con l'appaltatore, sono stati comunque eseguiti da quest'ultimo in quanto urgenti al fine di non arrecare danni alla pompa installata;
- che il costo per l'esecuzione di questi lavori sono stati riportati dal Direttore dei Lavori in apposita contabilità a corredo dello stato finale, il cui importo ammonta, al netto del ribasso, ad € 1.564,94 oltre iva e che per la copertura economica delle somme si attingerà all'economie presenti all'interno del quadro economico;

Preso atto inoltre che, in conseguenza dell'approvazione della perizia di variante con Deliberazione di G.C. n. 49 del 13/03/2025, è necessario impegnare ulteriori somme in relazione ai servizi di ingegneria ed architettura espletati durante la fase di esecuzione dall'ing. Serena Bria e dall'ing. La Russa Giuseppe, per come di seguito indicato:

- € 6.477,11 per onorario oltre cassa ed Iva se dovuta a favore dell'ing. Serena Bria per l'espletamento del servizio di Direttore dei Lavori a consuntivo e per la redazione della variante - CIG: 91317763F2, giusta determinazione dei corrispettivi calcolata nel rispetto del DM 17 giugno 2016 da RUP ed agli atti dell'Ente;
- € 2.172,68 per onorario oltre cassa ed Iva se dovuta a favore dell'ing. Giuseppe La Russa per l'espletamento del servizio di Coordinatore per l'esecuzione in fase d'esecuzione a consuntivo;

Richiamato l'art. 2 delle rispettive convenzioni con i professionisti su citati, convenzione prot. n. 8882 del 26/04/2022 e prot. n. 8952 del 27/04/2022 che prevede che l'effettivo corrispettivo della prestazione in fase di esecuzione del servizio viene rideterminato a consuntivo, sulla base delle vigenti tariffe professionali depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in riferimento all'effettivo importo lordo finale dei lavori;

Preso atto che è necessario impegnare, a favore della ditta SPOSATO DOMENICO S.R.L. con sede in c.da Tenimento snc Corigliano-Rossano (CS) C.F.: 03971990787 E P.IVA.: 03971990787, l'importo pari ad € 65.224,58 inclusa IVA al 10%, di cui € 57.730,14 oltre IVA per maggiori lavori di variante approvati con la sopracitata Deliberazione di G.C. n. 49 del 13/03/2025 ed € 1.564,94 oltre IVA per lavori in economia;

Vista l'allegata Fattura nr. 05/PA del 19/11/2025, acquisita all'Ente con prot. n. 21485 del 21/11/2025, con la quale l'Impresa SPOSATO DOMENICO S.R.L. con sede in c.da Tenimento snc Corigliano-Rossano (CS) C.F.: 03971990787 E P.IVA.: 03971990787, vanta un credito a saldo per i lavori *"Riqualificazione di un'area urbana in Via Pianette mediante la realizzazione di parco sportivo*" - CUP: *H81B21002850001* - PNRR M5C2I2.1 - eseguiti al 2° SAL pari ad € 71.219,51 di cui € 64.745,01 per lavori ed € 6.474,50 per IVA AL 10%, CIG: *9712154306*;

Vista l'allegata Fattura nr. 06/PA del 19/11/2025, acquisita all'Ente con prot. n. 21483 del 21/11/2025, con la quale l'Impresa SPOSATO DOMENICO S.R.L. con sede in c.da Tenimento snc Corigliano-Rossano (CS) C.F.: 03971990787 E P.IVA.: 03971990787, vanta un credito a saldo per i lavori *"Riqualificazione di un'area urbana in Via Pianette mediante la realizzazione di parco sportivo*" - CUP: *H81B21002850001* - PNRR M5C2I2.1 – eseguiti allo Stato finale pari ad € 37.791,41 di cui € 34.355,83 per lavori ed € 3.435,58 per IVA AL 10%, CIG: *9712154306*;

Vista l'allegata Fattura nr. 07/PA del 19/11/2025, acquisita all'Ente con prot. n. 21484 del 21/11/2025, con la quale l'Impresa SPOSATO DOMENICO S.R.L. con sede in c.da Tenimento snc Corigliano-Rossano (CS) C.F.: 03971990787 E P.IVA.: 03971990787, vanta un credito a saldo per i lavori *"Riqualificazione di un'area urbana in Via Pianette mediante la realizzazione di parco sportivo*" - CUP: *H81B21002850001* - PNRR M5C2I2.1 – eseguiti in economia pari ad € 1.721,43 di cui € 1.564,94 per lavori ed € 156,49 per IVA AL 10%, CIG: *9712154306*;

Vista l'attestazione di congruità prot. n. 202501467CS00/3 del 30/10/2025 emessa con esito positivo dalla Cassa Edile/Edilcassa - CS00 - CASSA EDILE COSENTINA a favore della ditta SPOSATO DOMENICO S.R.L., acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 20096 del 03/11/2025, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 25 giugno 2021, n. 146;

Viste le certificazioni ottenute attraverso il servizio di verifica inadempimenti (ex art 48-bis DPR 602/1973 e ss.mm.) acquisita all'Ente con prot. 21583 del 24/11/2025, Identificativo Univoco Richiesta: 202500004959728 del 24/11/2025 e prot. 21585 del 24/11/2025, Identificativo Univoco Richiesta: 202500004959777 del 24/11/2025, con la quale si attesta che l'impresa SPOSATO DOMENICO S.R.L. non risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;

Vista la documentazione DURC prot. INAIL_51806183, acquisita all'Ente con prot. 21644 del 25/11/2025 in corso di validità e con scadenza il 24/03/2026 dalla quale si attesta la regolarità contributiva nei confronti degli Enti Assicurativi e Previdenziali della società SPOSATO

DOMENICO S.R.L.*;*

Vista la richiesta di certificazione inesistenza per il creditore di carichi tributari comunali scaduti e non pagati, inviata al Responsabile dell'Ufficio Tributi in data 04/10/2023 Prot. 21002, giusta Delibera di G.C. N. 119 del 17/09/2015;

Vista la risposta del Responsabile dell'Ufficio Tributi, a mezzo pec prot. n. 21036 del 05/10/2023, con la quale si attesta l'assenza di pendenze tributarie dell'Impresa SPOSATO DOMENICO S.R.L. (già IMPRESA DOMENICO SPOSATO);

Vista l'allegata Fattura n. 20 del 19/11/2025, acquisita all'Ente in pari data con prot. 21355, emessa a saldo dall' ing. Serena Bria per le competenze espletate per il servizio di direzione dei lavori, misura e contabilità e C.R.E., nonché redazione variante, per i Lavori di "*Riqualificazione di un'area urbana in Via Pianette mediante la realizzazione di parco sportivo*" CUP: H81B21002850001 per l'importo complessivo di € 17.630,84 di cui € 13.361,23 per onorario, € 1.090,28 per contributi previdenziali di cui € 555,83 per contributo previdenziale integrativo 4% INARCASSA ed € 534,45 per contributo previdenziale INPS ed € 3.179,33 per I.V.A. - CIG: 91317763F2;

Vista la certificazione ottenuta attraverso il servizio di verifica inadempimenti (ex art 48-bis DPR 602/1973 e ss.mm.) acquisita all'Ente con prot. 21586 del 20/11/2025, Identificativo Univoco Richiesta: 202500004908412 del 20/11/2025, con la quale si attesta che l'ing. Serena Bria non risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;

Visti i certificati di regolarità contributiva dal quale risulta che la professionista ing. Serena Bria con studio tecnico in via Petraro, 37 87040 Rose (CS), C.F.: BRISRN92D45D086T e P.I.: 03690290782, è in regola con gli adempimenti contributivi e di seguito elencati:

- Certificato INARCASSA prot. 933849/171.2.1/STAP03 del 20/11/2025 ed acquisito all'Ente con prot. 21421 del 20/11/2025;
- Certificato INPS prot. n. 48391490 acquisito all'Ente con prot. 21643 del 25/11/2025 in corso di validità e con scadenza il 20/03/2026;

Vista l'allegata Fattura n. FATTPA 11_25 del 20/11/2025 acquisita all'Ente in data 20/11/2025 con prot. 21445 emessa a saldo dall'ing. Giuseppe La Russa per le competenze espletate per il servizio di Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione, per i Lavori di "*Riqualificazione di un'area urbana in Via Pianette mediante la realizzazione di parco sportivo*". CUP: H81B21002850001 per l'importo complessivo pari ad € 5.831,89 di cui € 5.607,59 per onorario ed € 224,30 per Contributo previdenziale integrativo 4% INARCASSA, CIG: 91317140C9;

Vista la certificazione ottenuta attraverso il servizio di verifica inadempimenti (ex art 48-bis DPR 602/1973 e ss.mm.) acquisita all'Ente con prot. 21588 del 24/11/2025, Identificativo Univoco Richiesta: 202500004960363 del 24/11/2025, con la quale si attesta che l'ing. Giuseppe La Russa non risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA con prot. 824520/171.2.1/STAP03 del 20/11/2025 ed acquisito all'Ente con prot. 21416 del 20/11/2025, dal quale risulta che il professionista ing. Giuseppe La Russa con studio tecnico in via Malvitani III Trav. N. 29 87040 Marano Marchesato (CS), C.F.: LRSGPP84H13D086C e P.I.: 03192820789, è in regola con gli adempimenti contributivi;

Vista la contabilità dei lavori eseguiti allo Stato finale redatto in data 27/10/2025, a firma del Direttore dei Lavori ing. Serena Bria, e acquisiti all'Ente con nota Prot. 20010 del 31/10/2025 e successiva integrazione prot. n. 20427 del 06/11/2025*,* dalla quale si evince che l'impresa subappaltatrice MAX AUTOMAZIONI SRL C.F./P.IVA: 03599350786 ha maturato un credito di € 5.708,01 per lavori;

Vista la nota prot. n. 21487 del 21/11/2025 con la quale l'impresa SPOSATO DOMENICO S.R.L.

ha trasmesso copia della fattura n. 119 del 19/11/2025 emessa dal subappaltatore MAX AUTOMAZIONI SRL C.F./P.IVA: 03599350786, per l'importo complessivo di € 5.708,01 relativa ai lavori eseguiti in subappalto allo stato finale;

Visto l'art. 14 del Contratto di subappalto che prevede i pagamenti dei lavori al subappaltatore direttamente dall'Ente appaltante;

Vista la certificazione ottenuta attraverso il servizio di verifica inadempimenti (ex art 48-bis DPR 602/1973 e ss.mm.) acquisita all'Ente con prot. 21587 del 24/11/2025, Identificativo Univoco Richiesta: 202500004956436 del 24/11/2025, con la quale si attesta che l'impresa MAX AUTOMAZIONI S.R.L. non risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;

Vista la documentazione DURC con Prot. INPS_47398586 del 15/09/2025 con scadenza il 13/01/2026, acquisita all'Ente con prot. 18477 del 07/10/2025 dalla quale si attesta la regolarità contributiva nei confronti degli Enti Assicurativi e Previdenziali dell'impresa subappaltatrice MAX AUTOMAZIONI SRL*;*

Vista la richiesta di certificazione inesistenza per il creditore di carichi tributari comunali scaduti e non pagati, inviata al Responsabile dell'Ufficio Tributi in data 11/03/2024 Prot. 5547, giusta Delibera di G.C. N. 119 del 17/09/2015;

Vista la risposta del Responsabile dell'Ufficio Tributi, a mezzo PEC del 19/03/2024 Prot. 6101, con la quale si attesta l'assenza di pendenze tributarie dell'Impresa MAX AUTOMAZIONI SRL;

Vista la contabilità dei lavori eseguiti al 20/07/2025 redatto in pari data, a firma del Direttore dei Lavori ing. Serena Bria, e acquisiti all'Ente con nota Prot. 18535 del 08/10/2025*,* dalla quale si evince che l'impresa subappaltatrice VIVAI TECNOFLEUR S.R.L. C.F./P.IVA: 01915030785 ha maturato un credito di € 15.225,85 per lavori;

Preso atto della rinuncia al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante manifestata dall'impresa VIVAI TECNOFLEUR SRL al p.t 14.3 del contratto di subappalto, stabilendo che nel caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore o subcontraente, resta in ogni caso salva l'applicazione della previsione generale contenuta nel citato articolo 105, comma 13, lettera c) del codice dei contratti pubblici, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante;

Vista la nota prot. n. 21723 del 25/11/2025 con la quale l'impresa SPOSATO DOMENICO S.R.L. ha trasmesso la documentazione dalla quale si evince l'assolvimento degli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore VIVAI TECNOFLEUR SRL relativamente ai pagamenti maturati per i lavori svolti in subappalto, nello specifico:

- Fattura n. 34/00 del 28/05/2024 per un importo di € 3.004,74;
- Fattura n. 41/00 del 06/06/2024 per un importo di € 12.018,80;
- Fattura n. 76/00 del 25/11/2025 per un importo di € 203,11;
- Quietanza di pagamento del 25/11/2025 con allegata ricevuta bancaria n. A10269175340103048806905740 6IT del 30/05/2024 relativa alla fattura n. 34/00 del 28/05/2024;
- Quietanza di pagamento del 25/11/2025 con allegata ricevuta bancaria n. A10291452510103048806905740 6IT del 10/06/2024 relativa alla fattura n. 41/00 del 06/06/2024;
- Quietanza di pagamento del 25/11/2025 con allegata ricevuta bancaria n. 07062006114503054805740057 40IT del 25/11/2025 relativa alla fattura n. 76/00 del 25/11/2025;

Esaminati gli atti e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

Visto il D. Lgs 18 aprile 2016, n.50, recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e forniture"*;

Visto il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Visto il *Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi* approvato con Delibera di G.C. N. 34 dell'11/02/1999**;**

DETERMINA

1. **Di dichiarare** la premessa parte integrante del dispositivo della presente Determinazione;
2. **Di approvare** come approva gli atti relativi allo Stato finale, alla Relazione sul Conto Finale redatti in data 27/10/2025, e al Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 28/10/2025, a firma del Direttore dei Lavori ing. Serena Bria, e acquisiti all'Ente con nota Prot. 20010 del 31/10/2025 e successiva integrazione prot. n. 20427 del 06/11/2025, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Ulisse Smeriglio dal quale si evince che l'Impresa SPOSATO DOMENICO S.R.L. con sede in c.da Tenimento snc Corigliano-Rossano (CS) C.F.: 03971990787 E P.IVA.: 03971990787, esecutrice dei lavori suddetti, ha maturato un credito di € 34.355,83 oltre IVA al 10%, così di seguito riportato:
   - Conto Finale ……..……...…….€ 355.011,78
   - A detrarre acconti precedenti ……€ 320.655,95
   - Resta il credito dell'Impresa ……..€ 34.355,83
3. **Di impegnare**, in conseguenza dell'approvazione della perizia di variante con Deliberazione di G.C. n. 49 del 13/03/2025, ulteriori somme in relazione ai servizi di ingegneria ed architettura espletati durante la fase di esecuzione dall'ing. Serena Bria e dall'ing. La Russa Giuseppe, per come di seguito indicato:
   - € 6.477,11 per onorario oltre cassa ed Iva se dovuta a favore dell'ing. Serena Bria per l'espletamento del servizio di Direttore dei Lavori a consuntivo e per la redazione della variante - CIG: 91317763F2, giusta determinazione dei corrispettivi calcolata nel rispetto del DM 17 giugno 2016 da RUP ed agli atti dell'Ente;
   - € 2.172,68 per onorario oltre cassa ed Iva se dovuta a favore dell'ing. Giuseppe La Russa per l'espletamento del servizio di Coordinatore per l'esecuzione in fase d'esecuzione a consuntivo;
4. **Di impegnare**, a favore della ditta SPOSATO DOMENICO S.R.L. con sede in c.da Tenimento snc Corigliano-Rossano (CS) C.F.: 03971990787 E P.IVA.: 03971990787, l'importo pari ad € 65.224,58 inclusa IVA al 10%, di cui € 57.730,14 oltre IVA per maggiori lavori di variante approvati con la sopracitata Deliberazione di G.C. n. 49 del 13/03/2025 ed € 1.564,94 oltre IVA per lavori in economia;
5. **Di approvare e liquidare** l'allegata Fattura nr. 05/PA del 19/11/2025, acquisita all'Ente con prot. n. 21485 del 21/11/2025, con la quale l'Impresa SPOSATO DOMENICO S.R.L. con sede in c.da Tenimento snc Corigliano-Rossano (CS) C.F.: 03971990787 E P.IVA.: 03971990787, vanta un credito a saldo per i lavori *"Riqualificazione di un'area urbana in Via Pianette mediante la realizzazione di parco sportivo*" - CUP: *H81B21002850001* - PNRR M5C2I2.1 - eseguiti al 2° SAL pari ad € 71.219,51 di cui € 64.745,01 per lavori ed € 6.474,50 per IVA AL 10%, CIG: *9712154306*;
6. **Di approvare e liquidare** l'allegata Fattura nr. 06/PA del 19/11/2025, acquisita all'Ente con prot. n. 21483 del 21/11/2025, con la quale l'Impresa SPOSATO DOMENICO S.R.L. con sede in c.da Tenimento snc Corigliano-Rossano (CS) C.F.: 03971990787 E P.IVA.: 03971990787, vanta un credito a saldo per i lavori *"Riqualificazione di un'area urbana in Via Pianette mediante la realizzazione di parco sportivo*" - CUP: *H81B21002850001* - PNRR M5C2I2.1 – eseguiti allo Stato finale pari ad € 37.791,41 di cui € 34.355,83 per lavori ed € 3.435,58 per IVA AL 10%, CIG: *9712154306*;
7. **Di approvare e liquidare** l'allegata Fattura nr. 07/PA del 19/11/2025, acquisita all'Ente con

prot. n. 21484 del 21/11/2025, con la quale l'Impresa SPOSATO DOMENICO S.R.L. con sede in c.da Tenimento snc Corigliano-Rossano (CS) C.F.: 03971990787 E P.IVA.: 03971990787, vanta un credito a saldo per i lavori *"Riqualificazione di un'area urbana in Via Pianette mediante la realizzazione di parco sportivo*" - CUP: *H81B21002850001* - PNRR M5C2I2.1 – eseguiti in economia pari ad € 1.721,43 di cui € 1.564,94 per lavori ed € 156,49 per IVA AL 10%, CIG: *9712154306*;

8. **Di approvare e liquidare** l'allegata Fattura n. 20 del 19/11/2025, acquisita all'Ente in pari data con prot. 21355, emessa a saldo dall' ing. Serena Bria per le competenze espletate per il servizio di direzione dei lavori, misura e contabilità e C.R.E. per i Lavori di "*Riqualificazione di un'area urbana in Via Pianette mediante la realizzazione di parco sportivo*" CUP: H81B21002850001 per l'importo complessivo di € 17.630,84 di cui € 13.361,23 per onorario, € 1.090,28 per contributi previdenziali di cui € 555,83 per contributo previdenziale integrativo 4% INARCASSA ed € 534,45 per contributo previdenziale INPS ed € 3.179,33 per I.V.A. - CIG: 91317763F2;
9. **Di approvare e liquidare** l'allegata Fattura n. FATTPA 11_25 del 20/11/2025 acquisita all'Ente in data 20/11/2025 con prot. 21445 emessa a saldo dall'ing. Giuseppe La Russa per le competenze espletate per il servizio di Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione, per i Lavori di "*Riqualificazione di un'area urbana in Via Pianette mediante la realizzazione di parco sportivo*". CUP: H81B21002850001 per l'importo complessivo pari ad € 5.831,89 di cui € 5.607,59 per onorario ed € 224,30 per Contributo previdenziale integrativo 4% INARCASSA, CIG: 91317140C9;
10. **Di prendere atto** dell'allegata fattura n. 119 del 19/11/2025 acquisita all'Ente in data 21/11/2025 prot. n. 21487, per lavori eseguiti dal subappaltatore allo stato finale pari ad € 5.708,01, emessa dall'Impresa subappaltatrice MAX AUTOMAZIONI SRL con sede in C.da salice Z.I. snc CAP 87064 Corigliano Rossano (CS), C.F./P.IVA: 0359935078, relativa ai lavori di "*Riqualificazione di un'area urbana in Via Pianette mediante la realizzazione di parco sportivo*" CUP: H81B21002850001, CIG: *9712154306*;
11. **Di accreditare** l'importo cui al punto 5 pari ad € 71.219,51 di cui € 64.745,01 per lavori ed € 6.474,50 per IVA al 10%, all'Impresa SPOSATO DOMENICO S.R.L. con sede in c.da Tenimento snc Corigliano-Rossano (CS) C.F.: 03971990787 E P.IVA.: 03971990787, sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura, nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. split payment);
12. **Di accreditare** l'importo cui al punto 6 pari ad € 32.083,40 di cui € 28.647,82 per lavori ed € 3.435,58 per IVA al 10%, all'Impresa SPOSATO DOMENICO S.R.L. con sede in c.da Tenimento snc Corigliano-Rossano (CS) C.F.: 03971990787 E P.IVA.: 03971990787, sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura, nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. split payment);
13. **Di accreditare** l'importo cui al punto 7 pari ad € 1.721,43 di cui € 1.564,94 per lavori ed € 156,49 per IVA al 10%, all'Impresa SPOSATO DOMENICO S.R.L. con sede in c.da Tenimento snc Corigliano-Rossano (CS) C.F.: 03971990787 E P.IVA.: 03971990787, sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura, nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. split payment);
14. **di accreditare** l'importo cui al punto 8 pari ad € 17.630,84 al netto della ritenuta d'acconto del 20% all'ing. Serena Bria, sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura;
15. **di accreditare** l'importo cui al punto 9 pari ad € 5.831,89 all'ing. Giuseppe La Russa, sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura;
16. **Di accreditare** l'importo cui al punto 10 pari ad € 5.708,01 per lavori all'Impresa subappaltatrice MAX AUTOMAZIONI SRL con sede in C.da salice Z.I. snc CAP 87064 Corigliano Rossano (CS), C.F./P.IVA: 03599350786, sul conto corrente dedicato indicato

sull'allegata fattura, giusto l'art. 14 del Contratto di subappalto;

17. **Di dare atto** che alla spesa complessiva pari ad € 134.195,09 si farà fronte con il finanziamento dell'opera si provvederà con il finanziamento di € 569.800,00 di cui € 518.000 concesso con Decreto del 30/12/2021 (G.U.R.I. n. 4 del 07/01/2022) del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ed € 51.800,00 concesso con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello stato - Ispettorato generale affari economici MEF-RGS-RR 124 del 13/03/2023, a valere sulla linea d'intervento di cui all'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, confluita sul PNRR all'interno della Missione 5: Inclusione e Coesione; Componente C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore; Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale e finanziato dall'Unione europea “*NextGenerationEU*” ed imputato al Cap. 363/63 del Bilancio 2025/2027 annualità 2025;

18. **Di dare atto** che la presente determina*:*
    - va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il settore Lavori Pubblici;
    - va trasmessa al settore Finanziario – Contabile per quanto di competenza e il successivo inoltro alla Segreteria Generale per la numerazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni;
    - è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013.

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **28/11/2025**

Il responsabile del Procedimento
f.to ING. ULISSE SMERIGLIO

Il responsabile del Servizio
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **28/11/2025**

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 646** del: **28/11/2025**

Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.