Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **32**
Del **06/06/2024**

COPIA
Reg. Gen. N. **318**

SERVIZIO LL.PP.

OGGETTO : LAVORI DI "COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE VICOLI CENTRO STORICO" –. CUP: H87H21000830001 - CIG: 9823538003 PNRR M5C2I2.1 LIQUIDAZIONE 1° SAL ALL'IMPRESA PRO.&CO.GE. DI ROSARIO OLIVERIO CON SEDE IN VIALE DELLA REPUBBLICA, SNC, 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) C.F.: LVRRSR72H27H919C - P.IVA:02083040788

In data 06/06/2024, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 29/04/2021 , con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 95 1/06/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto n. 4 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, emesso dal Sindaco in data 06/06/2023;

Premesso che

- l'Amministrazione Comunale intende sostenere un percorso di interventi per ridare vitalità a tutto il territorio comunale, sostenendo però iniziative per promuovere l'attrattività delle peculiarità paesaggistiche, ambientali e culturali presenti sul territorio nei vari livelli e settori come sistema unitario puntando ad una vera e propria rigenerazione urbana;
- l'Amministrazione Comunale ritiene strategico per il suo territorio attuare un progetto di rigenerazione urbana localizzato in tutto il territorio, finalizzato alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- l'Amministrazione Comunale, nell'ambito di tale strategia, ha ritenuto necessario

programmare un progetto di rigenerazione urbana volto a riqualificare e completare i vicoli del centro storico, unitamente ai sottoservizi ed all'arredo urbano;

- con Deliberazione di G.C. n. 71 del 27/05/2021 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "*Completamento e riqualificazione vicoli del centro storico*", CUP: H87H21000830001, redatto dall'ing. Ulisse Smeriglio, tecnico dipendente dell'Ente, in data 25/05/2021, il cui importo complessivo è pari ad € 374.000,00, di cui € 224.253,93 per lavori, comprensivo di € 8.625,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'Amministrazione comunale per la realizzazione dell'intervento ha richiesto al Ministero dell'Interno il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede un contributo a favore degli Enti locali per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

Visto il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile del 30/12/2021, pubblicato sulla GURI n° 4 del 07/01/2022, con il quale è stato concesso al Comune di Montalto Uffugo il finanziamento per i lavori di "*Completamento e riqualificazione vicoli del centro storico*", CUP: H87H21000830001 per l'importo complessivo pari ad € 374.000,00 a valere sulla linea di intervento di cui all'art. 1 comma 42, della legge n. 160/2019;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza in attuazione dello stesso, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target";

Preso atto che

- al Ministero dell'Interno sono state assegnate, per l'attuazione degli interventi del PNRR, le risorse per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione relative alla *Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana*, *volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale"* finanziata dall'Unione europea – *"NextGenerationEU*", all'interno della quale è confluita la linea di intervento di cui all'art. 1 comma 42, della legge n. 160/2019;
- i Comuni beneficiari delle risorse di cui l'art. 1, comma 42 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi;
- i target e le milestone associati alla Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2

"Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", prevedono il rispetto dei seguenti punti:

- 1. MILESTONE:
  - Q3 2021, M-ITA: Attivazione della procedura di selezione degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale entro il terzo trimestre 2021;
  - Q1 2022, M-UE: Notifica di tutti gli appalti pubblici assegnati ad almeno 300 comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti per investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale con progetti in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo"" (DNSH) entro il primo trimestre 2022;
  - Q3 2023, M-ITA Aggiudicazione degli appalti pubblici da parte dei Comuni beneficiari entro il terzo trimestre 2023;
- 2. TARGET:
  - Q4 2024, T-ITA Erogato almeno il 30% degli importi totali degli interventi riferiti all'obiettivo finale entro il quarto trimestre 2024;
  - Q2 2026, T-UE Progetti completati, presentati dai comuni con più di 15.000 abitanti, riguardanti almeno un milione di metri quadrati di superficie relativa agli interventi di rigenerazione urbana entro il secondo trimestre 2026;

- al fine di rispettare i target e le milestone associati alla *Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"*, il termine ultimo per la stipula dei contratti relativi ai lavori viene fissato al 30/07/2023 e per terminare i lavori al 31/03/2026, pena la revoca del finanziamento;

Preso atto, inoltre che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 07/04/2022 sono state apportate, in via d'urgenza, variazioni in esercizio provvisorio al bilancio di previsione 2021/2023 ai fini dell'iscrizione, nell'anno 2022, del finanziamento di cui in premessa, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 15 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021;
- il suddetto intervento è stato inserito nella Programmazione delle Opere Pubbliche 2022/2024 approvata unitamente al bilancio di previsione 2022-2024 e nella Programmazione delle Opere Pubbliche 2023/2025 annualità 2023 adottata con deliberazione di G.C. n. 193 del 10/11/2022;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 13 del 11/03/2022 con la quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di "*Completamento e riqualificazione vicoli del centro storico*" CUP: H87H21000830001 il Dr. Geom. Sergio D'Amico, tecnico interno all'Ente comunale;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 31 del 13/04/2022 con la quale è stato affidato il servizio di redazione del progetto esecutivo, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "*Completamento e riqualificazione Vicoli Centro Storico*" CUP: H87H21000830001 - CIG: 9137341454 al RTP "CAPPA" ing. Marco Cappa (mandatario) via Gerolamo De Rada n°60/I Cosenza (CS) C.F.CPPMRC73P14D086B P.I. 02566240780 - Arch. Massimiliano Battaglia (mandante) Part. IVA 03236740787, Cod. Fisc. BTTMSM71L11D086P- ing. Silvia Grande (mandante) Part. IVA 03767940798, Cod. Fisc. GRNSLV91S43C352D, giusto preventivo acquisto con prot. 6240 del 21/03/2022, per un importo complessivo pari ad € 30.120,81 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un

ribasso percentuale del 20,50% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 37.887,81 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 36 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "*Completamento e riqualificazione Vicoli Centro Storico"*. CUP: H87H21000830001, redatto dall'RTP "Cappa", il cui importo complessivo è pari ad € 374.000,00, di cui € 234.408,83 per lavori, € 8.714,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed acquisito agli atti di questo Ente con prot. 7272 del 16/03/2023;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 50 del 05/06/2023 con la quale si è aggiudicato ai sensi dell'art. 32 c.5 del D.Lgs. 50/2016 l'appalto dei lavori di "*Completamento e riqualificazione Vicoli Centro Storico"* - CUP: H87H21000830001 – CIG: 9823538003 all'Impresa *SANTISE COSTRUZIONI SRL* con sede in via Bendicenti snc, 87100 - Cosenza (CS) - P.IVA: 02333580781 che ha offerto il ribasso del 30,823 % sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza, corrispondente all'importo contrattuale di € 170.871,05 di cui € 162.157,00 per lavori ed € 8.714,05 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 54 del 13/06/2023 con la quale a norma dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione stabilita con la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 50 del 05/06/2023 relativo alla realizzazione dei lavori di "*Completamento e riqualificazione Vicoli Centro Storico*" - CUP: H87H21000830001 CIG: 9823538003;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 69 del 28/07/2023 con la quale:

- si è proceduto alla revoca dell'aggiudicazione disposta con le Determinazioni del Servizio LL.PP. n. 50/2023 e n. 54/2023 all'Impresa *SANTISE COSTRUZIONI SRL;*
- si è proceduto all'approvazione del Verbale di gara n. 2 del 28/07/2023, procedendo allo scorrimento della graduatoria di cui al verbale di gara n. 1 del 01/06/2023;
- si è proceduto all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 c.5 e c.7 del D.Lgs. 50/2016, l'appalto dei lavori di *"Completamento e riqualificazione Vicoli Centro Storico"* - CUP: H87H21000830001 – CIG: 9823538003 all'Impresa *PRO.&CO.GE. DI ROSARIO OLIVERIO* con sede in viale della Repubblica, snc, 87055 San Giovanni in Fiore (CS) C.F.: LVRRSR72H27H919C - P.IVA:02083040788 che ha offerto il ribasso del 28,793% sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente all'importo contrattuale di € 175.629,55, di cui € 166.915,50 per lavori ed € 8.714,05 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;

Visto il Contratto d'appalto Rep. 05/2023, stipulato in data 29/07/2023, reg.to a Cosenza in data 29/07/2023 al n° 14149 Serie 1T, con il quale i lavori di *"Completamento e riqualificazione Vicoli Centro Storico"* - CUP: H87H21000830001 – CIG: 9823538003 PNRR M5C2I2.1 venivano affidati all'Impresa *PRO.&CO.GE. DI ROSARIO OLIVERIO* con sede in viale della Repubblica, snc, 87055 San Giovanni in Fiore (CS) C.F.: LVRRSR72H27H919C - P.IVA:02083040788, per un importo complessivo € 175.629,55, di cui € 166.915,50 per lavori ed € 8.714,05 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;

Visto il Verbale in data 12/09/2023, prot. n. 19496, con il quale i lavori vennero regolarmente consegnati all'impresa appaltatrice *PRO.&CO.GE. DI ROSARIO OLIVERIO* con sede in viale della Repubblica, snc, 87055 San Giovanni in Fiore (CS) C.F.: LVRRSR72H27H919C - P.IVA:02083040788, da parte della Direzione dei Lavori Ing. Marco Cappa "RTP CAPPA" e gli stessi dovranno essere ultimati in 210 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data 12/09/2023, data di effettivo inizio dei lavori e non oltre la data del 09/04/2024;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 125 del 25/09/2023 con la quale è stato approvato il nuovo Quadro Economico Rimodulato a seguito dell'aggiudicazione della gara per l'appalto dei lavori di "*Completamento e riqualificazione Vicoli Centro Storico*" - CUP: H87H21000830001 - CIG: 9823538003 PNRR M5C2I2.1;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 85 del 03/11/2023 con la quale è stata liquidata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.L.gs 50/2016 e s.m. e i. e dell'art. 3.17 del Capitolato Speciale d'Appalto per i lavori di *"Completamento e riqualificazione Vicoli Centro Storico"* CUP: H87H21000830001 - CIG: 9823538003 PNRR M5C2I2.1, corrispondente all'importo di € 42.853,61 di cui € 35.125,91 per lavori ed € 7.727,70 per IVA al 22%, all'Impresa *PRO.&CO.GE. DI ROSARIO OLIVERIO* con sede in viale della Repubblica, snc, 87055 San Giovanni in Fiore (CS) C.F.: LVRRSR72H27H919C - P.IVA:02083040788;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 58 del 11/04/2024 con la quale è stata concessa la proroga di 45 giorni naturali e consecutivi in aggiunta ai tempi contrattuali, a condizione che l'Impresa *PRO.&CO.GE. DI ROSARIO OLIVERIO* confermi la rinuncia, ad ogni pretesa presente e futura, per ultimare i lavori di *"Completamento e riqualificazione Vicoli Centro Storico"* CUP: H87H21000830001 - CIG: 9823538003 PNRR M5C2I2.1;

Visti gli atti relativi al Primo Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 20/05/2024, per i lavori di *"Completamento e riqualificazione Vicoli Centro Storico"* CUP: H87H21000830001 - CIG: 9823538003 PNRR M5C2I2.1, acquisiti all'Ente con prot. n. 11097 del 04/06/2024 a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Marco Cappa del RTP Cappa, e relativo Certificato di Pagamento n.1, in data 04/06/2024 a firma del Responsabile Unico del Procedimento Dr. Geom. Sergio D'Amico, che forma parte integrante e sostanziale del presente, dal quale si evince che l'Impresa *PRO.&CO.GE. DI ROSARIO OLIVERIO*, esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 54.200,00 oltre IVA al 22%;

Vista l'allegata Fattura nr. 11/24 del 04/06/2024, acquisita all'Ente con prot. n. 11181 del 05/06/2024, con la quale l'Impresa *PRO.&CO.GE. DI ROSARIO OLIVERIO* con sede in viale della Repubblica snc, 87055 San Giovanni in Fiore (CS) C.F.: LVRRSR72H27H919C - P.IVA:02083040788, vanta un credito complessivo per i lavori di *Completamento e riqualificazione Vicoli Centro Storico"* - PNRR M5C2I2.1 eseguiti al 1° SAL pari ad € 66.124,00, di cui € 54.200,00 per lavori ed € 11.924,00 per IVA al 22%, CIG: 9823538003;

Vista la documentazione DURC datata 12/03/2024, Numero Prot. INPS_40124069, acquisita all'Ente con prot. 9883 del 15/05/2024 dalla quale si attesta la regolarità contributiva nei confronti degli Enti Assicurativi e Previdenziali dell'impresa *PRO.&CO.GE. DI ROSARIO OLIVERIO*;

Vista la richiesta di certificazione inesistenza per il creditore di carichi tributari comunali scaduti e non pagati, inviata al Responsabile dell'Ufficio Tributi in data 23/10/2023 prot. 22355, giusta Deliberazione di G.C. n. 119 del 17/09/2015;

Vista la risposta del Responsabile dell'Ufficio Tributi, a mezzo PEC ed acquisita con prot. 22545 del 24/10/2023, con la quale si attesta l'assenza di pendenze tributarie dell'Impresa *PRO.&CO.GE. DI ROSARIO OLIVERIO*;

Esaminati gli atti e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione per poter procedere alla liquidazione del 1°SAL a favore dell'Impresa *PRO.&CO.GE. DI ROSARIO OLIVERIO*;

Rilevato che alla spesa complessiva di € 374.000,00 si provvederà con il finanziamento concesso al Comune di Montalto Uffugo con il sopracitato Decreto del 30/12/2021 del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, a valere sulla linea d'intervento di cui all'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 "*Investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale*", confluita sul PNRR all'interno della Missione 5: Inclusione e Coesione; Componente C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore; Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, finanziato dall'Unione europea – *"NextGenerationEU*" ed imputate sul cap. 363/61 del Bilancio di previsione 2024-2026 annualità 2024;

Visto l'art. 225 comma 8 del D.Lgs 36/2023, recante " *In relazione alle procedure di affidamento e*

ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018";

Visto l'art. 226 comma 2 del D.Lgs 36/2023, recante "*A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso*";

Visto il D. Lgs 18 aprile 2016, n.50, recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e forniture"*;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207 recante "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006*", per la parte ancora in vigore;
Vista la legge n. 120 del 11/09/2020, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);*
Vista la legge n. 108 del 29/07/2021, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*;

Visto il Decreto Legge n. 13 del 24/02/2023, conversione in legge, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 *«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;*

Visto il D. Lgs 31 marzo 2023, n.36, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";*

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
Visto il *Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi* approvato con Delibera di G.C. N. 34 dell'11/02/1999;
Tanto premesso;

DETERMINA

1. **Di dichiarare** la premessa in narrativa parte integrante del dispositivo della presente Determinazione**;**
2. **Di approvare** come approva gli atti relativi al Primo Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 20/05/2024, per i lavori di *"Completamento e riqualificazione Vicoli Centro Storico"* CUP: H87H21000830001 - CIG: 9823538003 PNRR M5C2I2.1, acquisiti all'Ente con prot. n. 11097 del 04/06/2024 a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Marco Cappa del RTP Cappa, e relativo Certificato di Pagamento n.1, in data 04/06/2024, a firma del Responsabile Unico del Procedimento Dr. Geom. Sergio D'Amico, che forma parte integrante e sostanziale del presente, dal quale si evince che l'Impresa *PRO.&CO.GE. DI ROSARIO OLIVERIO*, esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 54.200,00 oltre IVA al 22%;
3. **Di approvare e liquidare** l'allegata Fattura nr. 11/24 del 04/06/2024, acquisita all'Ente con prot. n. 11181 del 05/06/2024, con la quale l'Impresa *PRO.&CO.GE. DI ROSARIO OLIVERIO*

con sede in viale della Repubblica snc, 87055 San Giovanni in Fiore (CS) C.F.: LVRRSR72H27H919C - P.IVA:02083040788, per i lavori di *Completamento e riqualificazione Vicoli Centro Storico"* - PNRR M5C2I2.1 eseguiti al 1° SAL pari ad € 66.124,00, di cui € 54.200,00 per lavori ed € 11.924,00 per IVA al 22%, CIG: 9823538003;

4. **Di accreditare** l'importo di cui al punto 3 all'Impresa *PRO.&CO.GE. DI ROSARIO OLIVERIO* con sede in viale della Repubblica, snc, 87055 San Giovanni in Fiore (CS) C.F.: LVRRSR72H27H919C - P.IVA:02083040788 sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura, nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. split payment);
5. **Di dare atto** che alla spesa complessiva di € 66.124,00 si farà fronte sulle risorse stanziate per l'opera pari ad € 374.000,00 concesso al Comune di Montalto Uffugo con il sopracitato Decreto del 30/12/2021 del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, a valere sulla linea d'intervento di cui all'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 "*Investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale*", confluita sul PNRR all'interno della Missione 5: Inclusione e Coesione; Componente C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore; Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, finanziato dall'Unione europea – *"NextGenerationEU*" ed imputate sul cap. 363/61 del Bilancio di previsione 2024-2026 annualità 2024;
6. **Di dare atto** che la presente determina*:*
   - va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il settore Lavori Pubblici;
   - va trasmessa al settore Finanziario – Contabile per quanto di competenza e il successivo inoltro alla Segreteria Generale per la numerazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni;
   - è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013.

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **06/06/2024**

Il responsabile del Procedimento
f.to DR.GEOM SERGIO D'AMICO

Il responsabile del Servizio
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **06/06/2024**

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 318** del: **06/06/2024**

Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.