# CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **16**
Del **26/03/2025**

**COPIA**
Reg. Gen. N. **149**

**SERVIZIO LL.PP.**

OGGETTO : LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA EMILIO CIRINO INTERESSATO DA UN MOVIMENTO FRANOSO” - CUP: H87H22000420001 - CIG: A006F6D465
- APPROVAZIONE ATTI RELATIVI AL S.A.L. N. 1
- LIQUIDAZIONE ACCONTO S.A.L. N. 1 ALL’IMPRESA TECNOSUD S.R.L.

In data 21/03/2025, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 30/12//2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 24/05/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. e il piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

**Il Responsabile del Servizio**

**Visto** il Decreto n. 40 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del servizio Lavori Pubblici, emesso dal Sindaco in data 08/11/2024;

**Premesso** che:

- l'Amministrazione Comunale pone particolare attenzione ai problemi di dissesto che interessano il territorio;
- nell'ambito della programmazione degli interventi, le strade nelle zone montane rivestono principale interesse essendo generalmente le uniche vie di collegamento delle varie frazioni con il centro;
- nella programmazione triennale delle OO.PP. è stato inserito l'intervento di messa in sicurezza della strada comunale (ex provinciale) Via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso;
- negli anni, con i pochi fondi a disposizione, sono stati eseguiti alcuni interventi di mitigazione, finalizzati soprattutto alla raccolta e regimentazione delle acque superficiali,

ma di fatto la strada presenta ancora gravi dissesti;

- la strada in parola riveste una certa importanza, atteso che è l'unica viabilità di discrete dimensioni che collega il centro storico di Montalto Uffugo con la zona montana del territorio;
- il Decreto del Direttore Centrale del Ministero dell'interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione centrale della Finanza Locale del 08/01/2022 ha previsto che i Comuni che hanno ricevuto, per l'anno 2021, parte dell'intero contributo richiedibile per fascia demografica possono presentare una nuova istanza per l'importo non concesso e/o non richiesto fino all'ammontare previsto di cui al comma 2 dell'art. 1 dello stesso decreto e, nel caso del Comune di Montalto Uffugo, fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile pari ad € 2.500.000,00;
- con Deliberazione di G.C. n. 24 del 09/02/2022 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*", redatto dall'ing. Massimiliano Costanzo, tecnico dipendente dell'Ente, in data 31/01/2022 e vistato dal RUP ing. Ulisse Smeriglio che prevede un importo complessivo dell'opera pari ad € 465.000,00 di cui 270.000,00 per lavori compreso oneri per la sicurezza e € 195.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**Visto** il Decreto del 18/07/2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 1, commi 139 e seguenti, della Legge 30/12/2018 n. 145) è stato concesso al Comune di Montalto Uffugo un finanziamento dell'importo di € 465.000,00 per l'intervento di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*" - CUP: H87H22000420001;

**Vista** la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 93 del 27/10/2022, con la quale è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 il servizio di redazione dello studio geologico e direzione dei lavori, contabilità e certificato regolare esecuzione delle indagini geologiche dei lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*" - CUP: H87H22000420001 - CIG: 9414597338 al dott. geol. Matteo COLUCCI con sede legale in Via Domenico Gaudio,44 87036 Rende (CS) - P.Iva: 03603580782, giusto preventivo acquisto con prot. 19157 del 03/10/2022 e prot. 19198 del 04/10/2022, per un importo complessivo pari ad € 3.893,49 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 20,00% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 4.866,86 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

**Vista** la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 94 del 27/10/2022, con la quale è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*" - CUP: H87H22000420001 - CIG: 9423469C9D all'ing. Osvaldo Aquila con sede legale in Via Mosca 87036 Rende (CS) - P.Iva: 03653010789, giusto preventivo acquisto con prot. 19439 del 06/10/2022 per un importo complessivo pari ad € 7.038,48 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 31,00% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 10.200,69 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

**Vista** la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 95 del 27/10/2022, con la quale è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 il servizio di redazione del progetto definitivo-esecutivo, Direzione dei Lavori e Certificato di regolare esecuzione dei lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*" - CUP: H87H22000420001 - CIG: 9421224FFA all'ing. Luigi

Tripodi con sede legale in Via Tintoretto, 53, Rende (CS), 87036, giusto preventivo acquisto con prot. 19269 del 04/10/2022 per un importo complessivo pari ad € 20.963,64 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 34,50% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 32.005,55 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

**Dato atto** che l'intervento in oggetto è stato inserito nella Programmazione delle Opere Pubbliche 2023-2025, nell'anno 2023, per l'importo di € 465.000,00 imputati sul Bilancio 2023/2025 annualità 2023 al cap. 363/71;

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 103 del 01/12/2022 con la quale si è proceduto ad affidare, mediante Trattativa Diretta sul MEPA, i lavori di "Indagini geofisiche e geotecniche per la caratterizzazione dei terreni relativi ai lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*" CUP: H87H22000420001 - CIG: 9483378B16, all'operatore economico GEOCONSOL S.r.l. P. Iva: 01882070780 C.da PADULA SP 234 SNC, San Pietro in Guarano(CS), 87047, giusto preventivo acquisito all'Ente tramite la piattaforma di e-procurement del Comune di Montalto Uffugo con prot. 22600 del 16/11/2022, che ha offerto il ribasso del 5,50 % sull'elenco prezzi posto a base di gara, corrispondente all'importo contrattuale netto € 14.175,09 di cui € 13.846,52 per lavori e € 328,57 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22%;

**Vista** la Deliberazione di G.C. n. 103 del 04/08/2023, esecutiva nei termini di Legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*", per l'importo complessivo di € 465.000,00, di cui € 278.775,5 per lavori comprensivi di € 8.619,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, redatto dai tecnici incaricati ing. tripodi Luigi (Progettista) e ing. Osvaldo Aquila (Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione) - CUP: H81B21002850001;

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 74 del 24/08/2023 con la quale:

- in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. art. 17, comma 1, e art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs.n. 36/2023, è stata indetta procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*" mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi unitari a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con contratto da stipulare "A MISURA", ai sensi dell'art. 50 co. 4 del D.lgs. n.36/2023., CIG: A006F6D465;
- è stato approvato lo schema di lettera d'invito - disciplinare di gara ed i relativi allegati, redatti in conformità alle norme di legge, assegnando per la presentazione dell'offerta non meno dei tempi minimi previsti dal D.Lgs. 36/2023;
- è stata impegnata e liquidata la somma di € 225,00 per il contributo ANAC.

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 77 del 28/09/2023 con la quale si è proceduto alla liquidazione a favore del geol. Matteo Colucci per il Servizio di redazione dello studio geologico e direzione dei lavori, contabilità e certificato regolare esecuzione delle indagini geologiche dei lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*", CUP: H81B21002850001 - CIG: 9414597338 per l'importo complessivo di € 4.940,06 di cui € 4.161,36 per onorario e € 155,74 per Contributo integrativo 4% INARCASSA e € 890,83 per IVA;

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 81 del 19/10/2023 con la quale si è proceduto alla liquidazione a favore dell'ing. Luigi Tripodi a saldo per il servizio di redazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso", CUP: H87H22000420001 - CIG: 9421224FFA per l'importo complessivo di € 11.723,10 di cui € 11.272,21 per onorario e € 450,89 per Contributo integrativo

4% INARCASSA;

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 97 del 14/12/2024 con la quale si è proceduto alla liquidazione a favore dell'ing. Osvaldo Aquila a saldo per il Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*", CUP: H87H22000420001 - CIG: 9423469C9D per l'importo complessivo di € 2.091,43 di cui € 2.010,99 per onorario e € 80,44 per Contributo integrativo 4% INARCASSA;

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 41 del 18/07/2024 con la quale si procedeva ad aggiudicare ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 l'appalto dei lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*", CUP: H87H22000420001, CIG: A006F6D465, alla ditta TECNOSUD SRL con sede in C.da Acquavona snc, 87030 - Longobardi (CS) - P.IVA: 02673000788 che ha offerto il ribasso del 30,089% sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente all'importo complessivo di € 197.488,29, di cui € 188.868,88 per lavori ed € 8.619,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 53 del 30/10/2024 con la quale si è proceduto, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, ad affidare il Servizio di collaudo statico per l'intervento di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*" CUP: H87H22000420001, CIG: B40950A07C all'operatore economico ing. Nicola Clausi con sede legale in Cosenza in via Dalmazia, 31, C.F. CLSNCL68S05D086C e Part. IVA 02287700781, giusto preventivo acquisito agli atti dell'Ente con prot. 20412 del 28/10/2024 e prot. n. 20479 del 29/10/2024, che ha offerto il ribasso percentuale del 8,801% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari a € 5.701,83 determinato ai sensi del DM 17/06/2016, corrispondente all'importo complessivo di € 5.200,01 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge;

**Visto** il contratto d'appalto stipulato in data 03/09/2024, Rep. 9/2024, registrato a Cosenza in data 10/09/2024 al n. 16707 Serie 1T, con il quale i lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso"*, CUP: H87H22000420001 CIG: A006F6D465 venivano affidati alla ditta TECNOSUD SRL con sede in C.da Acquavona snc, 87030 - Longobardi (CS) - P.IVA: 02673000788 per l'importo complessivo € 197.488,29, di cui € 188.868,88 per lavori ed € 8.619,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;

**Visto** il verbale redatto in data 04/11/2024 ed acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 21044 del 07/11/2024, con il quale vennero consegnati i lavori, ai sensi del art. 3, comma 2 e comma 8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, all'impresa appaltatrice TECNOSUD S.R.L., da parte del Direttore dei Lavori ing. Luigi Tripodi e gli stessi dovranno essere ultimati in 120 giorni naturali e consecutivi e non oltre la data del 04/03/2025;

**Visti** gli atti relativi al Primo Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 04/02/2025, acquisiti all'Ente in data 27/02/2025 prot. n. 3886, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Luigi Tripodi e il relativo Certificato di Pagamento N.1, in data 06/03/2025, a firma del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Ulisse Smeriglio, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale si evince che l'Impresa TECNOSUD S.R.L., esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 127.487,03 oltre IVA al 22%;

**Vista** l'allegata Fattura nr. 03-PA-2025 del 11/03/2025, acquisita all'Ente in data 13/03/2025 con prot. n. 4896, con la quale l'Impresa TECNOSUD S.R.L. con sede in C.da Acquavona snc, 87030 - Longobardi (CS) - P.IVA: 02673000788, vanta un credito in acconto per i lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso"*, CUP: H87H22000420001 CIG: A006F6D465 - eseguiti al 1° SAL in acconto pari ad € 100.000,00 di cui € 81.967,21 per lavori ed € 18.032,79 per IVA al 22%;

**Vista** la documentazione DURC datata 02/02/2025, prot. INPS_44475041, acquisita all'Ente con

prot. 4752 del 11/03/2025 dalla quale si attesta la regolarità contributiva nei confronti degli Enti Assicurativi e Previdenziali dell'impresa TECNOSUD S.R.L.*;*

**Vista** la richiesta di certificazione inesistenza per il creditore di carichi tributari comunali scaduti e non pagati, inviata al Responsabile dell'Ufficio Tributi in data 11/03/2025 Prot. 4758, giusta Delibera di G.C. N. 119 del 17/09/2015;

**Vista** la risposta del Responsabile dell'Ufficio Tributi, giusta nota prot. n. 4804 del 11/03/2025, con la quale si attesta l'assenza di pendenze tributarie dell'Impresa TECNOSUD S.R.L.*;*

**Esaminati** gli atti e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione per poter procedere alla liquidazione a favore della ditta per quanto sopra rappresentato;

**Viste** le vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare il D.Lgs. n° 36/2023;

**Viste** le vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Tutto ciò premesso**;

**DETERMINA**

1. **Di dichiarare** la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente Determinazione;
2. **Di approvare** come approva gli atti relativi al Primo Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 04/02/2025, acquisiti all'Ente in data 27/02/2025 prot. n. 3886, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Luigi Tripodi e il relativo Certificato di Pagamento N.1, in data 06/03/2025, a firma del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Ulisse Smeriglio, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale si evince che l'Impresa TECNOSUD S.R.L., esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 127.487,03 oltre IVA al 22%;
3. **Di approvare e liquidare** l'allegata Fattura nr. 03-PA-2025 del 11/03/2025, acquisita all'Ente in data 13/03/2025 con prot. n. 4896, con la quale l'Impresa TECNOSUD S.R.L. con sede in C.da Acquavona snc, 87030 - Longobardi (CS) - P.IVA: 02673000788, vanta un credito in acconto per i lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso"*, CUP: H87H22000420001 CIG: A006F6D465 - eseguiti al 1° SAL in acconto pari ad € 100.000,00 di cui € 81.967,21 per lavori ed € 18.032,79 per IVA al 22%;
4. **Di accreditare** l'importo di cui al p.to 3, all'Impresa TECNOSUD S.R.L. con sede in C.da Acquavona snc, 87030 - Longobardi (CS) - P.IVA: 02673000788, sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura, nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. split payment);
5. **Di dare atto** che alla spesa complessiva di € 100.000,00, si farà fronte con il finanziamento di € 465.000,00 concesso con Decreto del 18/07/2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 1, commi 139 e seguenti, della Legge 30/12/2018 n. 145) al Comune di Montalto Uffugo per l'intervento di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*" - CUP: H87H22000420001 ed imputata sul Bilancio 2025/2027 annualità 2025 al cap. 363/71;
6. **Di dare atto** che la presente determina*:*
   - va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il settore Lavori Pubblici;
   - va trasmessa al settore Finanziario – Contabile per quanto di competenza e il successivo inoltro alla Segreteria Generale per la numerazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni;
   - è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013.

**SOTTOSCRIZIONE**

Montalto Uffugo, **21/03/2025**

**Il responsabile del Procedimento**
**f.to ING. ULISSE SMERIGLIO**

**Il responsabile del Servizio**
**f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO**

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **26/03/2025**

**Il responsabile del Servizio Finanziario**
**f.to DR. ANGELO BAFFA**

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 149** del: **26/03/2025**

**Il responsabile**
**UFFICIO SEGRETERIA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

**Il responsabile della pubblicazione**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.*