CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **50**
Del **03/10/2025**

COPIA
Reg. Gen. N. **516**

SERVIZIO LL.PP.

OGGETTO : LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA EMILIO CIRINO INTERESSATO DA UN MOVIMENTO FRANOSO” - CUP: H87H22000420001 - CIG: A006F6D465
- LIQUIDAZIONE SALDO S.A.L. N. 1 ALL’IMPRESA TECNOSUD S.R.L.
- LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023

In data 26/09/2025, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 30/12//2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 24/05/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. e il piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto n. 40 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del servizio Lavori Pubblici, emesso dal Sindaco in data 08/11/2024;

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale pone particolare attenzione ai problemi di dissesto che interessano il territorio;
- nell'ambito della programmazione degli interventi, le strade nelle zone montane rivestono principale interesse essendo generalmente le uniche vie di collegamento delle varie frazioni con il centro;
- nella programmazione triennale delle OO.PP. è stato inserito l'intervento di messa in sicurezza della strada comunale (ex provinciale) Via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso;

- negli anni, con i pochi fondi a disposizione, sono stati eseguiti alcuni interventi di mitigazione, finalizzati soprattutto alla raccolta e regimentazione delle acque superficiali, ma di fatto la strada presenta ancora gravi dissesti;
- la strada in parola riveste una certa importanza, atteso che è l'unica viabilità di discrete dimensioni che collega il centro storico di Montalto Uffugo con la zona montana del territorio;
- il Decreto del Direttore Centrale del Ministero dell'interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione centrale della Finanza Locale del 08/01/2022 ha previsto che i Comuni che hanno ricevuto, per l'anno 2021, parte dell'intero contributo richiedibile per fascia demografica possono presentare una nuova istanza per l'importo non concesso e/o non richiesto fino all'ammontare previsto di cui al comma 2 dell'art. 1 dello stesso decreto e, nel caso del Comune di Montalto Uffugo, fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile pari ad € 2.500.000,00;
- con Deliberazione di G.C. n. 24 del 09/02/2022 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*", redatto dall'ing. Massimiliano Costanzo, tecnico dipendente dell'Ente, in data 31/01/2022 e vistato dal RUP ing. Ulisse Smeriglio che prevede un importo complessivo dell'opera pari ad € 465.000,00 di cui 270.000,00 per lavori compreso oneri per la sicurezza e € 195.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Visto il Decreto del 18/07/2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 1, commi 139 e seguenti, della Legge 30/12/2018 n. 145) è stato concesso al Comune di Montalto Uffugo un finanziamento dell'importo di € 465.000,00 per l'intervento di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*" - CUP: H87H22000420001;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 93 del 27/10/2022, con la quale è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 il servizio di redazione dello studio geologico e direzione dei lavori, contabilità e certificato regolare esecuzione delle indagini geologiche dei lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*" - CUP: H87H22000420001 – CIG: 9414597338 al dott. geol. Matteo COLUCCI con sede legale in Via Domenico Gaudio,44 87036 Rende (CS) - P.Iva: 03603580782, giusto preventivo acquisto con prot. 19157 del 03/10/2022 e prot. 19198 del 04/10/2022, per un importo complessivo pari ad € 3.893,49 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 20,00% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 4.866,86 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 94 del 27/10/2022, con la quale è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*" - CUP: H87H22000420001 - CIG: 9423469C9D all'ing. Osvaldo Aquila con sede legale in Via Mosca 87036 Rende (CS) - P.Iva: 03653010789, giusto preventivo acquisto con prot. 19439 del 06/10/2022 per un importo complessivo pari ad € 7.038,48 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 31,00% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 10.200,69 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 95 del 27/10/2022, con la quale è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 il servizio di redazione del progetto definitivo-esecutivo, Direzione dei Lavori e Certificato di regolare esecuzione dei lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*" - CUP: H87H22000420001 - CIG: 9421224FFA all'ing. Luigi Tripodi con sede legale in Via Tintoretto, 53, Rende (CS), 87036, giusto

preventivo acquisto con prot. 19269 del 04/10/2022 per un importo complessivo pari ad € 20.963,64 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 34,50% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 32.005,55 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

Dato atto che l'intervento in oggetto è stato inserito nella Programmazione delle Opere Pubbliche 2023-2025, nell'anno 2023, per l'importo di € 465.000,00 imputati sul Bilancio 2024/2026 annualità 2024 al cap. 363/71;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 103 del 01/12/2022 con la quale si è proceduto ad affidare, mediante Trattativa Diretta sul MEPA, i lavori di "Indagini geofisiche e geotecniche per la caratterizzazione dei terreni relativi ai lavori di "Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso" CUP: H87H22000420001 - CIG: 9483378B16, all'operatore economico GEOCONSOL S.r.l. P. Iva: 01882070780 C.da PADULA SP 234 SNC, San Pietro in Guarano(CS), 87047, giusto preventivo acquisito all'Ente tramite la piattaforma di e-procurement del Comune di Montalto Uffugo con prot. 22600 del 16/11/2022, che ha offerto il ribasso del 5,50 % sull'elenco prezzi posto a base di gara, corrispondente all'importo contrattuale netto € 14.175,09 di cui € 13.846,52 per lavori e € 328,57 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22%;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 59 del 20/06/2023, con la quale:

- sono stati approvati gli atti dello Stato Finale e Relazione sul Conto Finale redatti in data 15/03/2022 ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 17/05/2023 a firma del Direttore dei Lavori Geol. Matteo Colucci, ed acquisiti all'Ente con nota Prot. n. 11631 del 18/05/2023, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Ulisse Smeriglio, dal quale si evince che la ditta GEOCONSOL S.r.l. P. Iva: 01882070780 C.da PADULA SP 234 SNC, San Pietro in Guarano (CS), 87047, esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 14.167,64 oltre IVA al 22%;
- si è liquidata la somma di € 17.284,52 di cui € 14.167,64 per lavori ed € 3.116,88 per IVA al 22%, a favore dell'Impresa GEOCONSOL S.r.l. con sede in C.da PADULA SP 234 SNC, San Pietro in Guarano (CS), 87047- P. Iva: 01882070780 relativa alle Indagini geofisiche e geotecniche per la caratterizzazione dei terreni relativi ai lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*", CUP: H87H22000420001 - CIG: 9483378B16;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 103 del 04/08/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*", per l'importo complessivo di € 465.000,00, di cui € 278.775,5 per lavori comprensivi di € 8.619,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, redatto dai tecnici incaricati ing. tripodi Luigi (Progettista) e ing. Osvaldo Aquila (Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione) - CUP: H81B21002850001;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 74 del 24/08/2023 con la quale:

- in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. art. 17, comma 1, è stata indetta procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*" mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs.n. 36/2023, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi unitari a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con contratto da stipulare "A MISURA", ai sensi dell'art. 50 co. 4 del D.lgs. n. 36/2023, CIG: A006F6D465;
- è stato approvato lo schema lettera di invito ed i relativi allegati, redatti in conformità alle norme di legge, assegnando per la presentazione dell'offerta non meno dei tempi minimi previsti dal D.Lgs. 36/2023;

- è stata impegnata e liquidata la somma di € 225,00 per il contributo ANAC;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 77 del 28/09/2023 con la quale si è proceduto alla liquidazione a favore del geol. Matteo Colucci per il Servizio di redazione dello studio geologico e direzione dei lavori, contabilità e certificato regolare esecuzione delle indagini geologiche dei lavori di "Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso", CUP: H81B21002850001 - CIG: 9414597338 per l'importo complessivo di € 4.940,06 di cui € 4.161,36 per onorario e € 155,74 per Contributo integrativo 4% INARCASSA e € 890,83 per IVA;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 81 del 19/10/2023 con la quale si è proceduto alla liquidazione a favore del dall'ing. Luigi Tripodi a saldo per il Servizio di redazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso", CUP: H87H22000420001 - CIG: 9421224FFA per l'importo complessivo di € 11.723,10 di cui € 11.272,21 per onorario e € 450,89 per Contributo integrativo 4% INARCASSA;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 97 del 14/12/2023 con la quale si è proceduto alla liquidazione a favore dell'ing. Osvaldo Aquila a saldo relativa al Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso", CUP: H87H22000420001 - CIG: 9423469C9D per l'importo complessivo di € 2.091,43 di cui € 2.010,99 per onorario e € 80,44 per Contributo integrativo 4% INARCASSA;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 41 del 18/07/2024 con la quale sono stati aggiudicati ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 l'appalto dei lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*", CUP: H87H22000420001, CIG: A006F6D465, al concorrente TECNOSUD SRL con sede in C.da Acquavona snc, 87030 - Longobardi (CS) - P.IVA: 02673000788 che ha offerto il ribasso del 30,089% sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente all'importo complessivo di € 197.488,29, di cui € 188.868,88 per lavori ed € 8.619,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;

Visto il contratto d'appalto stipulato in data 03/09/2024, Rep. 09/2024, registrato a Cosenza in data 10/09/2024 al n. 16707 Serie 1T, con il quale i lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*" venivano affidati all'impresa TECNOSUD SRL con sede in C.da Acquavona snc, 87030 - Longobardi (CS) - P.IVA: 02673000788 per l'importo complessivo di € 197.488,29 al netto del ribasso contrattuale offerto del 30,089%, oneri di sicurezza inclusi oltre IVA al 22%;

Accertato che il tempo ultimo per la stipula del contratto relativo ai lavori è stato fissato alla data del 15 settembre 2024 come previsto nel Decreto Legge n. 113 del 09/08/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 53 del 30/10/2024, con la quale è stato affidato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs 36/2023 il Servizio di collaudo statico per l'intervento di "Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso" CUP: H87H22000420001, CIG: B40950A07C all'operatore economico ing. Nicola Clausi con sede legale in Cosenza in via Dalmazia, 31, C.F. CLSNCL68S05D086C e Part. IVA 02287700781, giusto preventivo acquisito agli atti dell'Ente con prot. 20412 del 28/10/2024 e prot. n. 20479 del 29/10/2024, che ha offerto il ribasso percentuale del 8,801% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari a € 5.701,83 determinato ai sensi del DM 17/06/2016, corrispondente all'importo complessivo di € 5.200,01 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge;;

Visto il verbale di consegna dei lavori per la "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*" CUP: H87H22000420001 CIG A006F6D465 redatto in data 04/11/2024 ed acquisito agli atti dell'ente con Prot. n. 21044 del 07/11/2024, con il quale vennero

consegnati i lavori, ai sensi del art. 3, comma 2 e comma 8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, all'impresa appaltatrice TECNOSUD SRL con sede in C.da Acquavona snc, 87030 - Longobardi (CS) - P.IVA: 02673000788, da parte del Direttore dei Lavori ing. Luigi Tripodi, e gli stessi dovranno essere ultimati in 120 giorni naturali e consecutivi e non oltre la data del 04/03/2025;

Visto il verbale di sospensione dei lavori per la "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*" CUP: H87H22000420001 CIG A006F6D465 redatto in data 14/01/2025 ed acquisito agli atti dell'ente con Prot. n. 801 del 16/01/2025, con il quale vennero sospesi i lavori per la necessità di redazione di una perizia di variante;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 16 del 26/03/2025, con la quale sono:

- sono stati approvati gli atti relativi al Primo Stato Avanzamento Lavori dei lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*" CUP: H87H22000420001 CIG A006F6D465 eseguiti a tutto il 04/02/2025, acquisiti all'Ente in data 27/02/2025 prot. n. 3886, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Luigi Tripodi e il relativo Certificato di Pagamento N.1, in data 06/03/2025, a firma del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Ulisse Smeriglio, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale si evince che l'Impresa TECNOSUD S.R.L. esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 127.487,03 oltre IVA al 22%;
- si è liquidata la somma in acconto di € 100.000,00 di cui € 81.967,21 per lavori ed € 18.032,79 per IVA, all'Impresa TECNOSUD S.R.L. con sede in C.da Acquavona snc, 87030 - Longobardi (CS) - P.IVA: 02673000788;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 177 del 17/07/2025 con la quale è stata approvata la Perizia di variante in corso d'opera dei lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*" CUP: H87H22000420001 CIG A006F6D465 acquisita all'Ente in data 15/07/2025 con Prot. n. 13200, redatta dall' Ing. Luigi Tripodi, in qualità di Direttore dei Lavori, e vistata dal R.U.P. Ing. Ulisse Smeriglio da cui si evince un maggiore importo dei lavori pari ad € 19.299,13 oltre Iva al 22% per lavori al netto del ribasso d'asta del 30,089%, che trova copertura nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione attingendo alla voce degli imprevisti;

Vista l'allegata Fattura nr. 12-PA-2025 del 09/09/2025, acquisita all'Ente in data 10/09/2025 con prot. n. 16418, con la quale l'Impresa TECNOSUD S.R.L. con sede in C.da Acquavona snc, 87030 - Longobardi (CS) - P.IVA: 02673000788, vanta un credito a saldo per i lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso"*, CUP: H87H22000420001 CIG: A006F6D465 - eseguiti al 1° SAL a saldo pari ad € 55.534,18 di cui € 45.519,82 per lavori ed € 10.014,36 per IVA al 22%;

Vista la documentazione DURC datata 16/09/2025, prot. INPS_46104162, acquisita all'Ente con prot. 16832 del 16/09/2025 dalla quale si attesta la regolarità contributiva nei confronti degli Enti Assicurativi e Previdenziali dell'impresa TECNOSUD S.R.L.*;*

Vista la certificazione ottenuta attraverso il servizio di verifica inadempimenti (ex art 48-bis DPR 602/1973 e ss.mm.) acquisita all'Ente con prot. 16833 del 16/09/2025, Identificativo Univoco Richiesta: 202500003877510 del 16/09/2025, con la quale si attesta che l'impresa TECNOSUD S.R.L. non risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;

Vista la richiesta di certificazione inesistenza per il creditore di carichi tributari comunali scaduti e non pagati, inviata al Responsabile dell'Ufficio Tributi in data 11/03/2025 Prot. 4758, giusta Delibera di G.C. N. 119 del 17/09/2015;

Vista la risposta del Responsabile dell'Ufficio Tributi, giusta nota prot. n. 4804 del 11/03/2025, con la quale si attesta l'assenza di pendenze tributarie dell'Impresa TECNOSUD S.R.L.;

Vista l'allegata scheda dalla quale si evince che spetta il pagamento dell'incentivo per le funzioni tecniche all'ing. Ulisse Smeriglio per l'attività di RUP, maturato al termine della *"1° fase"-iter tecnico-amministrativo dalla programmazione dell'opera/servizio/fornitura all'aggiudicazione della gara d'appalto*, pari ad € 1.605,74, sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e della Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche approvata con Delibera di G.C. n. 211 del 12/12/2024;

Visto l'art. 14 comma 4 della Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche che dispone "*L'incentivo viene normalmente corrisposto con Disposizione del Dirigente/Responsabile del Servizio preposto tramite atto amministrativo, in seguito ad avvenuto espletamento rispettivamente della fase relativa all'iter tecnico-amministrativo dalla programmazione dell'opera/servizio/fornitura all'aggiudicazione della gara d'appalto (denominata "1° fase") e dell'iter tecnico-amministrativo di realizzazione dell'opera/esecuzione servizio/fornitura e collaudo/verifica di conformità (denominata "2° fase")*";

Esaminati gli atti e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione per poter procedere alla liquidazione a favore della ditta e del RUP per quanto sopra rappresentato;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare il D.Lgs. n° 36/2023;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Tanto premesso;

DETERMINA

1. **Di dichiarare** la premessa parte integrante del dispositivo della presente Deliberazione;
2. **Di approvare e liquidare** l'allegata Fattura nr. 12-PA-2025 del 09/09/2025, acquisita all'Ente in data 10/09/2025 con prot. n. 16418, con la quale l'Impresa TECNOSUD S.R.L. con sede in C.da Acquavona snc, 87030 - Longobardi (CS) - P.IVA: 02673000788, vanta un credito per i lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso"*, CUP: H87H22000420001 CIG: A006F6D465 - eseguiti al 1° SAL a saldo pari ad € 55.534,18 di cui € 45.519,82 per lavori ed € 10.014,36 per IVA al 22%;
3. **Di accreditare** l'importo di cui al p.to 2, all'Impresa TECNOSUD S.R.L. con sede in C.da Acquavona snc, 87030 - Longobardi (CS) - P.IVA: 02673000788, sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura, nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. split payment);
4. **Di approvare e liquidare** l'allegata scheda dalla quale si evince che spetta il pagamento dell'incentivo per le funzioni tecniche all'ing. Ulisse Smeriglio per l'attività di RUP, maturato al termine della "1° fase"-iter tecnico-amministrativo dalla programmazione dell'opera/servizio/fornitura all'aggiudicazione della gara d'appalto, pari ad € 1.605,74, sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e della Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche approvata con Delibera di G.C. n. 211 del 12/12/2024;
5. **Di dare atto** che alla spesa complessiva di € 57.139,92, si farà fronte con il finanziamento di € 465.000,00 concesso con Decreto del 18/07/2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento dellaRagioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 1, commi 139 e seguenti, della Legge 30/12/2018 n. 145) al Comune di Montalto Uffugo per l'intervento di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*" - CUP: H87H22000420001 ed imputata sul Bilancio 2025/2027 annualità 2025 al cap. 363/71;
6. **Di dare atto** che la presente determina*:*
   - va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il settore Lavori Pubblici;
   - va trasmessa al settore Finanziario – Contabile per quanto di competenza e il successivo inoltro alla Segreteria Generale per la numerazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni;

- è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013.

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **26/09/2025**

Il responsabile del Procedimento
f.to ING. ULISSE SMERIGLIO

Il responsabile del Servizio
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **03/10/2025**

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 516** del: **03/10/2025**

Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.