AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO DI APPALTO

(ex art. 106, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

1. DATI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: Comune di Montalto Uffugo		
Città: Montalto Uffugo	Cod. Postale: 87046	Provincia: CS
Indirizzo: Piazza Francesco De Munno, 1		
Responsabile del procedimento: ing. Ulisse Smeriglio		Tel. 0984 9294100
E-mail: segreteria@comune.montaltouffugo.cs.it	Pec: protocollo.montaltouffugo@certificatamail.it	Fax. 0984 932490
Indirizzo Internet: https://www.comune.montaltouffugo.cs.it		

2. ENTITA' E NATURA DELL'APPALTO ANTE MODIFICA

Denominazione Lavori: "*AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO IN VIA PETROZZA*" CUP: H88H22000240006, CIG DERIVATO: A027B8A774, PNRR M4C1I1.1
Tipo di appalto ☒ Lavori ☐ Servizio ☐ Fornitura ☐ misto
Importo a base di gara: 700.000,00 euro
Luogo di esecuzione: Via Petrozza – 87046 Montalto Uffugo (CS)
Termine per l'esecuzione dei lavori: 01/10/2024
Finanziamento: € 891.000,00, finanziato con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. Delibera di Giunta N° 188 del 25/07/2025 57, a valere sulla Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU per l'importo di € 810.000,00 e con il contributo aggiuntivo preassegnato ai sensi dell'art. 1 comma 370 della Legge n. 197 del 29/12/2022 per l'importo di 81.000,00, imputato al cap. 363/75 sul Bilancio 2025-2027 annualità 2025

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Tipo di procedura ☒ aperta ☐ ristretta ☐ negoziata previo bando ☐ negoziata senza bando TRAMITE ACCORDO QUADRO INVITALIA
Determina di aggiudicazione definitiva: Servizio LL.PP. n. 88 Reg. Gen. n. 635 del 21/11/2023
Pubblicazione avviso di aggiudicazione: 21/11/2023

4. DATI SULL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Contratto Appalto	Forma: pubblica amministrativa	Data 14/12/2023	Rep 15/2023
Importo totale di contratto: 669.417,47 euro			
Denominazione ufficiale Appaltatore: RTI MEDA COSTRUZIONI SRL (mandataria) P.I. 08426200724 e TECNOELETTRA SRL (mandante) P.I. 05490250726			
Natura giuridica: RTI			
Città: Altamura		Cod. Postale: 70022	Provincia: BA
Indirizzo: Via Monte Pollino n. 49			
Responsabile del procedimento: Ing. Ulisse Smeriglio			Tel. 0984 9294228
E-mail: llpp@comune.montaltouffugo.cs.it		Pec: llpp.montaltouffugo@certificatamail.it	Fax 0984 932490
Indirizzo Internet: https://www.comune.montaltouffugo.cs.it			
Il contraente ☒ è ☐ non è una PMI (come definite nella racc. 2003/361/CE della Commissione)			

5. ENTITA' E NATURA DELLA MODIFICA

Importo della variazione: 41.773,10 euro oltre IVA
Importo totale del contratto modificato: 711.190,57 euro

87046 Piazza De Munno, 1 - Telefono 09849/931074 Fax 0984/932490 – http://www.comune.montaltouffugo.cs.it
[Delegazione Municipale] 87040 Via Benedetto Croce (Montalto Scalo) – Telefono 0984/934837 – 937052 – Fax 0984/937921

Nuovo termine per l'esecuzione dei lavori: PROROGA 60 GIORNI dalla ripresa dei lavori
Finanziamento: € 891.000,00, finanziato con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. Delibera di Giunta N° 188 del 25/07/2025 57, a valere sulla Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU per l'importo di € 810.000,00 e con il contributo aggiuntivo preassegnato ai sensi dell'art. 1 comma 370 della Legge n. 197 del 29/12/2022 per l'importo di 81.000,00, imputato al cap. 363/75 sul Bilancio 2025-2027 annualità 2025
Descrizione delle modifiche: Le principali modifiche hanno riguardato: - Utilizzo accesso secondario per attività di cantiere previo sistemazione viabilità interna; - Modifiche aspetti di dettaglio in seguito a disposizione della D.L. - Ottimizzazione impianto di produzione energia da fonti rinnovabili per edificio NZEB;
Motivo della modifica: – ☒ per la necessità di approvare una **variante in corso d'opera** (contenuta entro il limite del 50% dell'importo del contratto di appalto) per far fronte ad una circostanza imprevista ed imprevedibile per l'Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario e precisamente: - ☐ per la sopravvenienza di disposizioni normative; - ☐ per effetto di provvedimenti di autorità ed enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; - ☐ per la scoperta di tecnologie, materiali o innovazioni scientifiche che apporterebbero notevoli vantaggi all'oggetto dell'appalto se adottate nel progetto; - ☐ per ritrovamenti archeologici o nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile; - ☒ per ritrovamenti imprevisti e imprevedibili - ☒ per modifiche non sostanziali su disposizione della D.L. *(Art. 106, comma 1, **lett. c), lett. e)** D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);*

Montalto Uffugo, 25/07/2025

Il RUP
Ing. Ulisse Smeriglio

87046 Piazza De Munno, 1 - Telefono 09849/931074 Fax 0984/932490 – http://www.comune.montaltouffugo.cs.it
[Delegazione Municipale] 87040 Via Benedetto Croce (Montalto Scalo) – Telefono 0984/934837 – 937052 – Fax 0984/937921