CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **62**
Del **29/11/2024**

COPIA
Reg. Gen. N. **657**

SERVIZIO LL.PP.

OGGETTO : LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE” CUP: H87G22000200007
LIQUIDAZIONE 1°SAL ALL’IMPRESA MAX AUTOMAZIONI SRL CON SEDE IN C.DA SALICE ZONA INDUSTRIALE – 87064 CORIGLIANO ROSSANO (CS) C.F./P.IVA.: 03599350786 CIG: B06A59A663
LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL 1°SAL ALL’ING. IESSI FRANCESCO GREGORIO - CIG: A01249D9AD

In data 28/11/2024, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 22/03/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 24/05/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. e il piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto n. 40 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del servizio Lavori Pubblici, emesso dal Sindaco in data 08/11/2024;

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle azioni di prevenzione e di contrasto alle diverse forme d'illegalità, intende realizzare un sistema di videosorveglianza sul territorio comunale;
- con nota prot. 88795 del 02/08/2022, acquisita all'Ente con prot. 15569 del 03/08/2022, la Prefettura di Cosenza comunicava, di aver individuato, nell'ambito del Programma Operativo Complementare (c.d. POC “legalità”), il Comune di Montalto Uffugo tra quelli potenzialmente beneficiari di finanziamenti per la realizzazione di progettualità volte all'acquisizione e realizzazione di sistemi di videosorveglianza integrata nei rispettivi

territori;

- l'Amministrazione Comunale ha incaricato il Servizio Lavori Pubblici di redigere una progettazione di fattibilità tecnica ed economica avente ad oggetto la "*Realizzazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale"*;
- con Deliberazione di G.C. n. 180 del 18/10/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di *"Realizzazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale"*, redatto dall'ing. Massimiliano Costanzo in data 13/10/2022 e vistato dal RUP arch. Cinzia A. Di Magro in quanto meritevole d'approvazione, il cui importo complessivo ammonta ad € 150.000,00 di cui € 107.060,00 per lavori, comprensivo di € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Considerato che con la Deliberazione di G.C. n. 13 del 13/02/2023 è stata integrata la Deliberazione di G.C. n. 180/2022, impegnandosi a sostenere, iscrivendolo in bilancio, l'onere occorrente ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare per almeno 5 anni dalla data di ultimazione degli interventi;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza nell'ambito del POC *"Legalità 2014-2020 Asse 2"* che con Provvedimento dell'Autorità di Gestione prot. n. 24689 del 05/06/2023 ha concesso al Comune di Montalto Uffugo il finanziamento per i lavori di "*Realizzazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale"*, CUP: H87G22000200007 per l'importo complessivo pari ad € 150.000,00 imputato al cap. 363/987 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2024;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 78 del 28/09/2023 con la quale è stato affidato l'incarico di redazione del progetto esecutivo, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di *"Realizzazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale"* CUP: H87G22000200007 - CIG: A01249D9AD all'ing. Iessi Francesco Gregorio, con sede in via Pio XII, 5 – 87046 Montalto Uffugo (CS), C.F. SSIFNC81B12M208I e P.I. 03540990789, giusto preventivo acquisto al prot. 20384 del 26/09/2026 per un importo complessivo di € 11.936,33 oltre IVA di legge se dovuta, corrispondente ad un ribasso percentuale del 21,50% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 15.205,52 determinato ai sensi del DM 17/06/2016;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza nell'ambito del POC *"Legalità 2014-2020 Asse 2"* che con provvedimento prot. 20423 del 02/04/2024 acquisito all'Ente in pari data con prot. 8936 ha approvato il contratto di affidamento del servizio di redazione del progetto esecutivo, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di *"Realizzazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale"* stipulato tra il Comune di Montalto Uffugo e l'ing. Iessi Francesco Gregorio;

Rilevato che l'intervento in oggetto è stato inserito nella Programmazione delle Opere Pubbliche 2023-2025, nell'anno 2024, per l'importo di € 150.000,00;

Visto il decreto dell'Autorità di Gestione del PON e POC *"Legalità 2014-2020 Asse 2",* Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, prot. n. 48276 del 02/11/2023 ha revocato il precedente decreto prot. n. 24689 del 05/06/2023 e ha approvato la nuova graduatoria di proposte progettuali idonee, nella quale è stato riconfermato il finanziamento concesso al Comune di Montalto Uffugo per i lavori di "*Realizzazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale"*, CUP: H87G22000200007 per l'importo complessivo pari ad € 150.000,00;

Vista la Deliberazione G.C. n. 160 del 28/11/2023, esecutiva nei termini di Legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Realizzazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale"*, CUP: H87G22000200007, redatto dall'ing. Iessi Francesco Gregorio, con sede in via Pio XII, 5 – 87046 Montalto Uffugo (CS), C.F. SSIFNC81B12M208I e P.I. 03540990789, acquisito all'Ente in data 27/10/2023 prot. 22847 e

successiva integrazione in data 21/11/2023 con prot. 24546, per l'importo complessivo di € 150.000,00, di cui euro € 106 246,08 per lavori ed € 1.461,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 4 del 19/01/2024 con la quale è stata approvata e liquidata la Fattura n. 2 del 11/01/2024, acquisita all'Ente in pari data con prot. 838 emessa dall'ing. Francesco Gregorio Iessi relativa alle competenze tecniche per progettazione esecutiva e CSP per i lavori di *"Realizzazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale"* CUP: H87G22000200007 - CIG: A01249D9AD per l'importo complessivo di € 5.257,59 di cui € 5.055,38 per onorario ed € 202,21 per oneri previdenziali INARCASSA 4%;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 12 del 13/03/2024 con la quale:

- ai sensi dell'art. 17, co 5 del D.Lgs 36/2023, sono stati affidati i lavori di *"Realizzazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale",* CUP: H87G22000200007 - CIG: B06A59A663, all'Impresa *MAX AUTOMAZIONI SRL* con sede in C.da Salice Zona Industriale – 87064 Corigliano Rossano (CS) C.F./P.IVA.: 03599350786 giusto preventivo pervenuto tramite la piattaforma di e-procurement del Comune di Montalto Uffugo in data 13/02/2024 ed acquisito all'Ente con prot. 3570 del 14/02/2024, che ha offerto il ribasso del 1,000% sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, corrispondente all'importo contrattuale netto complessivo di € 106.644,91 di cui € 105.183,62 per lavori ed € 1.461,29 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%;
- è stata impegnata e liquidata quale contributo all'ANAC la somma di € 35,00 a valere sul Bilancio di Previsione 2023/2025 annualità 2024 precisando che il pagamento sarà effettuato al momento dell'emissione del relativo MAV da parte dell'ANAC intestato al Comune di Comune di Montalto Uffugo;

Visto il Contratto d'appalto Rep. 02/2024, stipulato in data 04/04/2024, reg.to a Cosenza in data 11/04/2024 al n° 7045 Serie 1T, con il quale i lavori di *"Realizzazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale"* - CIG: B06A59A663 venivano affidati all'Impresa *MAX AUTOMAZIONI SRL* con sede in C.da Salice Zona Industriale – 87064 Corigliano Rossano (CS) C.F./P.IVA.: 03599350786, per un importo complessivo di € 106.644,91, di cui € 105.183,62 per lavori ed € 1.461,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza nell'ambito del POC *"Legalità 2014-2020 Asse 2"* che con provvedimento prot. 34033/2024 del 04/07/2024 acquisito all'Ente in pari data con prot. 13135 ha approvato il contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di *"Realizzazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale"* stipulato tra il Comune di Montalto Uffugo e l'Impresa *MAX AUTOMAZIONI SRL* con sede in C.da Salice Zona Industriale – 87064 Corigliano Rossano (CS) C.F./P.IVA.: 03599350786;

Vista la Deliberazione G.C. n. 57 del 11/04/2024, esecutiva nei termini di Legge, con la quale è stato approvato il nuovo Quadro Economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione della gara per l'appalto dei lavori di *"Realizzazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale"* - CIG: B06A59A663;

Visto il Verbale in data 12/07/2024, acquisito all'Ente con prot. 14018 del 17/07/2024, con il quale i lavori vennero regolarmente consegnati all'impresa appaltatrice *MAX AUTOMAZIONI SRL,* da parte della Direzione dei Lavori ing. Iessi Francesco Gregorio e gli stessi dovranno essere ultimati in 120 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 12/07/2024 e cessare entro il 09/11/2024;

Visto il verbale di sospensione dei lavori del 07/11/2024 con il quale il Direttore dei Lavori ing. Iessi Francesco Gregorio ha ordinato la sospensione dei lavori per la redazione della perizia di assestamento;

Vista la deliberazione di G.C. n. 198 del 19/11/2024 con la quale è stata approvata la perizia di assestamento dei lavori *"Realizzazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale"* redatta dall'ing. Iessi Francesco Gregorio, in qualità di Direttore dei Lavori, acquisita all'Ente con

prot. 21631 del 14/11/2021, e vistata dal R.U.P. Arch. Cinzia Angela Di Magro, che non ha determinato aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, non ha alterato la natura del contratto e non ha necessitato determinazione di nuovi prezzi CUP: H87G22000200007 - CIG: B06A59A663;

Visto il verbale di ripresa dei lavori del 21/11/2024 con il quale i lavori sono stati ripresi a seguito delle cessate ragioni e cause che hanno determinato la sospensione, fissando l'ultimazione dei lavori per il 23/11/2024;

Visti gli atti relativi al Primo Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 21/11/2024, acquisiti all'Ente con prot. n. 22373 del 21/11/2024, a firma del Direttore dei Lavori ing. Iessi Francesco Gregorio, e relativo Certificato di Pagamento N.1, in data 22/11/2024, a firma del Responsabile Unico del Procedimento arch. Cinzia Angela Di Magro, allegato alla presente, dal quale si evince che l'impresa *MAX AUTOMAZIONI SRL,* esecutrice dei lavori suddetti, ha maturato un credito di € 89.997,42 oltre IVA al 22%;

Vista l'allegata Fattura nr. 23 EL del 22/11/2024, acquisita all'Ente con prot. n. 22541 del 25/11/2024, con la quale l'impresa *MAX AUTOMAZIONI SRL* con sede in C.da Salice Zona Industriale – 87064 Corigliano Rossano (CS) C.F./P.IVA.: 03599350786, vanta un credito complessivo per i lavori di *"Realizzazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale"* eseguiti al 1°SAL pari a € 109.796,85 di cui € 89.997,42 per lavori ed € 19.799,43 per IVA AL 22%, CIG: B06A59A663;

Vista la documentazione DURC Prot. INPS_42539446 del 19/09/2024, acquisita all'Ente con prot. 22764 del 27/11/2024 dalla quale si attesta la regolarità contributiva nei confronti degli Enti Assicurativi e Previdenziali dell'impresa *MAX AUTOMAZIONI SRL;*

Vista la richiesta di certificazione inesistenza per il creditore di carichi tributari comunali scaduti e non pagati, inviata al Responsabile dell'Ufficio Tributi prot. 22511 del 25/11/2024, giusta Delibera di G.C. N. 119 del 17/09/2015;

Vista la comunicazione dell'Ufficio Tributi a mezzo PEC, acquisita all'Ente con prot. 22723 del 26/11/2024, con la quale si attesta l'assenza di pendenze tributarie da parte dell'Impresa *MAX AUTOMAZIONI SRL;*

Vista l'allegata Fattura n. 12 del 24/11/2024, acquisita all'Ente in pari data con prot. 22493 emessa dall'ing. Iessi Francesco Gregorio relativa alle competenze tecniche per Direzione lavori e CSE al 1°SAL per i lavori di *"Realizzazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale"* per l'importo complessivo di € 6.011,20 di cui € 5.780,00 per onorario, e € 231,20 per oneri previdenziali INARCASSA 4% - CUP: H87G22000200007 - CIG: A01249D9AD;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INARCASSA con prot. 2067252 del 25/11/2024 e acquisito all'Ente in pari data con prot. 22521, dal quale risulta che l'ing. Iessi Francesco Gregorio, è in regola con gli adempimenti contributivi;

Vista la richiesta di certificazione inesistenza per il creditore di carichi tributari comunali scaduti e non pagati, inviata al Responsabile dell'Ufficio Tributi prot. 905 del 12/01/2024, giusta Delibera di G.C. N. 119 del 17/09/2015;

Vista la comunicazione dell'Ufficio Tributi a mezzo PEC, acquisita all'Ente con prot. 1206 del 16/01/2024, con la quale si attesta l'assenza di pendenze tributarie da parte dell'ing. Francesco Gregorio Iessi;

Esaminati gli atti e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione per poter procedere alla liquidazione del 1°SAL a favore dell'Impresa *MAX AUTOMAZIONI SRL* e delle competenze tecniche al 1°SAL all'ing. Iessi Francesco Gregorio;

Visto il D. Lgs 31 marzo 2023, n.36, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";*

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Visto il *Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi* approvato con Delibera di G.C. N. 34 dell'11/02/1999;

Tanto premesso;

D E T E R M I N A

1. **Di dichiarare** la premessa in narrativa parte integrante del dispositivo della presente Determinazione**;**
2. **Di approvare** come approva gli atti relativi al Primo Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 21/11/2024, acquisiti all'Ente con prot. n. 22373 del 21/11/2024, a firma del Direttore dei Lavori ing. Iessi Francesco Gregorio, e relativo Certificato di Pagamento N.1, in data 22/11/2024, a firma del Responsabile Unico del Procedimento arch. Cinzia Angela Di Magro, allegato alla presente, dal quale si evince che l'impresa *MAX AUTOMAZIONI SRL,* esecutrice dei lavori suddetti, ha maturato un credito di € 89.997,42 oltre IVA al 22%;
3. **Di approvare e liquidare** l'allegata Fattura nr. 23 EL del 22/11/2024, acquisita all'Ente con prot. n. 22541 del 25/11/2024, con la quale l'impresa *MAX AUTOMAZIONI SRL* con sede in C.da Salice Zona Industriale – 87064 Corigliano Rossano (CS) C.F./P.IVA.: 03599350786, vanta un credito complessivo per i lavori di *"Riqualificazione urbana Taverna di Montalto Uffugo - Villa Comunale"* eseguiti al 1°SAL pari a € 109.796,85 di cui € 89.997,42 per lavori ed € 19.799,43 per IVA AL 22%, CIG: B06A59A663;
4. **Di approvare e liquidare** l'allegata Fattura n. 12 del 24/11/2024, acquisita all'Ente in pari data con prot. 22493 emessa dall'ing. Iessi Francesco Gregorio relativa alle competenze tecniche per Direzione lavori e CSE al 1°SAL per i lavori di *"Realizzazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale"* per l'importo complessivo di € 6.011,20 di cui € 5.780,00 per onorario, e € 231,20 per oneri previdenziali INARCASSA 4% - CUP: H87G22000200007 - CIG: A01249D9AD;
5. **Di accreditare** l'importo di cui al punto 3) all'Impresa *MAX AUTOMAZIONI SRL* con sede in C.da Salice Zona Industriale – 87064 Corigliano Rossano (CS) C.F./P.IVA.: 03599350786, sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura, nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. split payment);
6. **Di accreditare** l'importo di cui al punto 4) al professionista ing. Iessi Francesco Gregorio sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura;
7. **Di dare atto** che alla spesa complessiva di € 115.808,05 si farà fronte con il finanziamento di € 150.000,00 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza nell'ambito del POC *"Legalità 2014-2020 Asse 2"* imputata al cap. 363/987 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024, e che sarà erogata direttamente dal Ministero dell'Interno al soggetto attuatore dei lavori e dei servizi previa trasmissione da parte dell'Ente della documentazione amministrativo-contabile e previa verifica da parte dell'Ufficio controlli del POC "Legalità", della regolarità e legittimità della stessa;
8. **Di dare atto** che la presente determina*:*
   - va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il settore Lavori Pubblici;
   - va trasmessa al settore Finanziario – Contabile per quanto di competenza e il successivo inoltro alla Segreteria Generale per la numerazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni;
   - è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013.

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **28/11/2024**

Il responsabile del Procedimento
f.to ARCH. CINZIA ANGELA DI MAGRO

Il responsabile del Servizio
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **29/11/2024**

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 657** del: **29/11/2024**

Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.