CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **22**
Del **24/05/2024**

COPIA
Reg. Gen. N. **299**

AFFARI GENERALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA

OGGETTO : DETERMINA DI APPROVAZIONE DI PERIZIA IN VARIANTE PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DA ESEGUIRE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA VILLAGGIO - IC SCALO - DI MONTALTO UFFUGO - B0AC6DBF99

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventiquattro del mese di Maggio, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 29/04/2021 , con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 95 1/06/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- Che con Delibera di Giunta n.163 del 28/11/2023 si è approvato il progetto ed il computo metrico, a firma dell' ing. Luciano Corniola, per gli interventi di adeguamento antincendio da eseguirsi presso il plesso scolastico di via Villaggio, afferente l'Istituto Comprensivo di Montalto Scalo, per un importo di € 65.766,74 (IVA compresa al 22%);

- Che con determinazione a contrarre n. 19 del 10/04/2024 si affidava l'appalto per l'esecuzione dei sopra specificati lavori alla ditta ELLEPI srls, nella persona

dell'amministratore unico Giancarlo Pignataro, nato a Rose il 23/07/1976 – sede legale via Trieste n°199 – 87046 Montalto Uffugo (CS) – P.I.0367614078;

- Che con la stessa determinazione si impegnava la somma **di € 65.766,74** per la realizzazione dei lavori sopra descritti come da seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
N.	Voci di costo			Importo
1	Importo lavori a base d'asta			€ 40 799,70
2	Oneri per la manodopera			-
3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 3 330,90
4	TOTALE LAVORI (1+2+3)			**€ 44 130,60**
5	Competenze tecniche	5.1	Progettazione definitiva-esecutiva, D.LL., Contabilita	€ 6 000,00
		5.2		
		5.3		
		5.4		
6	Imprevisti ed altro	6.1	Imprevisti sui lavori	€ 3 000,00
		6.2	Lavori in economia (compreso IVA)	-
		6.3	Trasporto a discarica	-
		7.	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 9 708,73

7	Imposte e tasse	1		
		7.2a	cassa previdenza sulle competenze tecniche (4% calcolato su 5.1)	€ 240,00
		7.2b	I.V.A. sulle competenze tecniche (22% calcolato su 5.1+7.2a)	€ 1 372,80
		7.3	Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti ANAC, etc…	€ 432,00
8	Allacci	8.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	-
9	Spese per gara e pubblicità	9.1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
		9.2	Spese per pubblicità	
10	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	10	Oneri per incentivi	€ 882,61
11	Eventuali ulteriori tipologie di somma a disposizione	11	Acquisizione aree	,
12	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (5+6+7+8+9+10+11)			€ 21 636,14
TOTALE LAVORI (4+12)				€ 65 766,74

Vista l'offerta effettuata dalla ELLEPI srls, nella persona dell'amministratore unico Giancarlo Pignataro, nato a Rose il 23/07/1976 – sede legale via Trieste n°199 – 87046 Montalto Uffugo (CS) – P.I.0367614078 che ha formulato l'offerta di € 40.500,00 oltre IVA al 22% per l'esecuzione dei lavori di cui al progetto

approvato con delibera di giunta n° 163 del 28/11/2024;

Considerato che, per mero errore di trascrizione, nella determina di affidamento n° 19 del 10/04/2024 si specifica che la ditta ELLEPI srls, nella persona dell'amministratore unico Giancarlo Pignataro, nato a Rose il 23/07/1976 – sede legale via Trieste n°199 – 87046 Montalto Uffugo (CS) – P.I.0367614078 aveva offerto un ribasso del 10% sui lavori riportati nel computo metrico;

Considerato che si è proceduto a rettificare il tutto in vie brevi applicando il ribasso d'asta effettuato in sede di gara corrispondente alla somma di € 40.500,00 per come offerto dalla ditta ed accettato dall'Ente;

VISTO: il verbale di consegna dei lavori avvenuta in data 23 aprile 2024;

RAVVISATA, nell'ambito della esecuzione dei lavori è emersa la necessità di implementare ed eliminare alcune lavorazioni al fine di garantire e di rendere in sicurezza alcune zone interessate all'intervento ed, in accordo con il Responsabile del Servizio, il Direttore Lavori ha avviato la procedura per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art.12del D.Lgs.536/2023;

VISTO il progetto di perizia suppletiva e di variante redatto dal progettista direttore dei lavori, Ing. Luciano Corniola, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 costituito dagli elaborati di seguito riepilogati: Relazione tecnica di variante, Elenco Prezzi, Quadro comparativo lavori e Quadro comparativo sicurezza, Planimetrie e planimetrie di insieme, Piante stato attuale e stato futuro, Quadro economico della Perizia di Variante;

VISTO il nuovo QUADRO ECONOMICO, che si compone come di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
N.	Voci di costo	Importo
1	Importo lavori a base d'asta	€ 41 597,94
2	Oneri per la manodopera	-
3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3 330,90
4	TOTALE LAVORI (1+2+3)	**€ 44 928,84**

5	Competenze tecniche	5.1	Progettazione definitiva-esecutiva, D.LL., contabilita	€ 6 000,00
		5.2		
		5.3		
		5.4		
6	Imprevisti ed altro	6.1	Imprevisti sui lavori	€ 2 010,18
		6.2	Lavori in economia (compreso IVA)	-
		6.3	Trasporto a discarica	-
7	Imposte e tasse	7.1	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 9 884,34
		7.2a	cassa previdenza sulle competenze tecniche (4% calcolato su 5.1)	€ 240,00
		7.2b	I.V.A. sulle competenze tecniche (22% calcolato su 5.1+7.2a)	€ 1 372,80
		7.3	Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti ANAC, etc…	€ 432,00
8	Allacci	8.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	-
9	Spese per gara e pubblicità	9.1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
		9.2	Spese per pubblicità	

10	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	10	Oneri per incentivi	€ 898,58
11	Eventuali ulteriori tipologie di somma a disposizione	11	Acquisizione aree	,
12	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (5+6+7+8+9+10+11)			€ 20 837,90
TOTALE FINANZIAMENTO (4+12)				€ 65 766,74

CONSIDERATO che:

-la variante al progetto approvato non comporta modifica sostanziale ed è, pertanto consentita ai sensi dell' art.120 comma 5 del D.Lgs 36/2023;

-la copertura economica dei lavori aggiuntivi è assicurata dal quadro economico del progetto appaltato;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Considerata la regolarità del DURC;

Visto il CIG **B0AC6DBF99**

Visto il D.lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità vigente;

Visto Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

Constatata la propria competenza ad emanare l'atto in oggetto;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

DARE ATTO che la premessa si intende qui riportata per far parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che il ribasso effettuato dalla ditta Ellepi srls, nella persona dell'amministratore unico Giancarlo Pignataro, nato a Rose il 23/07/1976 – sede legale via Trieste n°199 – 87046 Montalto Uffugo (CS) – P.I.0367614078, sui lavori posti a base di gara è di € 40.500,00 e non, come erroneamente riportato nella determina n. 19 del 10/04/2024, del 10% al computo metrico redatto dall'Ing. Corniola;

DI APPROVARE la perizia suppletiva e di variante redatto dal progettista direttore dei lavori, Ing. Luciano Corniola, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, gli allegati (Relazione tecnica di variante, Elenco Prezzi, Quadro comparativo lavori e Quadro comparativo sicurezza, Planimetrie e planimetrie di insieme, Piante stato attuale e stato futuro, Quadro economico della Perizia di Variante) ed il seguente Quadro economico

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE				
N.	Voci di costo			Importo
1	Importo lavori a base d'asta			€ 41 597,94
2	Oneri per la manodopera			-
3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 3 330,90
4	TOTALE LAVORI (1+2+3)			**€ 44 928,84**
5	Competenze tecniche	5.1	Progettazione definitiva-esecutiva, D.LL.,contabilita	€ 6 000,00
		5.2		
		5.3		
		5.4		
6	Imprevisti ed altro	6.1	Imprevisti sui lavori	€ 2 010,18
		6.2	Lavori in economia (compreso IVA)	-
		6.3	Trasporto a discarica	-

7	Imposte e tasse	7.1	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 9 884,34
		7.2a	cassa previdenza sulle competenze tecniche (4% calcolato su 5.1)	€ 240,00
		7.2b	I.V.A. sulle competenze tecniche (22% calcolato su 5.1+7.2a)	€ 1 372,80
		7.3	Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti ANAC, etc…	€ 432,00
8	Allacci	8.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	-
9	Spese per gara e pubblicità	9.1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
		9.2	Spese per pubblicità	
10	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	10	Oneri per incentivi	€ 898,58
11	Eventuali ulteriori tipologie di somma a disposizione	11	Acquisizione aree	,
12	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (5+6+7+8+9+10+11)			€ 20 837,90
TOTALE FINANZIAMENTO (4+12)				€ 65 766,74

DI DARE ATTO che l'importo in aumento della perizia di variante trova copertura economica nel Quadro economico dell'intervento facendo ricorso alle somme disponibili per gli imprevisti e economie;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio di ragioneria per tutti i conseguenti adempimenti di competenza.

DARE ATTO che la relativa spesa risulta impegnata sul cap. 123456 del bilancio comunale.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 Comma 4 del T.U. 267/2000.

SOTTOSCRIZIONE
Montalto Uffugo, **24/05/2024** **Il responsabile del Settore** **f.to DR.SSA FEDERICA CONFORTI**

Numero d’ordine progressivo Registro Generale **N. 299** del: **24/05/2024**

Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. **Il responsabile della pubblicazione**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.