CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **63**
Del **13/12/2024**

COPIA
Reg. Gen. N. **675**

SERVIZIO LL.PP.

OGGETTO : LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO CITTADINO DEL FOSSO DEL GRANCHIO" – PNRR M2C4I2.2 - CUP: H83H19000540001
- APPROVAZIONE ATTI STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE;
- LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI - CIG: 94892844E1
- LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE A SALDO PER IL SERVIZIO DI DL, CSE E REDAZIONE PERIZIA - CIG: 9448368FEA
- LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE A SALDO PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO - CIG: 97748827CD

In data 12/12/2024, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 22/03/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 24/05/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. e il piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

Visto il Decreto n. 40 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, emesso dal Sindaco in data 08/11/2024;

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale pone particolare attenzione ai problemi di dissesto che interessano il territorio;
- nell'ambito della programmazione degli interventi, il Fosso del Granchio rappresenta, per il tratto che attraversa l'area urbanizzata di Taverna, uno dei maggiori rischi idraulici del territorio;
- nella programmazione triennale delle OO.PP. è stato inserito l'intervento di sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio;
- con Deliberazione di G.C. n. 120 del 12/09/2019 è stato approvato il documento di fattibilità

delle alternative progettuali relativo ai lavori di “Sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio”, che prevede un importo complessivo dell'opera pari ad € 999.800,00;

- l'Amministrazione comunale per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera ha richiesto al Ministero dell'Interno il contributo di cui all'articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019), che prevede un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade;
- l'Amministrazione ha richiesto al Ministero dell'Interno il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 139 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede un contributo agli Enti locali per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

Visto il decreto interministeriale 31 agosto 2020, con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie generale - n. 220 del 4 settembre 2020, che, fino a concorrenza del predetto importo di 85 milioni di euro, ha assegnato il contributo agli enti locali le cui richieste sono riportate nella graduatoria approvata con lo stesso decreto, individuate dalla posizione numero 1 alla posizione numero 970;

Visto il decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 07/12/2020 con il quale sono stati individuati gli ulteriori interventi finanziati a seguito dello scorrimento della predetta graduatoria dalla posizione n. 971 al n. 4737, nell'ambito della procedura pubblica nazionale di cui in premessa, ai sensi dell'articolo cui all'articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto che, agli esiti del suddetto procedimento, è stato finanziato con il sopracitato decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno la progettazione definitiva ed esecutiva relativa all'intervento di *“Sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio”* CUP: H83H19000540001 per l'importo complessivo pari ad € 79.808,49;

Visto l'articolo 1, comma 139 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituito dall' art. 1, comma 38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall' art. 46, comma 1, lett. a), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O., che prevede quanto segue: “*Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti*”;

Visto il Decreto del 23/02/2021 (G.U. n. 53 del 03/03/2021) del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze con il quale sono stati finanziati i lavori di *Sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio*” CUP: H83H19000540001 per l'importo di € 999.800,00, a valere sulla linea d'intervento di cui all'articolo 1, comma 139 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Considerato che

- gli Enti locali assegnatari del contributo ai sensi dell'art. 3 del sopracitato decreto del 23/02/2021, richiamando l'art. 1 comma 143 della legge 145 del 2018, sono tenuti ad affidare i lavori entro quindici mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di finanziamento e qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di

selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini sono aumentati di tre mesi;

- con l'art. 1-bis del Decreto Milleproroghe (decreto-legge n. 228/2021) convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, i termini di affidamento dei lavori relativi ai contributi di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge n.145/2018, assegnati sulla graduatoria dell'anno 2021 (decreto del 23 febbraio 2021 e decreto dell'8 novembre 2021), sono stati prorogati di tre mesi fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza in attuazione dello stesso, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

Visto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Preso atto che:

- al Ministero dell'Interno sono state assegnate risorse relative alla Missione 2: *rivoluzione verde e transizione ecologica*; Componente C4: *tutela del territorio e della risorsa idrica*; Investimento 2.2: *interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*, finanziato dall'Unione europea - *"NextGenerationEU"*, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018;
- i Comuni beneficiari delle risorse di cui l'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 14 del 05/03/2021 con la quale è stato affidato il servizio di redazione relazione archeologica dei lavori di "*Sistemazione idraulica del tratto cittadino del F.sso del Granchio*" CUP: H83H19000540001 - CIG: 8583077335, al dott. Mancuso Stefano con studio tecnico in viale Magna Grecia, 9 - 87100 Cosenza, C.F.: MNCSFN80S27D086B e P.I.: 03191740780, giusto preventivo acquisto con prot. 2766 del 15/02/2021 del 15/02/2021, per un importo complessivo pari ad € 885,03 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 3,00% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 912,40 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 16 del 12/03/2021 con la quale è stato affidato il servizio del progetto definitivo, esecutivo e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "*Sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio*" CUP: H83H19000540001 - CIG: 85829645F4, al RTP *Tec Med Ingegneria S.r.l.*(mandataria) - *geol. Ciccone Giuseppe* (mandante) C.F. CCCGPP90E22H224S, con sede in via Marche, 22 - 09127 Cagliari, giusto preventivo acquisto con prot. n. 3954 del 02/03/2021, per un importo complessivo pari ad € 52.692,47 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 15,00% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 61.991,14

determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 82 del 02/09/2022 con la quale è stata adottata la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi ex art.14-quater, legge n. 241/1990, avente ad oggetto l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di "*Sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio*" CUP: H83H19000540001;

Vista la Deliberazione G.C. n. 181 del 18/10/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "*Sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio*" CUP: H83H19000540001, trasmesso all'Ente con nota prot. n. 11577 del 06/06/2022 dal RTP *Tec Med Ingegneria S.r.l.* (Mandataria)-*Ciccone Geol. Giuseppe* (Mandante), vistato dal RUP Ing. Massimiliano Costanzo, il cui importo complessivo ammonta ad € 999.800,00;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 97 del 02/11/2022 con la quale è stato affidato il servizio di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione dei lavori di "*Sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio*" CUP: H83H19000540001 - CIG: 9448368FEA alla società *Tec Med Ingegneria S.r.l.* con sede in via Marche, 22 - 09127 Cagliari C.F./P.I.: 03257620926, giusto preventivo acquisto con prot. 20478 del 20/10/2022, per un importo complessivo pari ad € 36.702,34 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 20,00% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 45.877,92 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 188 del 10/11/2022, esecutiva nei termini di Legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di *"Sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio",* per l'importo complessivo di € 999.800,00, di cui € 673.066,87 per lavori comprensivi di € 19.035,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, redatto dal tecnico incaricato RTP TEC MED INGEGNERIA SRL (Mandataria)-CICCONE GEOL. GIUSEPPE (Mandante) - CUP: H83H19000540001;

Rilevato che per le spese afferenti alla progettazione si provvederà con il finanziamento pari ad € 79.808,49 concesso con il sopracitato decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 07/12/2020;

Rilevato che l'intervento in oggetto è stato inserito nella Programmazione delle Opere Pubbliche 2022-2024, nell'anno 2022, per l'importo di € 999.800,00, finanziato con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2021 a valere sulla linea d'intervento di cui all'articolo 1 co. 139 e ss., Legge 30 dicembre 2018 n. 145, della graduatoria 2021, confluita sul PNRR all'interno della Missione 2, Componente C4, Investimento 2.2, finanziato dall'Unione europea - *"NextGenerationEU"* ed imputato sul Cap. 30041/25 del Bilancio di Previsione 2022/2024 annualità 2022;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 100 del 15/11/2022 con la quale:

- in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, è stata indetta procedura di gara per l'affidamento dei lavori di *"Sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio"* mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, con contratto da stipulare "A CORPO", ai sensi degli art. 95 comma 4 e 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, CIG: 94892844E1;
- è stato approvato lo schema di bando - disciplinare di gara ed i relativi allegati, redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge, per la presentazione delle offerte, le riduzioni dei termini di cui all'art. 60 c. 3 e 36 c. 9 del D.Lgs 50/2016, per come previsto all'art. 8 c. 1 lett. c) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settembre

2020 n. 120, ma che, comunque, saranno rispettate le tempistiche imposte dal c. 1 dell'art. 1 del citato decreto legge per l'aggiudicazione dell'appalto;
- è stata impegnata e liquidata la somma di € 375,00 per il contributo ANAC.

Vista la Deliberazione di G.C. n. 213 del 20/12/2022 con la quale è stato preso atto ed approvate le dichiarazione di cessione volontaria per occupazione temporanea di bene immobile, ai sensi degli art. 20, 49 e 50 del DPR 327/2001 e s.m.e i., dichiarando la proprietà e la piena disponibilità degli immobili e di cederla volontariamente a titolo oneroso accettandone senza riserva alcuna l'indennità prevista nel piano particellare d'esproprio approvato con Deliberazione di G.C. n. 181 del 18/10/2022;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 10 del 10/02/2023 con la quale è stato aggiudicato ai sensi dell'art. 32 c.5 e c.7 del D.Lgs. 50/2016 l'appalto dei lavori di *"Sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio"* CUP: H83H19000540001 - CIG: 94892844E1 all'Impresa *C. & P. S.R.L.* con sede in Via Sant'Andrea n. 329, CAP 98051 - Barcellona P.G. (ME), C.F./P.IVA: 02710410834 che ha offerto il ribasso del 32,908% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, corrispondente all'importo complessivo di € 457.838,23, di cui € 438.802,71 per lavori ed € 19.035,52 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;

Visto il Contratto d'appalto Rep. 01/2023, stipulato in data 04/05/2023, reg.to a Cosenza in data 08/05/2023 al n° 8274 Serie 1T, con il quale i lavori di *"Sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio*" - CIG: 94892844E1 venivano affidati all'Impresa *C. & P. S.R.L.* con sede in Via Sant'Andrea n. 329, CAP 98051 - Barcellona P.G. (ME), C.F./P.IVA: 02710410834, per un importo complessivo di € 457.838,23, di cui € 438.802,71 per lavori ed € 19.035,52 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 46 del 24/05/2023 con la quale è stato affidato il servizio di collaudo statico dei lavori di *"Sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio"* CUP: H83H19000540001 - CIG: 97748827CD, all'Ing. Giacinto Giannicola con sede in via Vittorio Bachelet, 46 – 87011 Cassano allo Ionio (CS) C.F.: GNNGNT51A19C002I – Part. IVA: 00467670782, giusto preventivo acquisito all'Ente con prot. 10306 del 03/05/2023 per un importo complessivo di € 10.000,00 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 5,2366 % rispetto al corrispettivo massimo del servizio pari ad € 10.552,60 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 53 del 07/06/2023 con la quale è stato affidato l'incarico di assistenza archeologica dei lavori di *"Sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio"* - CUP: H83H19000540001 - CIG: 9844244F20 all'archeologo Madeo Simone Giosuè con studio a Cosenza in Via Salita dei Tribunali, C.F. MDASNG86T06D086R P.I. 03589620784, giusto preventivo acquisto al prot. 12209 del 29/05/2023 per un importo complessivo di € 1.500,00 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge se dovuti, corrispondente ad un ribasso percentuale del 25% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 2.000.00 determinato ai sensi del DM 17/06/2016;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 88 del 04/07/2023 con la quale è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di *"Sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio*" - PNRR M2C4I2.2 CUP: H83H19000540001 - CIG: 94892844E1;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 76 del 07/09/2023 con la quale è stata autorizzata l'impresa *C. & P. S.R.L.* C.F./P.IVA: 02710410834 a subappaltare all'impresa *EFFEGIEFFE S.A.S. DI BROCCOLO GIUSEPPE & C.*, con sede in San Pietro in Guarano (CS), 87047 Via Pozzillo n. 3, C.F./P.IVA: 02841710789, le lavorazioni appartenenti alla Categoria OG8, limitatamente alle lavorazioni meglio individuate nel contratto di subappalto depositato agli atti con prot. 16339/2023, per l'importo complessivo di € 62.226,15, di cui € 2.693,68 per oneri della sicurezza oltre IVA se dovuta, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 161 del 28/11/2023 con la quale è stata concessa la proroga di

50 giorni naturali e consecutivi in aggiunta ai tempi contrattuali, a condizione che l'impresa *C. & P. S.R.L.* con sede in Via Sant'Andrea n. 329, CAP 98051 - Barcellona P.G. (ME), C.F./P.IVA: 02710410834, confermi la rinuncia, ad ogni pretesa presente e futura, per ultimare i lavori di *"Sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio*" - PNRR M2C4I2.2 CUP: H83H19000540001 - CIG: 94892844E1;

Visto il Contratto di subappalto acquisito all'Ente con prot. 16339 del 28/07/2023 stipulato tra le Imprese *C. & P. S.R.L.* C.F./P.IVA: 02710410834, nella persona del Legale Rappresentate Geom. Antonino Rizzo, C.F.: RZZNNN61A14A638K e l'Impresa *EFFEGIEFFE S.A.S. DI BROCCOLO GIUSEPPE & C.* C.F./P.IVA: 02841710789 rappresentata dal sig. Broccolo Giuseppe C.F.: BRCGPP87R17D086V;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 94 del 07/12/2023 con la quale:

- sono stati approvati gli atti relativi al Primo Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 07/11/2023, per i lavori di *"Sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio*" - PNRR M2C4I2.2 CUP: H83H19000540001 - CIG: 94892844E1, acquisiti all'Ente in data 28/11/2023 prot. n. 25094, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Sassu della società *Tec Med Ingegneria S.r.l.* e relativo Certificato di Pagamento N.1, in data 29/11/2023, a firma del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimiliano Costanzo e liquidati all'Impresa *C. & P. S.R.L.*, per i lavori eseguiti al 1° SAL l'importo complessivo di € 267.529,59 di cui € 219.286,55 per lavori ed € 48.243,04 per IVA AL 22%, CIG: 94892844E1;
- sono state liquidate alla società *Tec Med Ingegneria S.r.l.* le competenze tecniche relative al 1° SAL del servizio di D.L. e CSE dei lavori di *"Sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio" - PNRR M2C4I2.2*", per l'importo complessivo di € 22.417,79, di cui € 17.668,50 per onorario, € 706,74 per Cassa di Previdenza INARCASSA ed € 4.042,55 per IVA al 22%, CIG: 9448368FEA;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 1 del 19/01/2024 con la quale:

- è stato preso atto della documentazione DURC datata 30/11/2023, prot. INPS_38803289, acquisita all'Ente con prot. 26846 del 22/12/2023 con la quale si è attestata la regolarità contributiva nei confronti degli Enti Assicurativi e Previdenziali dell'impresa *EFFEGIEFFE S.A.S. DI BROCCOLO GIUSEPPE & C.;*
- è stato autorizzato l'accredito dell'importo di € 3.573,98 per lavori eseguiti in subappalto al I SAL all'Impresa *EFFEGIEFFE S.A.S. DI BROCCOLO GIUSEPPE & C.*, con sede in San Pietro in Guarano (CS), 87047 Via Pozzillo n. 3, C.F./P.IVA: 02841710789, giusto art. 9 del Contratto di subappalto.

Vista la Deliberazione di G.C. n. 19 del 08/02/2024 con la quale è stata concessa la proroga di 45 giorni naturali e consecutivi in aggiunta ai tempi contrattuali, a condizione che l'Impresa *C. & P. S.R.L.,* confermi la rinuncia, ad ogni pretesa presente e futura, per ultimare i lavori di *"Sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio*" - CUP: H83H19000540001 - CIG: 94892844E1;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 9 del 06/03/2024 con la quale è stato liquidato all'archeologo Dott. Madeo Simone Giosuè con studio a Cosenza in Via Salita dei Tribunali, C.F. MDASNG86T06D086R P.I. 03589620784, per le competenze tecniche relative al servizio di assistenza archeologica dei lavori di *"Sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio"* - PNRR M2C4I2.2, per l'importo complessivo di € 1.560,00, di cui € 1.500,00 per onorario, € 60,00 per Cassa di Previdenza INPS, CIG: 9844244F20;

Visto il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 20/02/2024 ed acquisito all'Ente con prot. 4070 del 21/02/2024 con il quale il Direttore dei lavori, Ing. Maurizio Sassu della società *Tec Med Ingegneria S.r.l.*, ha disposto la sospensione delle attività per la redazione perizia di variante;

Vista la Deliberazione di G.C. n.71 del 03/05/2024 con la quale:

- è stata approvata la Perizia di variante in corso d'opera dei lavori di *"Sistemazione*

idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio" - PNRR M2C4I2.2, CIG: 94892844E1 - PNRR M2C4I2.2 redatta dall'Ing. Maurizio Sassu della società *Tec Med Ingegneria S.r.l.*, in qualità di Direttore dei Lavori, e vistata dal R.U.P. Ing. Massimiliano Costanzo, finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità senza modifiche sostanziali ed al fine di risolvere solo aspetti di dettaglio determinati da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice legati alla natura ed alla specificità dell'opera, acquisita all'Ente con prot. 8584 del 26/04/2024;

- è stato approvato lo schema di "*Atto di sottomissione*" e *"Verbale concordamento nuovi prezzi"* sottoscritti dalla Direzione dei lavori dall'Ing. Maurizio Sassu della società *Tec Med Ingegneria S.r.l.*, debitamente vistati dal RUP, e dall'impresa appaltatrice *C. & P. S.R.L.* con sede in Via Sant'Andrea n. 329, CAP 98051 - Barcellona P.G. (ME), C.F./P.IVA: 02710410834 che dichiara di accettare l'esecuzione dei maggiori lavori ivi descritti per l'importo stabilito al netto del ribasso offerto;
- è stato stabilito che la data utile per dare l'opera finita viene prorogata di quindici (15) giorni naturali e consecutivi

Visto l'Atto di sottomissione in data 23/05/2024, Rep. 04/2024, registrato a Cosenza in data 24/05/2024 al n° 9739 Serie 1T, con il quale venivano affidati i maggiori lavori di perizia dell'opera di *"Sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio",* CIG: 94892844E1 - PNRR M2C4I2.2, all'impresa appaltatrice *C. & P. S.R.L.* con sede in Via Sant'Andrea n. 329, CAP 98051 - Barcellona P.G. (ME), C.F./P.IVA: 02710410834, per un maggiore importo netto contrattuale di € 13.847,76 oltre IVA al 22%;

Visto il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 24/05/2024 ed acquisito all'Ente in pari data con prot. 10522 con il quale il Direttore dei lavori, Ing. Maurizio Sassu della società *Tec Med Ingegneria S.r.l.*, cessate le cause della sospensione, ha disposto la ripresa dei lavori;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 31 del 04/06/2024 con la quale:

- sono stati approvati gli atti relativi al Secondo Stato Avanzamento dei Lavori di *"Sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio*" - PNRR M2C4I2.2, CUP: H83H19000540001 - CIG: 94892844E1, acquisiti all'Ente con prot. n. 10842 del 30/05/2024, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Sassu della società *Tec Med Ingegneria S.r.l.* e relativo Certificato di Pagamento n.2, in data 30/05/2024, a firma del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimiliano Costanzo, e liquidati all'Impresa *C. & P. S.R.L.*, per i lavori eseguiti al 2° SAL l'importo complessivo di € 241.919,47 di cui € 198.294,65 per lavori ed € 43.624,82 per IVA AL 22%, CIG: 94892844E1;
- è stato preso atto della contabilità dei lavori eseguiti in subappalto al II SAL acquisita all'Ente unitamente agli atti del II SAL con la sopracitata nota prot. n. 10842/2024, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Sassu della società *Tec Med Ingegneria S.r.l.,* dalla quale si evince che l'impresa EFFEGIEFFE S.A.S. DI BROCCOLO GIUSEPPE & C. con sede in San Pietro in Guarano (CS), 87047 Via Pozzillo n. 3, C.F./P.IVA: 02841710789 ha maturato un credito di € 58.652,16 di cui € 56.113,19 per lavori ed € 2.538,97 per oneri della sicurezza;
- sono state liquidate alla società *Tec Med Ingegneria S.r.l.* le competenze tecniche relative al 2° SAL del servizio di D.L. e CSE dei lavori di *"Sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio"* - PNRR M2C4I2.2, per l'importo complessivo di di € 19.027,65, di cui € 14.996,57 per onorario, € 599,86 per Cassa di Previdenza INARCASSA ed € 3.431,22 per IVA al 22%, CIG: 9448368FEA;

Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori emesso in data 10/06/2024, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Sassu della società *Tec Med Ingegneria S.r.l.*, ed acquisito all'Ente con nota prot. n. 11912 del 14/06/2024, con il quale si conferma che i lavori sono ultimati in data 06/06/2024 e quindi da considerarsi eseguiti nel tempo utile contrattuale;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 38 del 06/07/2024 con la quale:

- sono state approvate le indennità riportate nell'elaborato "*RELAZIONE OCCUPAZIONI TEMPORANEE TERMINATE*", a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Maurizio Sassu della società *Tec Med Ingegneria S.r.l.*, ed acquisito all'Ente con prot. n. 11797 del 13/06/2024 con la quale sono state individuate le aree effettivamente occupate e le somme spettanti;
- è stato liquidato l'importo a saldo pari ad € 1.859,86 derivante dell'occupazione temporanea delle aree nei confronti del Condominio "PALAZZO BRESA" sita in Corso Italia n. 89, loc. Taverna, 87040 Montalto Uffugo (CS) Cod.Fisc. 99000810780;

Visto il Collaudo Statico delle opere, a firma del Collaudatore Statico Ing. Giacinto Giannicola, depositato mediante piattaforma SUE con prot. n. 539344/2024 del 27/08/2024, ed acquisito all'Ente con nota prot. n. 16295 del 28/08/2024;

Visti gli atti dello Stato finale e della Relazione sul Conto Finale redatti in data 10/07/2024 ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 10/09/2024, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Sassu della società *Tec Med Ingegneria S.r.l.*, ed acquisiti all'Ente con nota prot. n. 17146 del 10/09/2024, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimiliano Costanzo dal quale si evince che l'Impresa *C. & P. S.R.L.* con sede in Via Sant'Andrea n. 329, CAP 98051 - Barcellona P.G. (ME), C.F./P.IVA: 02710410834 esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 54.104,79 oltre IVA al 22%, così di seguito riportato:

Conto Finale ……..……...……€ 471.685,99
A detrarre acconti precedenti ……€ 417.581,20
Resta il credito dell'Impresa ……..€ 54.104,79

Vista la Deliberazione di G.C. n. 153 del 03/10/2024 con la quale si è preso atto degli atti dello Stato finale e della Relazione sul Conto Finale redatti in data 10/07/2024 ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 10/09/2024, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Sassu della società *Tec Med Ingegneria S.r.l.*, ed acquisiti all'Ente con nota prot. n. 17146 del 10/09/2024, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimiliano Costanzo dal quale si evince che l'Impresa *C. & P. S.R.L.* con sede in Via Sant'Andrea n. 329, CAP 98051 - Barcellona P.G. (ME), C.F./P.IVA: 02710410834 esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 54.104,79 oltre IVA al 22%,

Vista la Polizza Fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, n° 06/01/26/3203444 rilasciata dalla Società FINANZIARIA ROMANA S.p.A in data 09/10/2024, trasmessa all'Ente dall'Impresa appaltatrice *C. & P. S.R.L.* con sede in Via Sant'Andrea n. 329, CAP 98051 - Barcellona P.G. (ME), C.F./P.IVA: 02710410834, a garanzia della rata di saldo ed acquisita all'Ente con prot. n. 19181 del 10/10/2024;

Vista l'allegata Fattura nr. 32 del 15/11/2024, acquisita all'Ente in pari data con prot. n. 21811, con la quale l'Impresa *C. & P. S.R.L.* con sede in Via Sant'Andrea n. 329, CAP 98051 - Barcellona P.G. (ME), C.F./P.IVA: 02710410834, vanta un credito complessivo per i lavori *"Sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio*" - PNRR M2C4I2.2 CUP: H83H19000540001 - eseguiti allo Stato finale pari ad € 66.007,84 di cui € 54.104,79 per lavori ed € 11.903,05 per IVA al 22%, CIG: 94892844E1;

Vista la documentazione DURC datata 17/10/2024, prot. INAIL_46051916, acquisita all'Ente con prot. n. 20097 del 23/10/2024 dalla quale si attesta la regolarità contributiva nei confronti degli Enti Assicurativi e Previdenziali dell'impresa *C. & P. S.R.L.;*

Vista la documentazione riguardante l'attestazione di congruità prot. n. 202402138CS00/3 del 18/10/2024, rilasciata dalla Cassa Edile Cosentina ed acquisita all'Ente in pari data con prot. n. 19813, dalla quale si attesta l'esito positivo;

Vista la richiesta di certificazione inesistenza per il creditore di carichi tributari comunali scaduti e non pagati, inviata al Responsabile dell'Ufficio Tributi in data 05/12/2023 Prot. 25550, giusta Delibera di G.C. N. 119 del 17/09/2015;

Vista la risposta del Responsabile dell'Ufficio Tributi, a mezzo PEC del 05/12/2023 Prot. 25656,

con la quale si attesta l'assenza di pendenze tributarie dell'Impresa *C. & P. S.R.L.*;

Vista la pec del 13/11/2024 acquisita all'Ente con prot. 21634 del 14/11/2024 con la quale la Società *Tec Med Ingegneria S.r.l.* ha trasmesso il calcolo dei corrispettivi a saldo per il servizio di D.L., CSE e redazione perizia;

Vista l'allegata Fattura nr. 23-2024-E del 13/11/2024, acquisita all'Ente in pari data con prot. n. 21612, emessa dalla società *Tec Med Ingegneria S.r.l.* con sede in via Marche, 22 - 09127 Cagliari C.F./P.I.: 03257620926, per le competenze tecniche a saldo relative al servizio di D.L., CSE e redazione perizia dei lavori di *"Sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio" - PNRR M2C4I2.2*", per l'importo complessivo di € 8.108,19, di cui € 6.390,44 per onorario, € 255,62 per Cassa di Previdenza INARCASSA ed € 1.462,13 per IVA al 22%, CIG: 9448368FEA;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA prot. n. 2106780 del 04/12/2024 ed acquisito all'Ente con prot. n. 23227 del 05/12/2024 dal quale risulta che la società *Tec Med Ingegneria S.r.l.* è in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali;

Vista la documentazione DURC datata 04/12/2024, prot. INPS_43853517, acquisita all'Ente con prot. n. 23272 del 05/12/2024 dalla quale si attesta la regolarità contributiva nei confronti degli Enti Assicurativi e Previdenziali della società *Tec Med Ingegneria S.r.l.;*

Vista la richiesta di certificazione inesistenza per il creditore di carichi tributari comunali scaduti e non pagati, inviata al Responsabile dell'Ufficio Tributi in data 30/11/2022 Prot. 23717, giusta Delibera di G.C. N. 119 del 17/09/2015;

Vista la risposta del Responsabile dell'Ufficio Tributi, a mezzo PEC del 30/11/2022 ed acquisita all'Ente in 01/12/2022 con prot. 23759, con la quale si attesta l'assenza di pendenze tributarie della società *Tec Med Ingegneria S.r.l.*;

Vista l'allegata Fattura nr. 2/001 del 19/11/2024, acquisita all'Ente in pari data con prot. n. 22102, emessa dall'Ing. Giacinto Giannicola con sede in via Vittorio Bachelet, 46 – 87011 - Cassano allo Ionio (CS) C.F.: GNNGNT51A19C002I – Part. IVA: 00467670782, per le competenze tecniche a saldo relativo al servizio di collaudo statico dei lavori di *"Sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio"* CUP: H83H19000540001, per l'importo complessivo di € 12.688,00, di cui € 10.000,00 per onorario, € 400,00 per Cassa di Previdenza INARCASSA ed € 2.288,00 per IVA al 22%, CIG: 97748827CD;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA prot. n. 2106077 del 04/12/2024 ed acquisito all'Ente con prot. n. 23225 del 05/12/2024 dal quale risulta che *l'ing. Giacinto Giannicola* è in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali;

Vista la richiesta di certificazione inesistenza per il creditore di carichi tributari comunali scaduti e non pagati, inviata al Responsabile dell'Ufficio Tributi in data 05/12/2024 Prot. 23293, giusta Delibera di G.C. N. 119 del 17/09/2015;

Vista la risposta del Responsabile dell'Ufficio Tributi, a mezzo PEC del 06/12/2024 ed acquisita all'Ente in pari data con prot. n. 23481, con la quale si attesta l'assenza di pendenze tributarie dell'*ing. Giacinto Giannicola*;

Preso atto che in attuazione della Decisione ECOFIN dell'8 dicembre 2023, la Misura M2C4I2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), è stata stralciata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziate a legislazione vigente;

Visto il decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, con il quale sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere);

Esaminati gli atti e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione per poter procedere alla

liquidazione delle somme;

Visto il D. Lgs 18 aprile 2016, n.50, recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e forniture"*;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006", per la parte ancora in vigore

Vista la legge n. 120 del 11 settembre 2020, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)";*

Visto il Decreto Legge 31 maggio 2021 n.77, convertito con la legge n. 108 del 29/07/2021 recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";*

Visto l'art. 226 comma 2 del D.Lgs 36/2023 che stabilisce che a decorrere dalla data in cui il D.Lgs 36/2023 acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1. **Di dichiarare** la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente Determinazione;
2. **Di approvare, come approva,** gli atti dello Stato finale e della Relazione sul Conto Finale redatti in data 10/07/2024 ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 10/09/2024, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Sassu della società *Tec Med Ingegneria S.r.l.*, ed acquisiti all'Ente con nota prot. n. 17146 del 10/09/2024, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimiliano Costanzo dal quale si evince che l'Impresa *C. & P. S.R.L.* con sede in Via Sant'Andrea n. 329, CAP 98051 - Barcellona P.G. (ME), C.F./P.IVA: 02710410834 esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 54.104,79 oltre IVA al 22% che in copia si allega al presente atto;
3. **Di approvare e liquidare** l'allegata Fattura nr. 32 del 15/11/2024, acquisita all'Ente in pari data con prot. n. 21811, con la quale l'Impresa *C. & P. S.R.L.* con sede in Via Sant'Andrea n. 329, CAP 98051 - Barcellona P.G. (ME), C.F./P.IVA: 02710410834, vanta un credito complessivo per i lavori *"Sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio*" - PNRR M2C4I2.2 CUP: H83H19000540001 - eseguiti allo Stato finale pari ad € 66.007,84 di cui € 54.104,79 per lavori ed € 11.903,05 per IVA al 22%, CIG: 94892844E1;
4. **Di approvare e liquidare** l'allegata Fattura nr. 23-2024-E del 13/11/2024, acquisita all'Ente in pari data con prot. n. 21612, emessa dalla società *Tec Med Ingegneria S.r.l.* con sede in via Marche, 22 - 09127 Cagliari C.F./P.I.: 03257620926, per le competenze tecniche a saldo relative al servizio di D.L., CSE e redazione perizia dei lavori di *"Sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio" - PNRR M2C4I2.2*", per l'importo complessivo di € 8.108,19, di cui € 6.390,44 per onorario, € 255,62 per Cassa di Previdenza INARCASSA ed € 1.462,13 per IVA al 22%, CIG: 9448368FEA;
5. **Di approvare e liquidare** l'allegata Fattura nr. 2/001 del 19/11/2024, acquisita all'Ente in pari data con prot. n. 22102, emessa dall'Ing. Giacinto Giannicola con sede in via Vittorio Bachelet, 46 – 87011 Cassano allo Ionio (CS) C.F.: GNNGNT51A19C002I – Part. IVA: 00467670782, per

le competenze tecniche a saldo relativo al servizio di collaudo statico dei lavori di *"Sistemazione idraulica del tratto cittadino del Fosso del Granchio"* CUP: H83H19000540001, per l'importo complessivo di € 12.688,00, di cui € 10.000,00 per onorario, € 400,00 per Cassa di Previdenza INARCASSA ed € 2.288,00 per IVA al 22%, CIG: 97748827CD;

6. **Di accreditare** l'importo di cui al p.to 3) all'Impresa l'Impresa *C. & P. S.R.L.* con sede in Via Sant'Andrea n. 329, CAP 98051 - Barcellona P.G. (ME), C.F./P.IVA: 02710410834 sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura, nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. split payment);
7. **Di accreditare** l'importo di cui al p.to 4) alla società *Tec Med Ingegneria S.r.l.* con sede in via Marche, 22 - 09127 Cagliari (CA) sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura, nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. split payment);
8. **Di accreditare** l'importo di € 10.688,00 al netto della ritenuta d'acconto del 20%, all'Ing. Giacinto Giannicola con sede in via Vittorio Bachelet, 46 – 87011 Cassano allo Ionio (CS) C.F.: GNNGNT51A19C002I – Part. IVA: 00467670782, sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura;
9. **Di dare atto** che alla spesa complessiva di € 86.804,03 si farà fronte con il finanziamento pari ad € 999.800,00 concesso con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2021 a valere sulla linea d'intervento di cui all'articolo 1 co. 139 e ss., Legge 30 dicembre 2018 n. 145, della graduatoria 2021, ed imputato sul Bilancio di Previsione 2024/2026 annualità 2024 al cap. 30041/25;
10. **Di dare atto** che la presente determina*:*
    - va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il settore Lavori Pubblici;
    - va trasmessa al settore Finanziario – Contabile per quanto di competenza e il successivo inoltro alla Segreteria Generale per la numerazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni;
    - è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013.

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **12/12/2024**

Il responsabile del Procedimento
f.to DR.GEOM SERGIO D'AMICO

Il responsabile del Servizio
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **13/12/2024**

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 675** del: **13/12/2024**

Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.