CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **245**
Del **11/10/2024**

COPIA
Reg. Gen. N. **575**

Servizio Idrico Integrato, Manutenzione, Protezione Civile ed Ambiente

OGGETTO : LAVORI DI "REALIZZAZIONE OPERE PER AREA CIMITERIALE DA DESTINARE ALLA POSA DI LOCULI PROVVISORI"
CUP: H85I23000040004 - CIG: 97245600C8
APPROVAZIONE ATTI STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.
LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALL'IMPRESA "EDIL PETRASSO S.R.L." CON SEDE IN VIA SANTA MARIA DI SETTIMO, 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) - P.I.: 02325460786.
LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE ALLO STATO FINALE PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA' E CSE ALL'ING. NICOLETTA CALLEGARI – CIG. Z6B3A4C3B0.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno undici del mese di Ottobre, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 22/03/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 24/05/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. e il piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 11/08/2022 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del servizio Idrico Integrato, Manutenzione, Protezione Civile ed Ambiente;

Premesso

Che i cimiteri Comunali sono strutture sociali che necessitano di una particolare tutela per fini morali, ecologici ed igienico-sanitari in quanto beni appartenenti al demanio comunale specifico;

Che il cimitero del Comune di Montalto Uffugo, viene gestito direttamente dall' ufficio

Manutenzione anche negli adempimenti di Polizia Mortuaria giusto D.P.R. n° 285 del 10/09/1990;

Che la volontà dell'Amministrazione Comunale, considerata la crescita della popolazione Montaltese e di conseguenza considerata la saturazione dei loculi cimiteriali ad oggi disponibili, al fine di evitare di ritrovarsi con feretri fermi in attesa di loculi liberi, oltre che per fini morali, ecologici ed igienico-sanitari, vuole procedere nella realizzazione di nuovi moduli di loculi cimiteriali;

Che con D.G.C. n.142 del 26/07/2022 al fine di perseguire l'intento di cui al punto precedente è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un nuovo modulo di n. 192 loculi con struttura in c.a. da realizzare nell'area posta a valle del muro di contenimento ad Est-Sud/Est, in posizione prospiciente il territorio vallivo del Comune di Montalto Uffugo;

Che con atto di indirizzo al settore Ufficio Lavori Pubblici sono state attivate le procedure e tutti gli adempimenti necessari per gli affidamenti per la progettazione definitiva/esecutiva, l'acquisizione dei pareri autorizzativi e l'esecuzione dei lavori;

Che i tempi tecnici e burocratici per l'espletamento delle attività di cui sopra non sono in linea con la somma urgenza attuale data dalla carenza di loculi;

Preso atto della necessità di garantire la tumulazione di salme in deposito presso la sala mortuaria del locale cimitero;

Considerata

- l'attuale indisponibilità di loculi comunali, in attesa dell'esecuzione delle opere di ampliamento cimiteriale richiamate, si è manifestata l'urgenza improcrastinabile di realizzare e predisporre le giuste opere edili e accessorie per la realizzazione di un'area cimiteriale da destinare alla posa di loculi provvisori del tipo prefabbricato in cemento armato;

- che l'area cimiteriale individuata per la realizzazione delle opere di cui al punto precedente è quella a valle del muro di cinta cimiteriale lungo il lato sud e che alla stessa verrà garantito un accesso dall'esterno e un accesso dall'interno del cimitero esistente;

- che pertanto l'amministrazione comunale ha conferito indirizzo all'Ufficio Tecnico Manutentivo di redigere il progetto delle opere richiamate;

- che l'Ufficio Tecnico Manutentivo ha provveduto alla realizzazione del progetto delle opere succitate;

Visto il progetto definitivo esecutivo che prevede la realizzazione di un'area da destinare alla posa di loculi provvisori e prefabbricati e che in sintesi il progetto prevede: la realizzazione di una platea di cemento armato come base di fondazione per l'appoggio dei loculi, un'area di camminamento pavimentata antistante i loculi, muri di cinta a chiusura dell'area dei loculi, cancello d'ingresso esterno, scala in ferro per il collegamento e l'ingresso dal cimitero esistente;

Richiamata la D.G.C. n. 9 del 23/01/2023 con la quale è stato approvato il progetto Definitivo/Esecutivo per i lavori di "*Realizzazione opere per area cimiteriale da destinare alla posa di loculi provvisori*" per un costo complessivo di € 105.433,67 di cui € 85.587,28 per lavori, comprensivi di € 2.087,49 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, CUP: H85I23000040004;

Vista la Determina n. 46 del 13/03/2023 del Responsabile del Servizio Idrico Integrato, Manutenzione, Protezione Civile ed Ambiente con la quale, ai sensi dell'art. n° 36 comma 2 lettera "a" del D.Lgs. n° 50/2016, sono stati affidati l'espletamento dei servizi di Direzione Lavori, misure e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di "*Realizzazione opere per area cimiteriale da destinare alla posa di loculi provvisor*i" al tecnico Ing. Nicoletta Callegari nata a Cosenza 19/11/1987, iscritta all'ordine degli Ingegneri della Provincia di

Cosenza Settore Civile Ambientale n° 6688, p. Iva 03804980781, con studio professionale in Montalto Uffugo, via S. Pietro n° 29, CIG: Z6B3A4C3B0;

Vista la Determinazione del Servizio Idrico Integrato, Manutenzione e Protezione Civile n. 155 del 02/08/2023 con la quale è stato aggiudicato mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) d.lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lett. a) legge 120/2020, alla ditta "Edil Petrasso s.r.l." con sede in via Santa Maria di Settimo, 87046 Montalto Uffugo (CS) - P.I.: 02325460786, l'appalto dei lavori di *"Realizzazione opere per area cimiteriale da destinare alla posa di loculi provvisori"* CIG: 97245600C8 e CUP H85I23000040004, giusto preventivo acquisito all'Ente tramite la piattaforma di e-procurement del Comune di Montalto Uffugo con prot. n.13251-6.8 in data 13/06/2023, che ha offerto il ribasso percentuale del 20,00% sull'importo posto a base di gara, corrispondente all'importo di € 68.887,32 di cui € 66.799,83 per lavori ed € 2.087,49 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 10%;

Visto il Contratto d'appalto Rep. 13/23, stipulato in data 04/12/2023, reg.to a Cosenza in data 05/12/2023 al n° utc: 1701790837577254, con il quale i lavori di *"Realizzazione opere per area cimiteriale da destinare alla posa di loculi provvisori"* - CIG: 97245600C8 e CUP H85I23000040004 venivano affidati all'Impresa *"Edil Petrasso s.r.l."* con sede in via Santa Maria di Settimo, 87046 Montalto Uffugo (CS) - P.I.: 02325460786, per un importo di € 68.887,32 di cui € 66.799,83 per lavori ed € 2.087,49 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 10%;

Visto il Verbale in data 04/12/2023, con il quale i lavori vennero regolarmente consegnati all'impresa appaltatrice *"Edil Petrasso s.r.l."* con sede in via Santa Maria di Settimo, 87046 Montalto Uffugo (CS) - P.I.: 02325460786;

Visto il Verbale in data 27/12/2023, con il quale i lavori vennero sospesi a causa di avverse condizioni meteo e irreperibilità di materiali;

Visto il Verbale in data 24/01/2024, con il quale vennero regolarmente ripresi i lavori;

Vista la nota acquisita all'ente con prot. n. 5111-6.8 del 06/03/2024, con la quale il Direttore dei Lavori Ing. Nicoletta Callegari ha trasmesso la richiesta di autorizzazione per la redazione di perizia di variante tecnica suppletiva contabile finale relativa ai lavori di *"Realizzazione opere per area cimiteriale da destinare alla posa di loculi provvisori"* ai sensi dell'art. 106 comma 1 e 2 del Codice Contratti Pubblici, allegando anche l'apposito verbale di sospensione dei lavori alla ditta *"Edil Petrasso s.r.l."* con sede in via Santa Maria di Settimo, 87046 Montalto Uffugo (CS) - P.I.: 02325460786;

Vista la nota prot. n. 5134 del 06/03/2024 con la quale il RUP Dott. Mirco Taranto, valutate le modifiche dei lavori ed imprevisti, ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, agli atti del procedimento e a seguito dell'accertamento condotto su cause, condizioni e presupposti che consentono di disporre variazioni in corso d'opera, che non determinano l'effetto di alterare la natura generale del progetto e non sono sostanziali nel rispetto delle normative vigenti, autorizzava il direttore dei lavori di *"Realizzazione opere per area cimiteriale da destinare alla posa di loculi provvisori"* alla redazione di apposita perizia in variante tecnica suppletiva contabile finale ai lavori di cui all'oggetto;

Visto che in data 12/03/2024 acquisita con il prot. n. 5674-6.8 il direttore dei lavori trasmetteva perizia di variante tecnica suppletiva contabile finale ai lavori di *"Realizzazione opere per area cimiteriale da destinare alla posa di loculi provvisori"* contenente:

- Relazione tecnica illustrativa di perizia
- Computo metrico di perizia
- Quadro comparativo tra i computi ante e post perizia
- Quadro economico generale di Variante

resasi necessaria per modifiche di dettaglio disposte dalla D.L., per come previsto dall'art. 8 comma 7 del DM 49/2018 e dall'art. 106 comma 1 lett. e) del D.lgs. 50/2016, che comporta aumento dell'importo contrattuale, senza alterare la natura del contratto e senza necessità di determinazione di nuovi prezzi;

Considerato:

Che con Det. n. 61 del 18/03/2024 è stata approvata la perizia di variante tecnica suppletiva contabile finale ai sensi dell'art. 106 D.lgs. 50/2016 dei lavori di *"Realizzazione opere per area cimiteriale da destinare alla posa di loculi provvisori"* CIG: Z6B3A4C3B0 e CUP H85I23000040004 redatta dall' Ing. Nicoletta Callegari, in qualità di Direttore dei Lavori, con aumento dell'importo contrattuale, ovvero, non alterando la natura complessiva del contratto e senza la determinazione di nuovi prezzi;

Che in data 20/03/2024 è stato redatto, dalla DL Ing. Nicoletta Callegari, Verbale di ripresa lavori, fissando come termine di ultimazione dei lavori il giorno 22/03/2024;

Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori emesso in data 22/03/2024, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Nicoletta Callegari, acquisito all'Ente con prot. n. 6477 - 6.8 del 25/03/2024, con il quale si conferma che i lavori sono ultimati in data 22/03/2024 e quindi da considerarsi eseguiti nel tempo utile contrattuale;

Visti gli atti dello Stato Finale, Relazione sul Conto Finale redatti in data 03/04/2024 e Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 22/04/2024 dei lavori di *"Realizzazione opere per area cimiteriale da destinare alla posa di loculi provvisori"* - CIG: 97245600C8, ed acquisiti all'Ente con prot. n. 8520 - 6.8 del 24/04/2024, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Nicoletta Callegari, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento, con firma del relativo certificato di pagamento n. 1 in data 29/04/2024 dal Dott. Mirco Taranto agli atti del presente provvedimento, dal quale si evince che l'impresa *"Edil Petrasso s.r.l."* con sede in via Santa Maria di Settimo, 87046 Montalto Uffugo (CS) - P.I.: 02325460786, esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 74.241,42 oltre IVA al 10%, così di seguito riportato:

Conto Finale …….……..…...	€	**74.241,42**
A dedurre per acconti già corrisposti ……	€	0,00
Resta il credito dell'Impresa ……	€	**74.241,42**

Vista l'allegata Fattura n. 11 del 26/03/2024, acquisita all'Ente in data 27/03/2024 con prot. n. 6670, con la quale l'Impresa *"Edil Petrasso s.r.l."* con sede in via Santa Maria di Settimo, 87046 Montalto Uffugo (CS) - P.I.: 02325460786, vanta un credito complessivo per lavori di *"Realizzazione opere per area cimiteriale da destinare alla posa di loculi provvisori"*, eseguiti allo

Stato Finale pari ad € 81.665,56 di cui € 74.241,42 per lavori ed € 7.424,14 per IVA 10%, CIG: 97245600C8;

Verificata la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S. - I.N.A.I.L.- CNCE, della Ditta "Edil Petrasso s.r.l." con sede in via Santa Maria di Settimo, 87046 Montalto Uffugo (CS) - P.I.: 02325460786, tramite il servizio DURC On Line, protocollo n. INPS_39491777 del 31/01/2024 con scadenza validità del 30/05/2024;

Vista l'allegata Fattura Elettronica n. FPA 2/24 del 30/04/2024, acquisita all'Ente in data 01/05/2024 con prot. n. 8836, emessa dall'Ing. Nicoletta Callegari relativa alle competenze tecniche al SAL Finale (unico Sal) per direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di *"Realizzazione opere per area cimiteriale da destinare alla posa di loculi provvisori"* per l'importo complessivo € 5.579,60, di cui € 5.365,00 per onorario, € 214,60 per Cassa di Previdenza, con Iva esente, CIG: Z6B3A4C3B0;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA in data 26/04/2024 prot. 0630681 dal quale risulta che la professionista Ing. Nicoletta Callegari è in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali;

Esaminati gli atti e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione per poter procedere all'approvazione degli atti dello Stato finale e alla liquidazione a saldo a favore dell'Impresa "Edil Petrasso s.r.l." e delle Competenze tecniche al Sal Finale per l'Ing. Nicoletta Callegari;

Esaminati gli atti e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;
Visti il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Tanto premesso;

DETERMINA

1. **Di dichiarare** la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente Determinazione;
2. **Di approvare** gli atti dello Stato Finale, Relazione sul Conto Finale redatti in data 03/04/2024 e Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 22/04/2024 dei lavori di *"Realizzazione opere per area cimiteriale da destinare alla posa di loculi provvisori"* - CIG: 97245600C8, ed acquisiti all'Ente con prot. n. 8520 - 6.8 del 24/04/2024, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Nicoletta Callegari e vistati dal Responsabile Unico del Procedimento Dott. Mirco Taranto, dal quale si evince che l'impresa *"Edil Petrasso s.r.l."* con sede in via Santa Maria di Settimo, 87046 Montalto Uffugo (CS) - P.I.: 02325460786, esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di €. 74.241,42 oltre IVA al 10%, CUP: H85I23000040004 - CIG: 97245600C8;
3. **Di approvare e liquidare** l'allegata Fattura n. 11 del 26/03/2024, acquisita all'Ente in data 27/03/2024 con prot. n. 6670, con la quale l'Impresa *"Edil Petrasso s.r.l."* con sede in via Santa

Maria di Settimo, 87046 Montalto Uffugo (CS) - P.I.: 02325460786, vanta un credito complessivo per lavori di *"Realizzazione opere per area cimiteriale da destinare alla posa di loculi provvisori"*, eseguiti allo Stato Finale pari ad € 81.665,56 di cui € 74.241,42 per lavori ed € 7.424,14 per IVA 10%, CIG: 97245600C8, che trova copertura finanziaria al cap. 1002 art. 0 annualità 2023 , per l'importo complessivo Iva inclusa al 10% di € 75.776,05 giusta Determinazione di questo servizio n. 155 del 02/08/2023, mentre l'importo integrativo di variante complessivo Iva inclusa al 10% di € 5.889,51 trova copertura con la Determinazione di questo servizio n. 61 del 18/03/2024;

4. **Di approvare e liquidare** l'allegata Fattura Elettronica n. FPA 2/24 del 30/04/2024, acquisita all'Ente in data 01/05/2024 con prot. n. 8836, emessa dall'Ing. Nicoletta Callegari relativa alle competenze tecniche al SAL Finale (unico Sal) direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di *"Realizzazione opere per area cimiteriale da destinare alla posa di loculi provvisori"* per l'importo complessivo € 5.579,60, di cui € 5.365,00 per onorario, € 214,60 per Cassa di Previdenza, con Iva esente, CIG: Z6B3A4C3B0, che trova copertura finanziaria al cap. 1002 art. 0 annualità 2022 giusta Determinazione di questo servizio n. 46 del 13/03/2023;
5. **Di accreditare** l'importo di cui al punto 3 all'Impresa *"Edil Petrasso s.r.l."* con sede in via Santa Maria di Settimo, 87046 Montalto Uffugo (CS) - P.I.: 02325460786, sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura, nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. split payment);
6. **Di accreditare** l'importo di cui al punto 4 all'Ing. Nicoletta Callegari, sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura;

7. **Di dare atto** che la presente determina*:*
   - va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il settore Manutenzione;
   - va trasmessa al settore Finanziario – Contabile per quanto di competenza e il successivo inoltro alla Segreteria Generale per la numerazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni;
   - è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013.

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **14/05/2024**

Il responsabile del Procedimento
f.to MIRCO TARANTO

Il responsabile del Servizio
f.to MIRCO TARANTO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **11/10/2024**

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 575** del: **11/10/2024**

Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.