CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **64**
Del **13/12/2024**

COPIA
Reg. Gen. N. **676**

SERVIZIO LL.PP.

OGGETTO : LAVORI DI “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA LOCALITà CALDOPIANO MEDIANTE RIPRISTINO DELLA STRUTTURA STRADALE DI CONTENIMENTO INTERESSATA DA DISSESTO” PNRR - M2C4I2.2 CUP: H84H20000700001
-APPROVAZIONE ATTI STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE;
-LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI - CIG: 9283912E88;
-LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE A SALDO PER IL SERVIZIO DI DL, CSE E REDAZIONE PERIZIA - CIG: 95646620C7

In data 13/12/2024, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 22/03/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 24/05/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. e il piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

Visto il Decreto n. 40 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, emesso dal Sindaco in data 08/11/2024;

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale pone particolare attenzione ai problemi di dissesto che interessano il territorio;
- nell'ambito della programmazione degli interventi, le zone montane rivestono principale interesse essendo generalmente le uniche vie di collegamento delle varie frazioni con il centro;
- nella programmazione triennale delle OO.PP. è stato inserito l'intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla località Caldopiano mediante ripristino della struttura stradale di contenimento interessata da dissesto;

- con Deliberazione di G.C. n. 126 del 10/09/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di *"Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla località Caldopiano mediante ripristino della struttura stradale di contenimento interessata da dissesto"*, che prevede un importo complessivo dell'opera pari ad € 535.000,00;
- l'Amministrazione Comunale ha richiesto al Ministero dell'Interno il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 139 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede un contributo agli enti locali per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

Visto il decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2021 con il quale sono stati finanziati i lavori di *"Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla località Caldopiano mediante ripristino della struttura stradale di contenimento interessata da dissesto"* CUP: H84H20000700001 per l'importo complessivo pari ad € 535.000,00;

Considerato che:

- gli enti locali assegnatari del contributo ai sensi dell'art. 3 del sopracitato decreto del 23/02/2021, richiamando l'art. 1 comma 143 della legge 145 del 2018, sono tenuti ad affidare i lavori entro dieci mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di finanziamento e qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini sono aumentati di tre mesi;
- con l'art. 1-bis del Decreto Milleproroghe (decreto-legge n. 228/2021) convertito con la legge n. 15 del 25 febbraio 2022, i termini di affidamento dei lavori relativi ai contributi di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge n.145/2018, assegnati sulla graduatoria dell'anno 2021 (decreto del 23 febbraio 2021 e decreto dell'8 novembre 2021), sono stati prorogati di tre mesi fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter;

Preso atto che:

- al Ministero dell'Interno sono state assegnate risorse relative alla Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, finanziato dall'Unione europea - *"NextGenerationEU"*, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018;
- i Comuni beneficiari delle risorse di cui l'art. 1, comma 139, della legge n. 145/2018, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241,l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 27 del 06/05/2021 con la quale è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2

lett. a) della L. 120/2020 il servizio di redazione del progetto definitivo-esecutivo, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori *di "Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla località Caldopiano mediante ripristino della struttura stradale di contenimento interessata da dissesto"* all'ing. Motta Giovanni con sede in via Chiodo, snc 87036 Rende (CS) C.F.: MTTGNN83E25D086H, P.Iva: 03059680789, per l'importo complessivo di € 36.275,89 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge - CIG: 8683635A49;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 28 del 06/05/2021 con la quale è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 il servizio di redazione dello Studio Geologico dei lavori di "*Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla località Caldopiano mediante ripristino della struttura stradale di contenimento interessata da dissesto*" al dott. geol. Sicilia Vincenzo con studio a Rende in via Mario Orso Corbino n. 34, C.F. SCLVCN65A01H841E, P.IVA 01850970789, per l'importo complessivo di € 8.190,34 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, CIG: 86936345BA;

Vista la Deliberazione di G. C. n. 173 del 14/12/2021, esecutiva nei termini di Legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "*Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla località Caldopiano mediante ripristino della struttura stradale di contenimento interessata da dissesto"* per l'importo complessivo di € 535.000,00, di cui € 363.959,77 per lavori comprensivi di € 6.100,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, redatto dal tecnico incaricato Ing. Giovanni Motta- CUP: H84H20000700001;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 6 del 01/02/2022 con la quale si è annullato d'ufficio in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-nonies, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 3 del 21/01/2022 e di tutti gli atti consequenziali al fine aggiornare la documentazione di gara e progettuale alle disposizioni impartite in attuazione del norme del PNRR;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 111 del 16/06/2022, esecutiva nei termini di Legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di "*Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla località Caldopiano mediante ripristino della struttura stradale di contenimento interessata da dissesto*", per l'importo complessivo di € 535.000,00, di cui € 363.959,77 per lavori comprensivi di € 6.100,9 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, redatto dal tecnico incaricato Ing. Giovanni Motta - CUP: H84H20000700001; ,

Rilevato che l'intervento in oggetto è stato inserito nella Programmazione delle Opere Pubbliche 2022-2024, nell'anno 2022, per l'importo di € 535.000,00, finanziato con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2021 a valere sulla linea d'intervento di cui all'articolo 1 co. 139 e ss., Legge 30 dicembre 2018 n. 145, della graduatoria 2021, confluita sul PNRR all'interno della Missione 2, Componente C4, Investimento 2.2, finanziato dall'Unione europea - *"NextGenerationEU"* ed imputato sul Cap. 30041/26 del Bilancio di Previsione 2022/2024 annualità 2022;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 53 del 20/06/2022 con la quale:

- si è proceduto all'approvazione del Bando, Disciplinare di gara e indizione dell'appalto ai fini dell'esecuzione dei lavori mediante Pubblico Incanto di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, con contratto da stipulare "A MISURA", ai sensi degli art. 95 comma 4 e 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, CIG: 9283912E88;
- si è dato atto di applicare, per la presentazione delle offerte, le riduzioni dei termini di cui all'art. 60 c. 3 e 36 c. 9 del D.Lgs 50/2016, per come previsto all'art. 8 c. 1 lett. c) del

Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settembre 2020 n. 120, ma che, comunque, saranno rispettate le tempistiche imposte dal c. 1 dell'art. 1 del citato decreto legge per l'aggiudicazione dell'appalto;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 83 del 07/09/2022 con la quale è stato aggiudicato ai sensi dell'art. 32 c.5 e c.7 del D.Lgs. 50/2016 l'appalto dei lavori di *"Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla località Caldopiano mediante ripristino della struttura stradale di contenimento interessata da dissesto"* CUP: H84H20000700001 - CIG: 9283912E88, al RTI T.A. Perforazioni S.R.L. Unipersonale (Mandataria) C/da Piparo, 87018 San Marco Argentano (CS) P.Iva/C.F.: 03243660788 – FE.VI. S.R.L. (Mandante) via Caminona snc, 87069 San Demetrio Corone P.Iva/C.F.: 03266620784, che ha offerto il ribasso del 32,323% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, corrispondente all'importo complessivo di € 248.289,05, di cui € 242.188,14 per lavori ed € 6.100,91, per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 99 del 09/11/2022 con la quale è stato affidato il servizio di Collaudo Statico dei lavori di *"Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla località Caldopiano mediante ripristino della struttura stradale di contenimento interessata da dissesto"*, all'ing. Ercole Alfano con sede in via P. Calvario, 84 – 87040 San Benedetto Ullano (CS), C.F.: LFNRCL67T16H774Y, P.I.: 02066460789, giusto preventivo acquisito con prot. 21225 del 02/11/2022 2022 per un importo complessivo pari ad € 4.616,87 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge - CIG: 9464180866;

Visto il Contratto d'appalto Rep. 10/2022, stipulato in data 15/11/2022, reg.to a Cosenza in data 18/11/2022 al n° 20827 Serie 1T, con il quale i lavori di *"Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla località Caldopiano mediante ripristino della struttura stradale di contenimento interessata da dissesto"* CIG: 9283912E88 venivano affidati al RTI T.A. Perforazioni S.R.L. Unipersonale (Mandataria) C/da Piparo, 87018 San Marco Argentano (CS) P.Iva/C.F.: 03243660788 – FE.VI. S.R.L. (Mandante) via Caminona snc, 87069 San Demetrio Corone P.Iva/C.F.: 03266620784, per un importo complessivo di € 248.289,05, di cui € 242.188,14 per lavori ed € 6.100,91, per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 109 del 16/12/2022 con la quale si è proceduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, alla risoluzione anticipata del contratto relativo all'incarico professionale di Progettazione definitiva-esecutiva, direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza affidato con determinazione del Servizio LL.PP. n. 27 del 06/05/2021 e successiva convenzione prot. 8476 del 11/05/2021 per l'"*Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla località Caldopiano mediante ripristino della struttura stradale di contenimento interessata da dissesto*" CIG: 8683635A49;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 1 del 05/01/2023 con la quale è stato affidato il servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di *"Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla località Caldopiano mediante ripristino della struttura stradale di contenimento interessata da dissesto" PNRR - M2C4I2.2*, alla società *E.CO S.R.L.* con sede in via Don Minzoni, 95/A – 87036 Rende (CS), C.F. e P.I: 03429180783, giusto preventivo acquisito con prot. 25851 del 29/12/2022 per un importo complessivo pari a € 20.745,40 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge - CIG: 95646620C7;

Vista la Deliberazione di G. C. n. 43 del 04/04/2023 con la quale è stato approvato il nuovo Quadro Economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione della gara per l'appalto dei lavori *"Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla località Caldopiano mediante ripristino della struttura stradale di contenimento interessata da dissesto" PNRR - M2C4I2.2* - CIG: 9283912E88;

Visto il Verbale in data 21/02/2023, acquisito all'Ente con prot. 5681 del 28/02/2023, con il quale i

lavori vennero regolarmente consegnati al RTI T.A. Perforazioni S.R.L. Unipersonale (Mandataria) C/da Piparo, 87018 San Marco Argentano (CS) P.Iva/C.F.: 03243660788 – FE.VI. S.R.L. (Mandante) via Caminona snc, 87069 San Demetrio Corone P.Iva/C.F.: 03266620784, da parte della Direzione dei Lavori Ing. Vincenzo Schirinzi della *E.CO S.R.L.* e gli stessi dovranno essere ultimati in 180 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del 21/02/2023;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 65 del 06/07/2023 con la quale:

- sono stati approvati gli atti relativi al Primo Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 08/06/2023, per i lavori di *"Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla località Caldopiano mediante ripristino della struttura stradale di contenimento interessata da dissesto" PNRR - M2C4I2.2* - CIG: 9283912E88 acquisiti all'Ente in data 20/06/2023 prot. n. 13707, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Schirinzi della E.CO S.R.L., e relativo Certificato di Pagamento N.1, in data 26/06/2023, a firma del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimiliano Costanzo, e liquidati al RTI T.A. Perforazioni S.R.L. Unipersonale (Mandataria) – FE.VI. S.R.L. (Mandante), per lavori eseguiti al 1° SAL l'importo complessivo di € 128.244,52 di cui € 105.118,46 per lavori ed € 23.126,06 per IVA AL 22%, CIG: 9283912E88;
- sono state liquidate alla società di ingegneria E.CO S.R.L. le competenze tecniche al 1° SAL per D.L. e C.S.E., per i lavori di *"Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla località Caldopiano mediante ripristino della struttura stradale di contenimento interessata da dissesto"* PNRR - M2C4I2.2, per l'importo complessivo di € 11.723,71 di cui 9.240,00 per onorario, € 369,60 per Oneri previdenziali INARCASSA 4% ed € 2.114,11 per IVA 22%- CIG: 95646620C7;

Visto il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 06/09/2023 ed acquisito all'Ente con prot. n. 19540 del 13/09/2023 con il quale il Direttore dei lavori, Ing. Vincenzo Schirinzi della *E.CO S.R.L.,* far data del 22/08/2023 ha disposto la sospensione delle attività per distacchi di materiale provenienti dal muro esistente, in attesa di valutare le azioni da porre in essere;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 124 del 25/09/2023 con la quale è stata concessa la proroga di 45 giorni naturali e consecutivi in aggiunta ai tempi contrattuali, a condizione che l'Impresa T.A. Perforazioni S.R.L. Unipersonale (Mandataria), confermi la rinuncia, ad ogni pretesa presente e futura, per ultimare i lavori di *"Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla località Caldopiano mediante ripristino della struttura stradale di contenimento interessata da dissesto"* PNRR - M2C4I2.2 CUP: H84H20000700001 - CIG: 9283912E88;

Visto il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 27/09/2023 ed acquisito all'Ente con prot. n. 20561 del 28/09/2023, con il quale il Direttore dei lavori, Ing. Vincenzo Schirinzi della E.CO S.R.L, concordando una soluzione tecnica e che pertanto cessate le cause della sospensione, ha disposto la ripresa dei lavori;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 23 del 15/02/2024 con la quale è stata concessa la proroga di 90 giorni naturali e consecutivi in aggiunta ai tempi contrattuali, a condizione che l'Impresa T.A. Perforazioni S.R.L. Unipersonale (Mandataria), confermi la rinuncia, ad ogni pretesa presente e futura, per ultimare i lavori di *"Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla località Caldopiano mediante ripristino della struttura stradale di contenimento interessata da dissesto"* PNRR - M2C4I2.2 CUP: H84H20000700001 - CIG: 9283912E88;

Visto il verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 19/02/2024 ed acquisito all'Ente con prot. n. 3965 del 20/02/2024 con il quale il Direttore dei lavori, Ing. Vincenzo Schirinzi della *E.CO S.R.L.,* far data del 19/02/2024 ha disposto la sospensione delle attività;

Visto il verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 26/02/2024 ed acquisito all'Ente con prot. n. 4456 del 27/02/2024, con il quale il Direttore dei lavori, Ing. Vincenzo Schirinzi della E.CO S.R.L, cessate le cause della sospensione, ha disposto la ripresa dei lavori;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 89 del 24/05/2024 con la quale:

- è stata approvata la perizia di variante dei lavori di *"Intervento di messa in sicurezza del*

territorio a rischio idrogeologico alla località Caldopiano mediante ripristino della struttura stradale di contenimento interessata da dissesto" PNRR - M2C4I2.2 CUP: H84H20000700001 - CIG: 9283912E88 redatta dall'ing. Vincenzo Schirinzi della E.CO S.R.L, in qualità di Direttore dei Lavori, e vistata dal R.U.P. Ing. Massimiliano Costanzo, finalizzata all'esecuzione urgente ed indifferibile di alcune lavorazioni aggiuntive e propedeutiche a quelle previste in progetto a garanzia della sicurezza delle maestranze, riconducibile alla fattispecie dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016, che non altera la natura complessiva del contratto e che rientra nei limiti del 50 per cento del valore del contratto iniziale, acquisita all'Ente con prot. 10466 del 23/05/2024,

- è stato approvato lo schema di "*Atto di sottomissione*" e *"Verbale concordamento nuovi prezzi"* sottoscritti dalla Direzione dei lavori, dall'ing. Vincenzo Schirinzi della E.CO S.R.L, e dall'impresa appaltatrice RTI T.A. Perforazioni S.R.L. Unipersonale (Mandataria) C/da Piparo, 87018 San Marco Argentano (CS) P.Iva/C.F.: 03243660788 – FE.VI. S.R.L. (Mandante) via Caminona snc, 87069 San Demetrio Corone P.Iva/C.F.: 03266620784, che ha dichiarato di accettare l'esecuzione dei maggiori lavori ivi descritti per l'importo stabilito al netto del ribasso offerto;
- è stato stabilito che la data utile per dare l'opera finita viene prorogata di centoventi (120) giorni naturali e consecutivi

Visto l'Atto di sottomissione in data 13/06/2024, Rep. 05/2024, registrato a Cosenza in data 14/06/2024 al n° 11257 Serie 1T, con il quale venivano affidati i maggiori lavori di perizia dell'opera di *"Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla località Caldopiano mediante ripristino della struttura stradale di contenimento interessata da dissesto"* PNRR - M2C4I2.2 CUP: H84H20000700001 - CIG: 9283912E88, all'impresa appaltatrice RTI T.A. Perforazioni S.R.L. Unipersonale (Mandataria) C/da Piparo, 87018 San Marco Argentano (CS) P.Iva/C.F.: 03243660788 – FE.VI. S.R.L. (Mandante) via Caminona snc, 87069 San Demetrio Corone (CS) P.Iva/C.F.: 03266620784, per un maggiore importo netto contrattuale di € 43.774,05 oltre IVA al 22%;

Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori emesso in data 15/06/2024, a firma del Direttore dei Lavori ing. Vincenzo Schirinzi della E.CO S.R.L, ed acquisito all'Ente con nota prot. n. 13880 del 15/07/2024, con il quale si conferma che i lavori sono ultimati in data 14/06/2024 e quindi da considerarsi eseguiti nel tempo utile contrattuale;

Vista la Relazione a struttura ultimata del 05/08/2024, ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/2001 a firma del Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Schirinzi della *E.CO S.R.L.*, ed acquisita all'Ente con nota prot. n. 15447 del 08/08/2024 (deposito AINOP ident. 2792);

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 46 del 29/08/2024 con la quale sono stati approvati gli atti relativi al Secondo Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 01/06/2024, per i lavori di *"Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla località Caldopiano mediante ripristino della struttura stradale di contenimento interessata da dissesto"* PNRR - M2C4I2.2, acquisiti all'Ente con prot. n. 13881 del 15/07/2024, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Schirinzi della *E.CO S.R.L.*, e relativo Certificato di Pagamento n.2, in data 22/07/2024, a firma del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimiliano Costanzo, dal quale si evince che il RTI T.A. Perforazioni S.R.L. Unipersonale (Mandataria) – FE.VI. S.R.L. (Mandante), esecutore dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 151.600,00 oltre IVA al 22%, CIG: 9283912E88;

Visto il Collaudo Statico delle opere del 13/09/2024, a firma del Collaudatore Statico Ing. Ercole Alfano, ed acquisito all'Ente con nota prot. n. 17490 del 17/09/2024 (ident. AINOP 2792);

Visti gli atti dello Stato finale redatto in data 07/08/2024 e della Relazione sul Conto Finale redatta in data 19/08/2024 a firma del Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Schirinzi della *E.CO S.R.L.*, acquisiti all'Ente con nota prot. n. 16110 del 23/08/2024 ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 19/09/2024, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Schirinzi della *E.CO*

S.R.L., ed acquisito all'Ente con nota prot. n. 18536 del 02/10/2024, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimiliano Costanzo dal quale si evince che l'Impresa RTI T.A. Perforazioni S.R.L. Unipersonale (Mandataria) C/da Piparo, 87018 San Marco Argentano (CS) P.Iva/C.F.: 03243660788 – FE.VI. S.R.L. (Mandante) via Caminona snc, 87069 San Demetrio Corone (CS) P.Iva/C.F.: 03266620784 esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 30.520,33 oltre IVA al 22%, così di seguito riportato:

Conto Finale ……..……...……€ 291.720,33
A detrarre acconti precedenti ……€ 261.200,00
Resta il credito dell'Impresa ……..€ 30.520,33

Vista la Deliberazione di G.C. n. 167 del 15/10/2024 con la quale si è preso atto degli atti dello Stato finale redatto in data 07/08/2024 e della Relazione sul Conto Finale redatta in data 19/08/2024 a firma del Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Schirinzi della *E.CO S.R.L.*, acquisiti all'Ente con nota prot. n. 16110 del 23/08/2024 ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 19/09/2024, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Schirinzi della *E.CO S.R.L.*, ed acquisito all'Ente con nota prot. n. 18536 del 02/10/2024, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimiliano Costanzo dal quale si evince che l'Impresa RTI T.A. Perforazioni S.R.L. Unipersonale (Mandataria) C/da Piparo, 87018 San Marco Argentano (CS) P.Iva/C.F.: 03243660788 – FE.VI. S.R.L. (Mandante) via Caminona snc, 87069 San Demetrio Corone (CS) P.Iva/C.F.: 03266620784 esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 30.520,33 oltre IVA al 22%;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 54 del 30/10/2024 con la quale sono state liquidate le competenze a saldo del servizio di Collaudo Statico dei lavori di *"Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla località Caldopiano mediante ripristino della struttura stradale di contenimento interessata da dissesto"*, all'ing. Ercole Alfano con sede in via P. Calvario, 84 – 87040 San Benedetto Ullano (CS), C.F.: LFNRCL67T16H774Y, P.I.: 02066460789, per l'importo complessivo di € 4.801,54, di cui € 4.616,87 per onorario ed € 184,67 per Contributo integrativo 4% INARCASSA - CIG: 9464180866;

Vista la Polizza Fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, n° 2024/13/6691305 rilasciata dalla Società ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A in data 04/10/2024, trasmessa all'Ente dall'Impresa appaltatrice RTI T.A. Perforazioni S.R.L. Unipersonale (Mandataria) C/da Piparo, 87018 San Marco Argentano (CS) P.Iva/C.F.: 03243660788 – FE.VI. S.R.L. (Mandante) via Caminona snc, 87069 San Demetrio Corone (CS) P.Iva/C.F.: 03266620784, a garanzia della rata di saldo ed acquisita all'Ente con prot. n. 19069 del 08/10/2024;

Vista l'allegata Fattura nr. 31 del 04/12/2024, acquisita all'Ente con prot. n. 23261 del 05/12/2024, con la quale l'Impresa T.A. Perforazioni S.R.L. Unipersonale (Mandataria) C/da Piparo, 87018 San Marco Argentano (CS) P.Iva/C.F.: 03243660788, vanta un credito complessivo per i lavori *"Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla località Caldopiano mediante ripristino della struttura stradale di contenimento interessata da dissesto" PNRR - M2C4I2.2* eseguiti allo stato finale relativi alla categoria OS21 pari ad € 6.682,64 di cui € 5.477,57 per lavori ed € 1.205,07 per IVA al 22%, CIG: 9283912E88;

Vista la documentazione DURC Prot. INAIL_46104712 del 21/10/2024, acquisita all'Ente con prot. n. 23274 del 05/12/2024 dalla quale si attesta la regolarità contributiva nei confronti degli Enti Assicurativi e Previdenziali dell'impresa *T.A. Perforazioni S.R.L. Unipersonale;*

Vista la documentazione riguardante l'attestazione di congruità prot. n. 202402327CS00/3 del 26/11/2024, rilasciata dalla Cassa Edile Cosentina ed acquisita all'Ente con prot. n. 23137 del 03/12/2024, e successiva nota trasmessa dalla Cassa Edile Cosentina del 12/12/2024 ed acquisita all'Ente in pari data con prot. n. 23849,dalla quale si attesta l'esito positivo;

Vista l'allegata Fattura nr. 140 del 30/11/2024, acquisita all'Ente con prot. 23934 del 12/12/2024, con la quale l'Impresa FE.VI. S.R.L. (Mandante) via Caminona snc, 87069 San Demetrio Corone

P.Iva/C.F.: 03266620784, vanta un credito complessivo per i lavori *“Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla località Caldopiano mediante ripristino della struttura stradale di contenimento interessata da dissesto” PNRR - M2C4I2.2* eseguiti allo stato finale relativi alla categoria OG3 pari ad € 30.552,17 di cui € 25.042,76 per lavori ed € 5.509,41 per IVA al 22%, CIG: 9283912E88;

Vista la documentazione DURC Prot. INAIL_45349815 del 16/09/2024, acquisita all'Ente con prot. n. 23273 del 05/12/2024 dalla quale si attesta la regolarità contributiva nei confronti degli Enti Assicurativi e Previdenziali dell'impresa *FE.VI. S.R.L.;*

Viste le richieste di certificazione inesistenza per il creditore di carichi tributari comunali scaduti e non pagati, inviate al Responsabile dell'Ufficio Tributi in data 22/06/2023 prot. 13864 e in data 03/07/2023 prot. 144494, giusta Delibera di G.C. N. 119 del 17/09/2015;

Vista la risposta del Responsabile dell'Ufficio Tributi, a mezzo PEC prot. 14579 del 04/07/2023, con la quale si attesta l'assenza di pendenze tributarie delle Imprese *T.A. Perforazioni S.R.L. Unipersonale* e *FE.VI. S.R.L.;*

Vista la documentazione riguardante l'attestazione di congruità prot. n. 202402327CS00/3 del 26/11/2024, rilasciata dalla Cassa Edile Cosentina ed acquisita all'Ente con prot. n. 23137 del 03/12/2024 e successiva nota trasmessa dalla Cassa Edile Cosentina del 12/12/2024 ed acquisita all'Ente in pari data con prot. n. 23849, dalla quale si attesta l'esito positivo;

Vista l'allegata Fattura nr. 49/F del 24/10/2024, acquisita all'Ente in pari data al prot. n. 20259, emessa dalla società di ingegneria *E.CO S.R.L.* con sede in via Irma Bandiera n. 11 - 00166 (RM), C.F./ P.I: 03429180783, relativa alle competenze tecniche a saldo per D.L., C.S.E e saldo compensi redazione perizia per i lavori di *“Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla località Caldopiano mediante ripristino della struttura stradale di contenimento interessata da dissesto” PNRR - M2C4I2.2*, per l'importo complessivo di € 21.749,00 di cui 17.141,39 per onorario, € 685,66 per Oneri previdenziali INARCASSA 4% ed € 3.921,95 per IVA 22% - CIG: 95646620C7;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INARCASSA con prot. n. 2105855 del 04/12/2024 ed acquisito all'Ente con prot. n. 23224 del 05/12/2024 dal quale risulta che la Società *E.CO S.R.L.* è in regola con gli adempimenti contributivi;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS con prot. INPS_42584351 del 23/09/2024 ed acquisito all'Ente con prot. n. 23275 del 05/12/2024, dal quale risulta che la Società *E.CO S.R.L.* è in regola con gli adempimenti contributivi;

Vista la richiesta di certificazione inesistenza per il creditore di carichi tributari comunali scaduti e non pagati, inviate al Responsabile dell'Ufficio Tributi in data 03/07/2023 prot. 14494, giusta Delibera di G.C. N. 119 del 17/09/2015;

Vista la risposta del Responsabile dell'Ufficio Tributi, a mezzo PEC prot. 14578 del 04/07/2023, con la quale si attesta l'assenza di pendenze tributarie da parte della Società *E.CO S.R.L.;*

Preso atto che in attuazione della Decisione ECOFIN dell'8 dicembre 2023, la Misura M2C4I2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), è stata stralciata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziate a legislazione vigente;

Visto il decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, con il quale sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere);

Esaminati gli atti e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione per poter procedere alla liquidazione delle somme;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante *“Codice dei Contratti Pubblici”*;

Vista la legge n. 120 del 11/09/2020, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);*

Vista la legge n. 108 del 29/07/2021, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006"*, per la parte ancora in vigore;

Visto l'art. 226 comma 2 del D.Lgs 36/2023 che stabilisce che a decorrere dalla data in cui il D.Lgs 36/2023 acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, Delibera di Giunta N° 113 del 06/08/2020";

Tanto premesso;

DETERMINA

1. **Di dichiarare** la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
2. **Di approvare, come approva,** gli atti dello Stato finale redatto in data 07/08/2024 e della Relazione sul Conto Finale redatta in data 19/08/2024 a firma del Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Schirinzi della *E.CO S.R.L.*, acquisiti all'Ente con nota prot. n. 16110 del 23/08/2024 ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 19/09/2024, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Schirinzi della *E.CO S.R.L.*, ed acquisito all'Ente con nota prot. n. 18536 del 02/10/2024, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimiliano Costanzo dal quale si evince che l'Impresa RTI T.A. Perforazioni S.R.L. Unipersonale (Mandataria) C/da Piparo, 87018 San Marco Argentano (CS) P.Iva/C.F.: 03243660788 – FE.VI. S.R.L. (Mandante) via Caminona snc, 87069 San Demetrio Corone (CS) P.Iva/C.F.: 03266620784 esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 30.520,33 oltre IVA al 22%, che in copia si allega al presente atto;
3. **Di approvare e liquidare** l'allegata Fattura nr. 31 del 04/12/2024, acquisita all'Ente con prot. n. 23261 del 05/12/2024, con la quale l'Impresa T.A. Perforazioni S.R.L. Unipersonale (Mandataria) C/da Piparo, 87018 San Marco Argentano (CS) P.Iva/C.F.: 03243660788, vanta un credito complessivo per i lavori *"Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla località Caldopiano mediante ripristino della struttura stradale di contenimento interessata da dissesto" PNRR - M2C4I2.2* eseguiti allo stato finale relativi alla categoria OS21 pari ad € 6.682,64 di cui € 5.477,57 per lavori ed € 1.205,07 per IVA al 22%, CIG: 9283912E88;
4. **Di approvare e liquidare** l'allegata Fattura nr. 140 del 30/11/2024, acquisita all'Ente con prot. 23934 del 12/12/2024, con la quale l'Impresa FE.VI. S.R.L. (Mandante) via Caminona snc, 87069 San Demetrio Corone P.Iva/C.F.: 03266620784, vanta un credito complessivo per i lavori *"Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla località Caldopiano mediante ripristino della struttura stradale di contenimento interessata da dissesto" PNRR - M2C4I2.2* eseguiti allo stato finale relativi alla categoria OG3 pari ad € 30.552,17 di cui € 25.042,76 per lavori ed € 5.509,41 per IVA al 22%, CIG: 9283912E88;
5. **Di approvare e liquidare** l'allegata Fattura nr. 49/F del 24/10/2024, acquisita all'Ente in pari data al prot. n. 20259, emessa dalla società di ingegneria *E.CO S.R.L.* con sede in via Irma Bandiera n. 11 - 00166 (RM), C.F./ P.I: 03429180783, relativa alle competenze tecniche a saldo per D.L., C.S.E e saldo compensi redazione perizia per i lavori di *"Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla località Caldopiano mediante ripristino della*

struttura stradale di contenimento interessata da dissesto" PNRR - M2C4I2.2, per l'importo complessivo di € 21.749,00 di cui 17.141,39 per onorario, € 685,66 per Oneri previdenziali INARCASSA 4% ed € 3.921,95 per IVA 22% - CIG: 95646620C7;

6. **Di accreditare** l'importo di cui al punto 3) all'Impresa T.A. Perforazioni S.R.L. Unipersonale (Mandataria) C/da Piparo, 87018 San Marco Argentano (CS) P.Iva/C.F.: 03243660788, sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura, nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. split payment);
7. **Di accreditare** l'importo di cui al p.to 4) all'Impresa FE.VI. S.R.L. (Mandante) via Caminona snc, 87069 San Demetrio Corone P.Iva/C.F.: 03266620784, sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura, nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. split payment);
8. **Di accreditare** l'importo di cui al punto 5) alla società di ingegneria *E.CO S.R.L.* con sede in via Irma Bandiera n. 11 - 00166 (RM), C.F./ P.I: 03429180783, sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura, nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. split payment);
9. **Di dare atto** che alla spesa complessiva di € 58.983,81 si farà fronte con il finanziamento pari a € 535.000,00, concesso al Comune di Montalto Uffugo con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2021, a valere sulla linea d'intervento di cui all'articolo 1 co. 139 e ss., Legge 30 dicembre 2018 n. 145, della graduatoria 2021, ed imputato sul Bilancio di Previsione 2024/2026 annualità 2024 al cap. 30041/26;
10. **Di dare atto** che la presente determina*:*
    - va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il settore Lavori Pubblici;
    - va trasmessa al settore Finanziario – Contabile per quanto di competenza e il successivo inoltro alla Segreteria Generale per la numerazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni;
    - è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013.

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **13/12/2024**

Il responsabile del Procedimento
f.to DR.GEOM SERGIO D'AMICO

Il responsabile del Servizio
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **13/12/2024**

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 676** del: **13/12/2024**

Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.