CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **21**
Del **02/05/2025**

COPIA
Reg. Gen. N. **215**

SERVIZIO LL.PP.

OGGETTO : LAVORI DI “INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI NEL COMUNE DI MONTALTO UFFUGO”.
CUP: H83B20000070006
PSR 2014-2020 - MISURA 8 INTERVENTO 8.5.1
-LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI - CIG: 94634340CA;
-LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE A SALDO PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE, PROGETTO ESECUTIVO, CSP, CSE DL E CONTABILITÀ - CIG: 8382098616

In data 30/04/2025, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 30/12//2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 24/05/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. e il piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto n. 40 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, emesso dal Sindaco in data 08/11/2024;

Premesso che:

- la vasta dimensione delle aree boscate di proprietà comunale allo stato necessitano di una programmazione finalizzata ad individuare le aree da sottoporre a tutela ambientale e a salvaguardare le aree boscate ed i relativi sistemi di accessibilità;
- è necessario munirsi di un Piano di Gestione Forestale che costituisce una divisione funzionale della foresta (compartimentazione) e un modello su cui articolare i programmi di gestione degli interventi, individuando gli obiettivi da perseguire nel medio periodo;
- l'Amministrazione Comunale di Montalto Uffugo, ha inteso partecipare al bando pubblicato

dalla Regione Calabria sui Fondi PSR Misura 8 - *“Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste"*, indirizzando la scelta progettuale sull'obiettivo specifico della Misura 8.5.1. che prevede interventi finalizzati a creare *“Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”*;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 118 del 27/07/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori “*Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali nel Comune di Montalto Uffugo*”, redatto dal tecnico incaricato dott. For. Bellusci Andrea per l'importo di € 199.373,78;

Visto il DDS n. 6288 del 12/06/2020 del Dipartimento 8 “*Agricoltura e Risorse Agroalimentari*” della Regione Calabria, con il quale è stata approvata la Graduatoria Unica Regionale delle istanze presentate a valere sulla Misura 8 intervento 8.5.1 “*Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*” - Annualità 2017;

Vista la lettera di concessione finanziamento Prot. SIAR n. 195711 del 15/06/2020 con la quale la Regione Calabria Dipartimento 8 – Agricoltura e Risorse Alimentari ha notificato all'Ente la concessione del finanziamento pari ad € 89.276,93 a valere sull'intervento 8.5.1 per *“Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*” del PSR Calabria 2014/2020 – CUP H83B20000070006;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 52 del 01/09/2020 con la quale è stato affidato il servizio di redazione del Piano di Gestione Forestale, Progetto esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori di “*Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali nel Comune di Montalto Uffugo”* - CUP: H83B20000070006 al dott. For. Bellusci Andrea con studio tecnico a Villapiana (CS) in via Nazionale n. 20, C.F. BLLNDR76T12C002Z, P.IVA 02903950786, per un importo complessivo pari ad € 20.633,41 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge - CIG: 8382098616;

Vista la nota prot. 20756 del 11/11/2020 con la quale è stata inoltrata alla Regione Calabria la proposta di variante progettuale al fine di adeguare l'importo del progetto definitivo approvato con la sopracitata Deliberazione di G.C. n. 118/2017 a quello finanziato con la lettera di concessione finanziamento Prot. SIAR n. 195711 del 15/06/2020, procedendo all'eliminazione delle voci costo non ritenute ammissibili;

Vista la nota prot 160422 del 08/04/2021 acquista all'Ente in pari data con prot. 6385, con la quale la Regione Calabria accoglieva favorevolmente la sopra citata richiesta di variante tecnica;

Visto il Decreto n. 2011 del 28/02/2022 del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria con la quale per i progetti relativi alla Misura 8 è stata riconosciuta una proroga d'ufficio al 31/12/2022 e successivi 60 gg utilizzati per la presentazione della domanda di pagamento, per la trasmissione agli uffici della documentazione della spesa;

Visto il Decreto n. 3198 del 24/03/2022 del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria con il quale ha integrato il sopracitato DDG n. 2011/2022 stabilendo che: *“la tempistica dei 60 giorni successivi alla data ultima per la realizzazione dell'investimento potrà essere utilizzata anche per il completamento delle attività progettuali in corso”;*

Vista la Deliberazione di G.C. n. 170 del 06/10/2022 con la quale si è preso atto della nota prot 160422 del 08/04/2021 acquista all'Ente in pari data con prot. 6385, con la quale la Regione Calabria accoglieva favorevolmente la sopra citata richiesta di variante tecnica trasmessa alla Regione Calabria con nota prot. 20756 del 11/11/2020 al fine di adeguare l'importo del progetto definitivo approvato con la sopracitata Deliberazione di G.C. n. 118/2017 a quello finanziato con la lettera di concessione finanziamento Prot. SIAR n. 195711 del 15/06/2020, procedendo all'eliminazione delle voci costo non ritenute ammissibili;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 170 del 06/10/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "*Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali nel Comune di Montalto Uffugo".* CUP: H83B20000070006, PSR 2014-2020 – MISURA 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - Intervento 8.5.1, redatto dal progettista Dott. For. Andrea Bellusci in data 01/04/2022 ed acquisito all'Ente in pari data con prot. N. 7186 e successiva integrazione del 13/09/2022 acquisito all'Ente con prot. 17712, vistato dal RUP Ing. Massimiliano Costanzo, il cui importo complessivo ammonta ad € 89.276,93;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 102 del 21/11/2022 con la quale sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) d.lgs. 50/2016, per come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. a) legge 120/2020, i lavori di *"Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali nel Comune di Montalto Uffugo"* PSR 2014-2020 – MISURA 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - Intervento 8.5.1., CUP: H83B20000070006 - CIG: 94634340CA, all'impresa *DI IACOVO DOMENICO & FIGLI SRL* C.da S. Andrea, 85048 Rotonda (PZ) C.F. e P.I. 00839320769, giusto preventivo acquisito all'Ente tramite la piattaforma di e-procurement del Comune di Montalto Uffugo con prot. 21294 del 03/11/2022, che ha offerto il ribasso percentuale del 5,05% sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, corrispondente all'importo complessivo di € 48.551,61 di cui € 46.257,35 per lavori ed € 2.294,26 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%;

Visto il Contratto d'appalto n° 11/2022 di Rep., stipulato in data 06/12/2022, reg.to a Cosenza in data 15/12/2022 al n° 22614 Serie 1T, con il quale i lavori di *"Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali nel Comune di Montalto Uffugo", CUP: H83B20000070006 - CIG: 94634340CA* venivano affidati all'Impresa *DI IACOVO DOMENICO & FIGLI SRL C.da S. Andrea, 85048 Rotonda (PZ) C.F. e P.I. 00839320769*, per un importo complessivo di € 48.551,61 di cui € 46.257,35 per lavori ed € 2.294,26 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%;

Visto il Verbale in data 06/12/2022, Prot. n. 24154, con il quale i lavori vennero regolarmente consegnati all'impresa appaltatrice *DI IACOVO DOMENICO & FIGLI SRL C.da S. Andrea, 85048 Rotonda (PZ) C.F. e P.I. 00839320769*, da parte della Direzione dei Lavori Dott. Forestale Andrea Bellusci e gli stessi dovranno essere ultimati in 45 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del 06/12/2022;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 214 del 20/12/2022 con la quale:

- si è proceduto all'autorizzazione per la sottoscrizione dell'impegno a garanzia dell'anticipo dell'aiuto previsto dal PSR Calabria 2014/2020;
- si è proceduto all'approvazione del nuovo Quadro Economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione della gara per l'appalto dei lavori "*Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali nel Comune di Montalto Uffugo*" CUP: H83B20000070006 - CIG: 94634340CA;

Visti il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 16/01/2023 con il quale il Direttore dei lavori, nonché Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione, Dottore Forestale Andrea Bellusci, ha disposto la sospensione delle attività ed il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 01/06/2023 con il quale, ha disposto la ripresa dei lavori con ultimazione al 05/06/2023;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 142 del 31/10/2023 con la quale è stata approvata la perizia di variante tecnica di assestamento dei lavori di *"Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali nel Comune di Montalto Uffugo"* CUP: H83B20000070006 - CIG: 94634340CA redatta dal Dottore Forestale Andrea Bellusci in qualità di Direttore dei Lavori, acquisita all'Ente con prot. 22726 del 26/10/2023, e vistata dal R.U.P. Ing. Massimiliano Costanzo, resasi necessaria per modifiche di dettaglio disposte dalla D.L., per come previsto dall'art. 8 comma 7 del DM 49/2018 e dall'art. 106 comma 1 lett. e) del D.lgs. 50/2016,

che non hanno comportato aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, non alterando la natura del contratto e non necessita la determinazione di nuovi prezzi;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 3 del 19/01/2024 con la quale sono stati sono stati approvati gli atti relativi al Primo Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 01/06/2023, acquisiti all'Ente in data 26/10/2023 prot. n. 22724, a firma del Direttore dei Lavori Dottore Forestale Andrea Bellusci e relativo Certificato di Pagamento N.1, in data 22/11/2023, a firma del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimiliano Costanzo, allegato alla presente, dal quale si evince che l'Impresa *DI IACOVO DOMENICO & FIGLI SRL*, esecutrice dei lavori suddetti, ha maturato un credito di € 40.736,94 oltre IVA al 22%;

Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori emesso in data 05/06/2023, a firma del Direttore dei Lavori Dottore Forestale Andrea Bellusci, ed acquisito all'Ente con nota Prot. 13120 del 12/06/2023, con il quale si conferma che i lavori sono ultimati in data 05/06/2023 e quindi da considerarsi eseguiti nel tempo utile contrattuale ad eccezione di alcuni interventi di finitura ritenuti del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, la cui ultimazione è stata accertata con verbale del 24/06/2023;

Visti gli atti dello Stato finale, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti in data 07/12/2023 a firma del Direttore dei Lavori Dottore Forestale Andrea Bellusci, ed acquisiti all'Ente con nota Prot. 27033 del 29/12/2023, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimiliano Costanzo dal quale si evince che l'Impresa *DI IACOVO DOMENICO & FIGLI SRL C.da S. Andrea, 85048 Rotonda (PZ) C.F. e P.I. 00839320769* esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 7.814,67 oltre IVA al 22%, così di seguito riportato:

Conto Finale ……..……...…….€ 48.551,61
A detrarre n. 1 acconto ……..€ 40.736,94
Resta il credito dell'Impresa ……...€ 7.814,67

Vista la Deliberazione di G.C. n. 20 del 08/02/2024 di presa atto della documentazione dello Stato finale, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti in data 07/12/2023 a firma del Direttore dei Lavori Dottore Forestale Andrea Bellusci, ed acquisiti all'Ente con nota Prot. 27033 del 29/12/2023, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimiliano Costanzo dal quale si evince che l'Impresa *DI IACOVO DOMENICO & FIGLI SRL C.da S. Andrea, 85048 Rotonda (PZ) C.F. e P.I. 00839320769* esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 7.814,67 oltre IVA al 22%,

Visto il Decreto n. 20390 del 29/12/2023 del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione – Settore 8 Competitività della Regione Calabria stabilendo che: *"il completamento delle operazioni finanziate fissando quale nuova data per il completamento delle operazioni finanziate quella del 30 giugno 2024";*

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 20 del 22/04/2024 con la quale sono stati approvati gli atti dello Stato finale, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti in data 07/12/2023 a firma del Direttore dei Lavori Dottore Forestale Andrea Bellusci, ed acquisiti all'Ente con nota Prot. 27033 del 29/12/2023, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimiliano Costanzo dal quale si evince che l'Impresa *DI IACOVO DOMENICO & FIGLI SRL C.da S. Andrea, 85048 Rotonda (PZ) C.F. e P.I. 00839320769* esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 7.814,67 oltre IVA al 22%;

Vista la nota prot. n. 72059 del 04/02/2025 del Dipartimento *"Agricoltura e Sviluppo Rurale"* della Regione Calabria ed acquisita all'Ente con prot. n. 2264 del 05/02/2025 stabilendo che: *"il completamento delle operazioni finanziate fissando quale nuova data per il completamento delle operazioni finanziate quella del 30 giugno 2025";*

Vista la Polizza Fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, n° 06/01/26/3219014 rilasciata dalla Società Finanziaria Romana S.p.A in data 21/02/2025,

trasmessa all'Ente dall'Impresa appaltatrice *DI IACOVO DOMENICO & FIGLI SRL C.da S. Andrea, 85048 Rotonda (PZ) C.F. e P.I. 00839320769*, a garanzia della rata di saldo ed acquisita all'Ente con prot. n. 3577 del 24/02/2025;

Vista l'allegata Fattura nr. 55/001 del 28/02/2024, acquisita all'Ente con prot. n. 4681 del 28/02/2024, con la quale l'Impresa *DI IACOVO DOMENICO & FIGLI SRL C.da S. Andrea, 85048 Rotonda (PZ) C.F. e P.I. 00839320769*, vanta un credito complessivo per i lavori *"Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali nel Comune di Montalto Uffugo"* CUP: H83B20000070006 eseguiti allo stato finale pari ad € 9.533,90 di cui € 7.814,67 per lavori ed € 1.719,23 per IVA AL 22% - CIG: 94634340CA;

Vista la documentazione DURC datata 10/02/2025, prot. INPS_44592727, acquisita all'Ente con prot. 8169 del 30/04/2025 dalla quale si attesta la regolarità contributiva nei confronti degli Enti Assicurativi e Previdenziali dell'impresa *DI IACOVO DOMENICO & FIGLI SRL;*

Vista la documentazione riguardante l'attestazione di congruità prot. n. 202500723CS00/3 del 30/04/2025, rilasciata dalla Cassa Edile Cosentina ed acquisita all'Ente in pari data con prot. n. 8136, dalla quale si attesta l'esito positivo;

Vista la richiesta di certificazione inesistenza per il creditore di carichi tributari comunali scaduti e non pagati, inviata al Responsabile dell'Ufficio Tributi con prot. n. 3727 del 25/02/2025, giusta Delibera di G.C. N. 119 del 17/09/2015;

Vista la risposta del Responsabile dell'Ufficio Tributi, con prot. 3976 del 27/02/2025, con la quale si attesta l'assenza di pendenze tributarie dell'Impresa *DI IACOVO DOMENICO & FIGLI SRL*;

Vista l'allegata Fattura nr. 4 del 28/02/2025, acquisita all'Ente in pari data con prot. n. 4028, con la quale il *Dott. Forestale Andrea Bellusci* con sede in Via Nazionale n. 20 – Villapiana (CS) relativa alle competenze tecniche a saldo per il servizio di redazione del Piano di Gestione Forestale, progetto esecutivo, CSP, CSE, D.L. e contabilità per i lavori di *"Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali nel Comune di Montalto Uffugo".* CUP: H83B20000070006, PSR 2014-2020 - Misura 8 intervento 8.5.1 per l'importo complessivo di € 26.179,68 di cui 20.633,41 per onorario, € 825,34 per Oneri previdenziali EPAP 4% ed € 4.720,93 per IVA 22%, CIG: 8382098616;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'EPAP in data 03/03/2025 prot. 209989 CRCPA ed acquisito all'Ente in pari data con prot. 4128 dal quale risulta che il professionista *Dott. Forestale Andrea Bellusci* è in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali;

Vista la richiesta di certificazione inesistenza per il creditore di carichi tributari comunali scaduti e non pagati, inviata al Responsabile dell'Ufficio Tributi con prot. n. 3727 del 25/02/2025, giusta Delibera di G.C. N. 119 del 17/09/2015;

Vista la risposta del Responsabile dell'Ufficio Tributi, con prot. 3976 del 27/02/2025, con la quale si attesta l'assenza di pendenze tributarie del Dott. Forestale Andrea Bellusci;

Visto il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e forniture"*;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per la parte ancora in vigore;

Vista la legge n. 120 del 11 settembre 2020, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)";*

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Esaminati gli atti e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **Di dichiarare** la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
2. **Di approvare e liquidare** l'allegata Fattura nr. 55/001 del 28/02/2024, acquisita all'Ente con prot. n. 4681 del 28/02/2024, con la quale l'Impresa *DI IACOVO DOMENICO & FIGLI SRL C.da S. Andrea, 85048 Rotonda (PZ) C.F. e P.I. 00839320769*, vanta un credito complessivo per i lavori *"Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali nel Comune di Montalto Uffugo"* CUP: H83B20000070006 eseguiti allo stato finale pari ad € 9.533,90 di cui € 7.814,67 per lavori ed € 1.719,23 per IVA AL 22% - CIG: 94634340CA;
3. **Di approvare e liquidare** l'allegata Fattura nr. 4 del 28/02/2025, acquisita all'Ente in pari data con prot. n. 4028, con la quale il *Dott. Forestale Andrea Bellusci* con sede in Via Nazionale n. 20 – Villapiana (CS) relativa alle competenze tecniche a saldo per il servizio di redazione del Piano di Gestione Forestale, progetto esecutivo, CSP, CSE, D.L. e contabilità per i lavori di *"Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali nel Comune di Montalto Uffugo".* CUP: H83B20000070006, PSR 2014-2020 - Misura 8 intervento 8.5.1 per l'importo complessivo di € 26.179,68 di cui 20.633,41 per onorario, € 825,34 per Oneri previdenziali EPAP 4% ed € 4.720,93 per IVA 22%, CIG: 8382098616;
4. **Di accreditare** l'importo di cui al punto 2) all'Impresa *DI IACOVO DOMENICO & FIGLI SRL C.da S. Andrea, 85048 Rotonda (PZ) C.F. e P.I. 00839320769* sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura, nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. split payment);
5. **Di accreditare** l'importo di € 22.053,00 al netto della ritenuta d'acconto del 20%, al *Dott. Forestale Andrea Bellusci* con sede in Via Nazionale n. 20 – Villapiana (CS) sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura e per come comunicato con l'allegata nota prot. n. 4114/2025;
6. **Di dare atto** che alla spesa complessiva di € 35.713,58 si farà fronte con il finanziamento concesso di € 89.276,93 dalla Regione Calabria Dipartimento 8 – Agricoltura e Risorse Alimentari comunicato con la lettera di concessione Prot. SIAR n. 195711 del 15/06/2020 imputato sul cap. 30041/21 del Bilancio di Previsione 2025/2027 annualità 2025;
7. **Di dare atto** che la presente determina*:*
   –va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il settore Lavori Pubblici;
   - va trasmessa al settore Finanziario – Contabile per quanto di competenza e il successivo inoltro alla Segreteria Generale per la numerazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni;
   - è sottoposta alle disposizioni di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33 del 14/03/2013.

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **30/04/2025**

Il responsabile del Procedimento
f.to DR.GEOM SERGIO D'AMICO

Il responsabile del Servizio
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **02/05/2025**

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 215** del: **02/05/2025**

Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.