CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **9**
Del **17/02/2022**

COPIA
Reg. Gen. N. **140**

SERVIZIO LL.PP.

OGGETTO : LAVORI DI “PROTEZIONE ARGINE E PONTE VIABILITà COMUNALE IN LOCALITà PITIGLIANO”
APPROVAZIONE ATTI STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.
LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI, COMPETENZE TECNICHE DL, CSE E RUP.
CUP: H84H20000280002 - CIG: 8498011C83

In data 17/02/2022, nel proprio ufficio.
In data 17/02/2022, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 29/04/2021 , con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 95 1/06/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto N. 1 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del servizio Lavori Pubblici, emesso dal Sindaco in data 25/01/2022;

Premesso che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08/11/2018, è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato d'emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato a partire dal mese di ottobre 2018 il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano e quantificato in € 3.000.000,00 il limite per l'attuazione dei primi interventi nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni;

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,*

Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018" che individua, quale Commissario Delegato, il Presidente della Regione;

Vista la nota prot. 30318/SIAR del 19/11/2018, acquisita all'Ente con prot. n. 29787 del 20/11/2018 con la quale l'Unità Organizzativa Autonoma Protezione Civile della Regione Calabria ha richiesto al Comune di Montalto Uffugo la documentazione relativamente agli eventi verificatisi nei giorni dal 2-6 ottobre, dal 15-30 ottobre e dal 3-5 novembre 2019, in occasione del superamento delle soglie pluviometriche nel territorio comunale;

Considerato che il Comune di Montalto Uffugo ha trasmesso alla Regione Calabria a mezzo pec il 22/11/2018 n. 3 schede inerenti situazioni di pericolo che interessano il territorio del Comune di Montalto Uffugo;

Considerato che:

- al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture ed infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi dei periodi 14-19 giugno 2018 e 2-6 ottobre, 15-30 ottobre, 3-5 novembre 2018, le risorse finanziarie stanziate dall'articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate ai Commissari delegati, ovvero ai soggetti responsabili di cui all'articolo 26, comma1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 si è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art.1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n.145;
- l'art.2, comma 1 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 prevede la predisposizione, da parte delle Regioni interessate, di un Piano degli investimenti relativamente all'annualità 2019;
- con comunicazione del 12 aprile 2019, prot. SIAR n. 140000 la Regione Calabria ha trasmesso al Dipartimento di Protezione Civile il predetto Piano, ai fini della conseguente approvazione;
- con comunicazione del 12 aprile 2019, acquisita al protocollo dell'U.O.A. Protezione Civile al n. 156662 del 16 aprile 2019, il Dipartimento di Protezione Civile ha provveduto ad approvare il Piano degli investimenti di cui all'art. 2 comma 1 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, per l'annualità 2019;

Vista la comunicazione dell'Unità Organizzativa Autonoma Protezione Civile della Regione Calabria prot. 263480/SIAR del 11/08/2020, acquisita all'Ente con prot. 14399 del 13/08/2020, con la quale si comunicava che era stato assegnato al Comune di Montalto Uffugo un contributo a valere sulla O.C.D.P.C. n. 558/2018, in particolare per la realizzazione dell'intervento *"Protezione argine e ponte viabilità comunale in località Pitigliano"* per l'importo complessivo di € 100.000,00;

Vista la Convenzione per l'esecuzione del Piano degli investimenti rep. 7804 del 02/09/2020, regolante i rapporti tra la Regione Calabria e il Comune di Montalto Uffugo, beneficiario del finanziamento di cui all'art. 2, comma 1 della L. n. 145 del 30/12/2018, assegnati con D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, relativamente all'intervento "*Protezione argine e ponte viabilità comunale in località Pitigliano*" per l'importo di € 100.000,00;

Dato atto che l'intervento in oggetto non necessita di essere inserito nella Programmazione delle Opere Pubbliche 2020-2021, nell'anno 2020, in quanto l'importo dei lavori al netto dell'iva è inferiore a 100.000,00 €, ma sarà iscritto sul Bilancio di Previsione 2020/2022 annualità 2020, da imputare al finanziamento sopra citato concesso dalla Regione Calabria;

Vista la Determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 58 del 28/09/2020, con la quale è stato affidato all'ing. Procopio Maria Consuelo l'incarico del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica-definitivo-esecutivo, coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori di "*Protezione argine e ponte viabilità comunale in località Pitigliano*" CUP: H84H20000280002;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 155 del 27/10/2020 con la quale è stato approvato, in deroga alle disposizioni normative indicate all'art. 4 comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, il progetto di fattibilità tecnica ed economica-definitivo-esecutivo dei lavori di *"Protezione argine e ponte viabilità comunale in località Pitigliano"*, redatto dall'ing. Procopio Maria Consuelo, per un importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 72.000,00 per lavori ed € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso- CUP: H84H20000280002 – CIG: Z862E572BF;

Vista la Determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 74 del 19/11/2020, con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) d.lgs. 50/2016, per come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020 e dell'art. 4, c.3 O.C.D.P.C. n. 558/2018, l'appalto dei lavori di "*Protezione argine e ponte viabilità comunale in località Pitigliano"* CUP: H84H20000280002 - CIG: 8498011C83, alla società *Eugenio Azzinnari Eredi Snc,* con sede in via Roma n.15 – 87048 Santa Sofia D'Epiro (CS), C.F. e P.I.: 02764930786, giusto preventivo acquisito all'Ente tramite la piattaforma di e-procurement del Comune di Montalto Uffugo con prot. 20575 del 09/11/2020, che ha offerto il ribasso percentuale del 43,019% sull'elenco prezzi posto a base di gara, corrispondente all'importo contrattuale netto € 44.026,32 di cui € 41.026,32 per lavori ed € 3.000,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%;

Visto il Contratto d'appalto n° 04/2020 di Rep., stipulato in data 27/11/2020, reg.to a Cosenza in data 05/12/2020 al n° 17322 Serie 1T, con il quale i lavori di "*Protezione argine e ponte viabilità comunale in località Pitigliano*" - CIG: 8498011C83 venivano affidati all'Impresa Eugenio Azzinnari Eredi Snc, con sede in via Roma n.15 87048 Santa Sofia D'Epiro (CS), C.F. e P.I.: 02764930786, per un importo complessivo di € 44.026,32 di cui € 41.026,32 per lavori ed € 3.000,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%;

Vista la Determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 83 del 14/12/2020 con la quale è stato approvato il nuovo Quadro Economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione della gara per l'appalto dei lavori *"Protezione argine e ponte viabilità comunale in località Pitigliano"* - CUP: H84H20000280002 CIG: 8498011C83 e si è preso atto della documentazione acquisita, a completamento di quella già dichiarata nella Determinazione del Servizio LL.PP. n. 76/2020, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 ed 83 del D.Lgs. 50/2016 in capo all'impresa aggiudicataria *Eugenio Azzinnari Eredi Snc* C.F. e P.I.: 02764930786;

Vista la Determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 92 del 31/12/2020 con la quale è stata liquidata la Fattura n. FPA 4/20 del 15/12/2020, acquisita all'Ente con prot. 24281 del 17/12/2020, emessa dall'ing. Procopio Maria Consuelo relativa alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica-definitivo-esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di *"Protezione argine e ponte viabilità comunale in località Pitigliano"*, per l'importo complessivo di € 2.070,39 di cui € 1.990,76 per onorario e € 79,36 per Oneri previdenziali INARCASSA 4% - CIG: Z862E572BF;

Visto il Verbale in data 26/01/2021, Prot. n. 1493, con il quale i lavori vennero regolarmente consegnati all'impresa appaltatrice *Eugenio Azzinnari Eredi Snc*, da parte della Direzione dei Lavori Ing. Maria Consuelo Procopio e gli stessi dovranno essere ultimati in 90 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data 01/02/2021, data di effettivo inizio dei lavori e non oltre la data del 02/05/2021;

Visto il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 03/03/2021 con il quale il Direttore dei lavori, nonché Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione, ing. Maria Consuelo Procopio, ha disposto la sospensione delle attività, a cause delle avverse condizioni meteorologiche;

Visto il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 14/04/2021 con il quale il Direttore dei lavori, nonché Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione, ing. Maria Consuelo Procopio, cessate le cause della sospensione, ha disposto la ripresa dei lavori con ultimazione al 13/06/2021;

Visto il verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 10/05/2021 al fine di richiedere al RUP l'autorizzazione per procedere alla redazione della perizia di Variante e suppletiva ai sensi dell'art.

106 c. 1 lett. e) del D.lgs. 50/2016;

Vista la nota prot. n. 8837 del 14/05/2021 con la quale il RUP, a riscontro delle missive prot. 8635 del 12/05/2021 da parte del Direttore dei Lavori, autorizzava la redazione della perizia di variante e suppletiva;

Vista la nota del 25/05/2021, acquisita all'Ente in pari data Prot. Gen. n. 9481, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera, per un importo netto contrattuale aggiuntivo per lavori di € 1.731,33 oltre Iva, pari al 4,22% dell'importo contrattuale, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto ad € 45.757,65, compresi € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 87 del 08/06/2021 con la quale è stata approvata, in deroga alle disposizioni normative indicate all'art. 4 comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, la Perizia suppletiva e di variante in corso d'opera dei lavori di *"Protezione argine e ponte viabilità comunale in località Pitigliano"* redatta dall'ing. Maria Consuelo Procopio, in qualità di Direttore dei Lavori, e vistata dal R.U.P. Ing. Massimiliano Costanzo, acquisita all'Ente in data 25/05/2021 con Prot. n. 9481, CUP H84H20000280002 - CIG: 8498011C83

Visto l'Atto di Sottomissione prot. 10863 del 18/06/2021 sottoscritto dal RUP e dal legale rappresentante dell'Impresa Eugenio Azzinnari Eredi snc, con il quale è stato stabilito l'importo dei lavori aggiuntivi in complessivi € 1.731,33 oltre Iva, pari al 4,22% dell'importo contrattuale, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto ad € 45.757,65, compresi € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed è stato prorogato di 10 giorni il termine contrattuale rispetto al termine dei 90 giorni previsti;

Visto il verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 21/06/2021, con il quale il Direttore dei Lavori ha preso atto della proroga di 10 giorni stabilita all'art. 4 dell'atto di sottomissione prot. 10863 del 18/06/2021 e ha disposto che i lavori dovranno terminare entro il 06/08/2021;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 46 del 14/07/2021 con la quale sono stati

- approvati gli atti relativi al Primo Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 24/06/2021, acquisiti all'Ente in data 30/06/2021 prot. 11432, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Maria Consuelo Procopio e relativo Certificato di Pagamento N.1, in data 02/07/2021, a firma del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimiliano Costanzo, e liquidati all'impresa *Eugenio Azzinnari Eredi Snc,* con sede in via Roma n.15 – 87048 Santa Sofia D'Epiro (CS), C.F. e P.I.: 02764930786, esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 39.600,00, oltre IVA al 22%;
- liquidate al professionista ing. Procopio Maria Consuelo le competenze tecniche al 1° SAL per D.L. e C.S.E., per i lavori di *"Protezione argine e ponte viabilità comunale in località Pitigliano"*, per l'importo complessivo di € 3.700,63 di cui € 3.558,30 per onorario e € 142,33 per Oneri previdenziali INARCASSA 4% - CIG: Z862E572BF*;*

Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori emesso in data 14/07/2021, a firma del Direttore dei Lavori ing. Procopio Maria Consuelo, acquisito all'Ente con prot. n. 12704 del 19/07/2021, con il quale si conferma che i lavori sono ultimati in data 14/07/2021 e quindi da considerarsi eseguiti nel tempo utile contrattuale;

Visto l'Avviso ai creditori sull'ultimazione dei Lavori, che è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale per la durata di 60 gg. consecutivi dal 20/07/2021 al 18/09/2021, Certificato di Pubblicazione n. reg. 3524 del 20/07/2021, ai sensi dell'art. 218 del DPR 207/2010;

Visti gli atti dello Stato Finale redatti in data 26/07/2021, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti in data 30/07/2021 a firma del Direttore dei Lavori ing. Procopio Maria Consuelo, ed acquisiti all'Ente con nota Prot. 13587 del 04/08/2021 e successiva integrazione prot. 1056 del 12/01/2022, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimiliano Costanzo, dal quale si evince che l'Impresa Eugenio Azzinnari Eredi Snc, con sede in via Roma n.15 87048 Santa Sofia D'Epiro (CS), C.F. e P.I.: 02764930786, esecutrice dei lavori

suddetti ha maturato un credito di € 6.157,65 oltre IVA al 22%, così di seguito riportato:

Conto Finale ……..……€ 45.757,65

A detrarre n. 1 acconto ……...€ 39.600,00

Resta il credito dell'Impresa ……...€ 6.157,65

Vista la Deliberazione di G.C. n. 16 del 31/01/2021 di presa atto della documentazione dello Stato Finale redatto in data 26/07/2021, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti in data 30/07/2021 a firma del Direttore dei Lavori ing. Procopio Maria Consuelo, ed acquisiti all'Ente con nota Prot. 13587 del 04/08/2021 e successiva integrazione prot. 1056 del 12/01/2022, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimiliano Costanzo, dal quale si evince che l'Impresa *Eugenio Azzinnari Eredi Snc*, con sede in via Roma n.15, 87048 Santa Sofia D'Epiro (CS), C.F. e P.I.: 02764930786, esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 6.157,65 oltre IVA al 22%;

Vista la Polizza Fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, n° 1176411806 rilasciata dalla HDI Assicurazioni SPA, Agenzia 1176/BI6 San Giovanni in Fiore (CS), in data 13/01/2022, acquisita all'Ente con prot. 1183 del 14/01/2022 e l'appendice n. 1 alla suddetta polizza in data 19/01/2022 trasmessa all'Ente dall'Impresa *Eugenio Azzinnari Eredi Snc* a garanzia della rata di saldo ed acquisita all'Ente in data 20/01/2022 Prot. n. 1771;

Vista l'allegata Fattura n. 24/PA del 20/12/2021, acquisita all'Ente in pari data con prot. 24007, emessa dall'Impresa *Eugenio Azzinnari Eredi Snc* che vanta un credito complessivo per i lavori di *"Protezione argine e ponte viabilità comunale in località Pitigliano"*, eseguiti allo Stato Finale pari a € 7.512,33 di cui € 6.157,65 per lavori ed € 1.354,68 per IVA 22% - CIG: 8498011C83;

Vista la documentazione DURC datata 26/11/2021, prot. INPS_28924851, acquisita all'Ente con prot. 3193 del 07/02/2022 dalla quale si attesta la regolarità contributiva nei confronti degli Enti Assicurativi e Previdenziali dell'impresa *EUGENIO AZZINNARI EREDI SNC*

Vista la richiesta di certificazione inesistenza per il creditore di carichi tributari comunali scaduti e non pagati, inviata al Responsabile dell'Ufficio Tributi in data 07/07/2021 prot. 11924, giusta Delibera di G.C. N. 119 del 17/09/2015;

Vista la risposta del Responsabile dell'Ufficio Tributi, a mezzo PEC del 13/07/2021 Prot. 12267, con la quale si attesta l'assenza di pendenze tributarie comunali già scaduti e non pagati da parte dell'Impresa *EUGENIO AZZINNARI EREDI SNC;*

Vista l'allegata Fattura n. FPA 1/22 del 14/02/2022, acquisita all'ente in pari data con prot. 3903, emessa dall'ing. Procopio Maria Consuelo relativa alle competenze tecniche allo stato finale per D.L. e C.S.E. dei lavori di *"Protezione argine e ponte viabilità comunale in località Pitigliano"*, per l'importo complessivo di € 552,98 di cui € 531,71 per onorario e € 21,27 per Oneri previdenziali INARCASSA 4% - CIG: Z862E572BF;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INARCASSA con prot. Inarcassa.171636 del 07/02/2022 ed acquisito all'Ente in pari data con prot. 3196 dal quale risulta che il professionista ing. Procopio Maria Consuelo è in regola con gli adempimenti contributivi;

Vista la richiesta di certificazione inesistenza per il creditore di carichi tributari comunali scaduti e non pagati, inviata al Responsabile dell'Ufficio Tributi con prot. 24476 del 21/12/2020, giusta Delibera di G.C. N. 119 del 17/09/2015;

Vista la comunicazione dell'Ufficio Tributi a mezzo PEC, acquisita all'Ente in data 21/12/2020 prot. 24490 con la quale si attesta l'assenza di pendenze tributarie da parte del professionista ing. Procopio Maria Consuelo;

Vista l'allegata scheda dalla quale si evince che spetta il pagamento delle Competenze Tecniche a saldo per l'attività di R.U.P. all'ing. Massimiliano Costanzo per complessivi € 614,58 ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici

nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture approvato con Delibera di G.C. n. 87 del 03/07/2020;

Esaminati gli atti e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare il D.Lgs. n° 50/2016 e D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Tanto premesso;

DELIBERA

1. **Di dichiarare** la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente Determinazione;
2. **Di approvare** come approva gli atti dello Stato Finale redatti in data 26/07/2021, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti in data 30/07/2021 a firma del Direttore dei Lavori ing. Procopio Maria Consuelo, ed acquisiti all'Ente con nota Prot. 13587 del 04/08/2021 e successiva integrazione prot. 1056 del 12/01/2022, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimiliano Costanzo, dal quale si evince che l'Impresa *Eugenio Azzinnari Eredi Snc*, con sede in via Roma n.15, 87048 Santa Sofia D'Epiro (CS), C.F. e P.I.: 02764930786, esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 6.157,65 oltre IVA al 22%, CUP: H84H20000280002 - CIG: 8498011C83, che si allega in copia;
3. **Di approvare e liquidare** l'allegata fattura n. 24/PA del 20/12/2021, acquisita all'Ente in pari data con prot. 24007, emessa dall'Impresa Eugenio Azzinnari Eredi Snc che vanta un credito complessivo per i lavori di "*Protezione argine e ponte viabilità comunale in località Pitigliano*", eseguiti allo Stato Finale pari a € 7.512,33 di cui € 6.157,65 per lavori ed € 1.354,68 per IVA 22% - CIG: 8498011C83;
4. **Di approvare e liquidare** l'allegata Fattura FPA 1/22 del 14/02/2022, acquisita all'ente in pari data con prot. 3903, emessa dall'ing. Procopio Maria Consuelo relativa alle competenze tecniche allo stato finale per D.L. e C.S.E. dei lavori di "*Protezione argine e ponte viabilità comunale in località Pitigliano*", per l'importo complessivo di € 552,98 di cui € 531,71 per onorario e € 21,27 per Oneri previdenziali INARCASSA 4% - CIG: Z862E572BF;
5. **Di approvare e liquidare** l'allegata scheda dalla quale si evince che spetta il pagamento delle Competenze Tecniche a saldo per l'attività di R.U.P. all'ing. Massimiliano Costanzo per complessivi € 614,58 ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture approvato con Delibera di G.C. n. 87 del 03/07/2020;
6. **Di accreditare** l'importo di cui al punto 3. all'Impresa Eugenio Azzinnari Eredi Snc, con sede in via Roma n.15 87048 Santa Sofia D'Epiro (CS), C.F. e P.I.: 02764930786, sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura, nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. split payment);
7. **Di accreditare** l'importo di cui al punto 4. all'ing. Procopio Maria Consuelo con sede in via G. Rossini, 273 – 87036 Rende (CS), C.F.: PRCMCN81C69C352W e P.IVA: 03570050785 sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura;
8. **Di dare atto** che alla spesa complessiva di € 8.679,89 si provvederà con il finanziamento di € 100.000,00 concesso dalla Regione Calabria e previsti all'art. 1, comma 1028 della L. n. 145 del 30/12/2018 e dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, giusta Convenzione rep. 7804 del 02/09/2020, imputato sul capitolo 1600/21 del Bilancio di Previsione 2021/2023 annualità 2021, da reimputare sul redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024 annualità 2022;
9. **Di dare atto** che la presente determina*:*
   - va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il settore Lavori Pubblici;
   - va trasmessa al settore Finanziario – Contabile per quanto di competenza e il successivo

inoltro alla Segreteria Generale per la numerazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni;

- è sottoposta alle disposizione di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33 del 14/03/2013.

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **17/02/2022**

Il responsabile del Procedimento
f.to ARCH. CINZIA ANGELA DI MAGRO

Il responsabile del Servizio
f.to ARCH. GIUSEPPE CHIAPPETTA

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **17/02/2022**

Il responsabile del Procedimento
f.to ARCH. CINZIA ANGELA DI MAGRO

Il responsabile del Servizio
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **17/02/2022**

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 140** del: **17/02/2022**

Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.