Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **29**
Del **24/05/2024**

COPIA
Reg. Gen. N. **298**

SERVIZIO LL.PP.

OGGETTO : LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA DI S. MARIA LA CASTAGNA INTERESSATO DA UN MOVIMENTO FRANOSO" – PNRR M2C4I2.2
CUP: H82J18000150001
- APPROVAZIONE ATTI STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E DETERMINAZIONE A SALDO DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DELLE AREE.
- LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI ALL'IMPRESA LL.PP. NERVOSO ING. OSCAR - CIG: 9283935187.
- LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE A SALDO PER IL SERVIZIO DI D.L. E CSE E REDAZIONE PERIZIA ALL'ING. LUCIANO CORNIOLA - CIG: 90981574AB.
- LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE A SALDO PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO ALL'ING. STEFANO DE BASTIANI - CIG: 9494221F02.
- LIQUIDAZIONE COMPETENZE RUP E COLLABORATORI.

In data 23/05/2024, nel proprio ufficio.
In data 24/05/2024, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 29/04/2021 , con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 95 1/06/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto n. 4 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del servizio Lavori Pubblici, emesso dal Sindaco in data 06/06/2023;

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale nell'ambito degli obiettivi strategici definiti con Documento Unico di Programmazione ha indicato la messa in sicurezza della strada comunale (ex provinciale) S. Maria la Castagna;
- la strada in parola fin dal 2010 ha subito un grave dissesto a causa di un movimento franoso che ha interessato un'area molto più ampia dell'omonima frazione, la cui entità è stata tale che non ha consentito un intervento integrale risolutivo per carenza di fondi;
- negli anni, con i pochi fondi a disposizione, sono stati eseguiti alcuni interventi di mitigazione, finalizzati soprattutto alla raccolta e regimentazione delle acque superficiali, ma di fatto la strada presenta ancora gravi dissesti con riduzione di carreggiata, deformazione del piano viario e rigonfiamenti delle scarpate poste subito a monte;
- la strada in parola riveste una certa importanza, atteso che è l'unica viabilità di discrete dimensioni che collega il centro storico di Montalto Uffugo con la zona montana del territorio fino alla frazione di Caldopiano, dove peraltro è presente una residenza sanitaria per anziani;
- con Deliberazione di G.C. n. 40 del 27/02/2018 è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo ai lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di strada di S. Maria la Castagna interessato da un movimento franoso*", che prevede un importo complessivo dell'opera pari ad € 500.000,00;
- l'Amministrazione ha richiesto al Ministero dell'Interno il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 139 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede un contributo agli Enti locali per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

Visto il decreto interministeriale 31 agosto 2020, con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie generale - n. 220 del 4 settembre 2020, che, fino a concorrenza del predetto importo di 85 milioni di euro, ha assegnato il contributo agli enti locali le cui richieste sono riportate nella graduatoria approvata con lo stesso decreto, individuate dalla posizione numero 1 alla posizione numero 970;

Visto il decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 07/12/2020 con il quale sono stati individuati gli ulteriori interventi finanziati a seguito dello scorrimento della predetta graduatoria dalla posizione n. 971 al n. 4737, nell'ambito della procedura pubblica nazionale di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto che, agli esiti del suddetto procedimento, è stato finanziato con il sopracitato decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno la progettazione definitiva ed esecutiva relativa all'intervento di "*Messa in sicurezza di un tratto di strada di S. Maria la Castagna interessato da un movimento franoso*" CUP: H82J18000150001 per l'importo complessivo pari ad € 64.604,68;

Visto il Decreto del 23/02/2021 (G.U. n. 53 del 03/03/2021) del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze con il quale sono stati finanziati i lavori di *"Messa in sicurezza di un tratto di strada di S. Maria la Castagna"* interessato da un movimento franoso" CUP: H82J18000150001 per l'importo di € 500.000,00, a valere sulla linea d'intervento di cui all'articolo 1, comma 139 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Considerato che:
- gli Enti locali assegnatari del contributo ai sensi dell'art. 3 del sopracitato decreto del 23/02/2021, richiamando l'art. 1 comma 143 della legge 145 del 2018, sono tenuti ad affidare i lavori entro dieci mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di finanziamento e qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini sono aumentati di tre mesi;
- con l'art. 1-bis del Decreto Milleproroghe (decreto-legge n. 228/2021) convertito con

modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, i termini di affidamento dei lavori relativi ai contributi di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge n.145/2018, assegnati sulla graduatoria dell'anno 2021 (decreto del 23 febbraio 2021 e decreto dell'8 novembre 2021), sono stati prorogati di tre mesi fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza in attuazione dello stesso, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Preso atto che:

- al Ministero dell'Interno sono state assegnate risorse relative alla Missione 2: *rivoluzione verde e transizione ecologica*; Componente c4: *tutela del territorio e della risorsa idrica*; Investimento 2.2: *interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*, finanziato dall'Unione europea - *"NextGenerationEU"*, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018;
- i Comuni beneficiari delle risorse di cui l'art. 1, comma 139, della legge n. 145/2018, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241,l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 85 del 30/12/2020 con la quale è stata indetta la procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del d.lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 della legge 120/2020 del servizio di redazione del progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di strada di S. Maria la Castagna interessato da un movimento franoso*" CUP: H82J18000150001 - CIG: 85823760BA;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 86 del 21/12/2020 con la quale è stata indetta la procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del d.lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 della legge 120/2020 del servizio di redazione dello studio geologico dei lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di strada di S. Maria la Castagna interessato da un movimento franoso*" CUP: H82J18000150001 - CIG: 85823993B4;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 10 del 26/02/2021, con la quale è stata affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 il servizio di redazione dello Studio Geologico dei lavori di *"Messa in sicurezza di un tratto di strada di S. Maria la Castagna interessato da un movimento franoso"* al dott. Geol. Canonaco Giorgio con studio tecnico in via Moncenisio n. 4 - 87100 Cosenza, C.F.: CNN GRG 75E06 D086B e P.I.: 02566760787, per l'importo complessivo di € 16.860,00 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, CIG: 85823993B4;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 12 del 01/03/2021, con la quale è stata affidato ai

sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 il servizio di redazione del Progetto definitivo, esecutivo e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di *"Messa in sicurezza di un tratto di strada di S. Maria la Castagna interessato da un movimento franoso"* CUP: H82J18000150001 all'ing. Corniola Luciano con studio tecnico in via Mazzini, 14 – 870456 Montalto Uffugo (CS), C.F.: CRNLCN65M06F416Y e P.I.: 02042920781, per l'importo complessivo di € 21.211,36 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, CIG: 85823760BA;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 28 del 13/04/2022, con la quale è stata affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di strada di S. Maria la Castagna interessato da un movimento franoso"* CUP: H82J18000150001 all'ing. Corniola Luciano con studio tecnico in via Mazzini, 14 - 87046 Montalto Uffugo (CS), C.F.: CRN LCN 65M06 F416Y e P.I.: 02042920781, per l'importo complessivo di € 19.797,62 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, CIG: 90981574AB;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 112 del 16/06/2022, esecutiva nei termini di Legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di *"Messa in sicurezza di un tratto di strada di S. Maria la Castagna interessato da un movimento franoso"*, per l'importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 303.373,93 per lavori comprensivi di € 16.418,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, redatto dal tecnico incaricato Ing. Luciano Corniola - CUP: H82J18000150001;

Rilevato che per le spese afferenti alla progettazione si provvederà con il finanziamento pari ad € 64.604,68 concesso con il sopracitato decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 07/12/2020;

Rilevato che l'intervento in oggetto è stato inserito nella Programmazione delle Opere Pubbliche 2022-2024, nell'anno 2022, per l'importo di € 500.000,00, finanziato con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2021 a valere sulla linea d'intervento di cui all'articolo 1 co. 139 e ss., Legge 30 dicembre 2018 n. 145, della graduatoria 2021, confluita sul PNRR all'interno della Missione 2, Componente C4, Investimento 2.2, finanziato dall'Unione europea - *"NextGenerationEU"* ed imputato sul Cap. 30041/24 del Bilancio di Previsione 2022/2024 annualità 2022;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 54 del 20/06/2022 di approvazione del Bando, Disciplinare di gara e indizione dell'appalto ai fini dell'esecuzione dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, con contratto da stipulare "A MISURA", ai sensi degli art. 95 comma 4 e 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, CIG: 9283935187;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 88 del 21/09/2022 con la quale i lavori di *"Messa in sicurezza di un tratto di strada di S. Maria la Castagna interessato da un movimento franoso"* CUP: H82J18000150001 - CIG: 9283935187, sono stati aggiudicati all'Impresa *LL.PP. NERVOSO ING. OSCAR* con sede in Via Guglielmo Marconi - 87036 Rende (CS) C.F.: NRVSCR63S21D086Q - P.Iva: 01457790788 che ha offerto il ribasso del 32,427% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, corrispondente all'importo complessivo di € 221.417,19, di cui € 204.998,87 per lavori ed € 16.418,32 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;

Visto il Contratto d'appalto n° 09/2022 di Rep., stipulato in data 15/11/2022, reg.to a Cosenza in data 18/11/2022 al n° 20824 Serie 1T, con il quale i lavori di *"Messa in sicurezza di un tratto di strada di S. Maria la Castagna interessato da un movimento franoso"* CUP: H82J18000150001 - CIG: 9283935187 venivano affidati all'Impresa *LL.PP. NERVOSO ING. OSCAR* con sede in Via

Guglielmo Marconi - 87036 Rende (CS) C.F.: NRVSCR63S21D086Q - P.Iva: 01457790788, per un importo complessivo di € 221.417,19, di cui € 204.998,87 per lavori ed € 16.418,32 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 105 del 01/12/2022 con la quale è stato affidato il servizio di collaudo statico dei lavori di *"Messa in sicurezza di un tratto di strada di S. Maria la Castagna interessato da un movimento franoso"*, CUP: H82J18000150001 - CIG: 9494221F02, all'ing. De Bastiani Stefano con sede in via via Popilia (palazzo ESSE A), snc – 87100 Cosenza (CS), C.F.: DBSSFN63E10D086Q, P.I.: 02195850785, giusto preventivo acquisito con prot. 23085 del 23/11/2022 per un importo complessivo pari ad € 4.127,20 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 18,10% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 5.039,32 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

Visto il Verbale in data 29/12/2022, Prot. n. 25910, con il quale i lavori vennero regolarmente consegnati all'impresa appaltatrice LL.PP. NERVOSO ING. OSCAR Via Guglielmo Marconi - 87036 Rende (CS) C.F.: NRVSCR63S21D086Q - P.Iva: 01457790788, da parte della Direzione dei Lavori Ing. Luciano Corniola e gli stessi dovranno essere ultimati in 150 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data 29/12/2022, data di effettivo inizio dei lavori e non oltre la data del 28/05/2023;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n.19 del 27/02/2023 con la quale è stata liquidata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.L.gs 50/2016 e s.m. e i. e dell'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto corrispondente all'importo di € 44.283,44 oltre IVA al 22%, all'Impresa *LL.PP. NERVOSO ING. OSCAR* con sede in Via Guglielmo Marconi - 87036 Rende (CS) C.F.: NRVSCR63S21D086Q - P.Iva: 01457790788;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 39 del 04/04/2023, esecutiva nei termini di Legge, con la quale è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione dei lavori di *"Messa in sicurezza di un tratto di strada di S. Maria la Castagna interessato da un movimento franoso"* - CUP: H82J18000150001;

Visto il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 15/04/2023 ed acquisito all'Ente con prot. 6907 del 20/04/2023, con il quale il Direttore dei lavori, Ing. Luciano Corniola ha disposto la sospensione delle attività, a cause delle avverse condizioni meteorologiche;

Visto il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 26/04/2023 ed acquisito all'Ente con prot. 9989 del 27/04/2023 con il quale il Direttore dei lavori, Ing. Luciano Corniola, cessate le cause della sospensione, ha disposto la ripresa dei lavori;

Visto il verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 02/05/2023 ed acquisito all'Ente con prot. 10483 del 04/05/2023 con il quale il Direttore dei lavori, Ing. Luciano Corniola ha disposto la sospensione delle attività, a cause delle continue avverse condizioni meteorologiche;

Visto il verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 19/06/2023 ed acquisito all'Ente in pari data con prot. 13600 con il quale il Direttore dei lavori, Ing. Luciano Corniola, cessate le cause della sospensione, ha disposto la ripresa dei lavori;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 87 del 04/07/2023 con la quale è stata concessa la proroga di 90 giorni naturali e consecutivi in aggiunta ai tempi contrattuali, a condizione che l'impresa *LL.PP. NERVOSO ING. OSCAR*, confermi la rinuncia, ad ogni pretesa, presente e futura, per ultimare i lavori di: *"Messa in sicurezza di un tratto di strada di s. Maria la Castagna interessato da un movimento franoso"* – PNRR M2C4I2.2, CUP: H82J18000150001 - CIG: 9283935187;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n.71 del 07/08/2023 con la quale:

- sono stati approvati gli atti relativi al Primo Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 26/07/2023, per i lavori di *"Messa in sicurezza di un tratto di strada di s. Maria la Castagna interessato da un movimento franoso"* – PNRR M2C4I2.2, acquisiti all'Ente in data 01/08/2023 prot. n. 16594, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Luciano Corniola e relativo Certificato di Pagamento N.1, in data 01/08/2023, a firma del Responsabile Unico del

Procedimento Ing. Massimiliano Costanzo e liquidato all'Impresa *LL.PP. NERVOSO ING. OSCAR*, per i lavori eseguiti al 1° SAL l'importo complessivo di € 117.486,23 di cui € 96.300,19 per lavori ed € 21.186,04 per IVA AL 22%, CIG: 9283935187;

- sono state liquidate all'ing*. Luciano Corniola* le competenze tecniche relative al servizio di Direzione Lavori al 1° SAL. per i lavori di *"Messa in sicurezza di un tratto di strada di s. Maria la Castagna interessato da un movimento franoso"* – PNRR M2C4I2.2", per l'importo complessivo di € 12.688,00, di cui € 10.000,00 per onorario, € 400,00 per Cassa di Previdenza INARCASSA ed € 2.288,00 per IVA al 22%, CIG: 90981574AB;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n.89 del 28/11/2023 con la quale sono stati approvati gli atti relativi al Secondo Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 20/10/2023, per i lavori di *"Messa in sicurezza di un tratto di strada di S. Maria la Castagna interessato da un movimento franoso"* – PNRR M2C4I2.2, acquisiti all'Ente con prot. 23515 del 07/11/2023, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Luciano Corniola e relativo Certificato di Pagamento N.2, in data 15/11/2023, a firma del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimiliano Costanzo, e liquidato all'Impresa *LL.PP. NERVOSO ING. OSCAR*, per i lavori eseguiti al 2° SAL l'importo complessivo di € 69.157,31 di cui € 56.686,32 per lavori ed € 12.470,99 per IVA AL 22%, CIG: 9283935187;

Vista la Relazione a struttura ultimata del 23/10/2023, ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/2001 a firma del Direttore dei Lavori Ing. Luciano Corniola, ed acquisita all'Ente con nota prot. 23840 del 09/011/2023 (deposito AINOP ident. 2794 del 21/11/2022);

Visto il verbale di sospensione dei lavori n. 3 del 10/11/2023 ed acquisito all'Ente in pari data con prot. 23893 con il quale il Direttore dei lavori, Ing. Luciano Corniola, ha disposto la sospensione delle attività per redazione perizia di variante;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 164 del 05/12/2023 con la quale:

- è stata approvata la Perizia di variante in corso d'opera dei lavori di *"Messa in sicurezza di un tratto di strada di S. Maria la Castagna interessato da un movimento franoso"* – PNRR M2C4I2.2 redatta dall'ing. Luciano Corniola, in qualità di Direttore dei Lavori, e vistata dal R.U.P. Ing. Massimiliano Costanzo, al fine di risolvere solo aspetti di dettaglio determinati da circostanze impreviste ed imprevedibili legati alla natura ed alla specificità dell'opera, acquisita all'Ente con prot. 24905 del 24/11/2023, - CIG: 9283935187;
- è stato approvato lo schema di "*Atto di sottomissione*" e *"Verbale concordamento nuovi prezzi"* sottoscritti dalla Direzione dei lavori Ing. Luciano Corniola, debitamente vistati dal RUP, e dall'impresa appaltatrice *LL.PP. NERVOSO ING. OSCAR* con sede in Via Guglielmo Marconi - 87036 Rende (CS) C.F.: NRVSCR63S21D086Q - P.Iva: 01457790788, che ha dichiarato di accettare l'esecuzione dei maggiori lavori ivi descritti per l'importo stabilito al netto del ribasso offerto;
- è stato stabilito che la data utile per dare l'opera finita viene prorogata di trenta (30) giorni naturali e consecutivi

Visto l'Atto di sottomissione in data 09/01/2024, Rep. 01/2024, registrato a Cosenza in data 11/01/2024 al n° 813 Serie 1T, con il quale venivano affidati i maggiori lavori di perizia dell'opera di "*Messa in sicurezza di un tratto di strada di S. Maria la Castagna interessato da un movimento franoso" – PNRR M2C4I2.2* ", dall'impresa appaltatrice LL.PP. NERVOSO ING. OSCAR con sede in Via Guglielmo Marconi - 87036 Rende (CS) C.F.: NRVSCR63S21D086Q - P.Iva: 01457790788, per un maggiore importo netto contrattuale di € 7.848,12 oltre IVA al 22%;

Visto il Collaudo Statico delle opere del 18/01/2024 a firma del Collaudatore Statico Ing. Stefano De Bastiani, ed acquisito all'Ente con nota prot. n. 4348 del 26/02/2024;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n.5 del 22/01/2024 con la quale sono state liquidate all'ing*. Luciano Corniola* le competenze tecniche relative al servizio di Direzione Lavori al 2° SAL. per i lavori di *"Messa in sicurezza di un tratto di strada di S. Maria la Castagna interessato da un movimento franoso"* – PNRR M2C4I2.2", per l'importo complessivo di € 8.881,60, di cui € 7.000,00 per onorario, € 280,00 per Cassa di Previdenza INARCASSA ed € 1.601,60 per IVA al 22%, CIG:

90981574AB;

Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori emesso in data 08/02/2024, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Luciano Corniola, ed acquisito all'Ente con nota prot. n. 3328 del 09/02/2024, con il quale si conferma che i lavori sono ultimati in data 06/02/2024 e quindi da considerarsi eseguiti nel tempo utile contrattuale;

Visti gli atti dello Stato finale redatto in data 13/03/2024, della Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti in data 15/04/2024 e dell'elaborato finale riguardante la determinazione a saldo dell'occupazione temporanea, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Luciano Corniola, ed acquisiti all'Ente con nota Prot. 8689 del 29/04/2024, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimiliano Costanzo dal quale si evince che l'Impresa *LL.PP. NERVOSO ING. OSCAR* con sede in Via Guglielmo Marconi - 87036 Rende (CS) C.F.: NRVSCR63S21D086Q - P.Iva: 01457790788 esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 31.995,36 oltre IVA al 22%, così di seguito riportato:

Conto Finale ……..……...……€ 229.265,31

A detrarre acconti precedenti ……€ 197.269,95

Resta il credito dell'Impresa ……..€ 31.995,36

Vista la Deliberazione di G.C. n. 80 del 17/05/2024 di presa atto degli atti dello Stato finale redatto in data 13/03/2024, della Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti in data 15/04/2024 e dell'elaborato finale riguardante la determinazione a saldo dell'occupazione temporanea, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Luciano Corniola, ed acquisiti all'Ente con nota Prot. 8689 del 29/04/2024, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimiliano Costanzo dal quale si evince che l'Impresa *LL.PP. NERVOSO ING. OSCAR* con sede in Via Guglielmo Marconi - 87036 Rende (CS) C.F.: NRVSCR63S21D086Q - P.Iva: 01457790788 esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 31.995,36 oltre IVA al 22%

Vista la Polizza Fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, n° 2024/13/6680896 rilasciata dalla Società ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A in data 09/05/2024, trasmesse all'Ente dall'Impresa *LL.PP. NERVOSO ING. OSCAR* a garanzia della rata di saldo ed acquisita all'Ente con prot. n. 9571 del 10/05/2024;

Vista l'allegata Fattura nr. PA/4/PA del 29/04/2024, acquisita all'Ente in pari data con prot. n. 8641, con la quale l'Impresa *LL.PP. NERVOSO ING. OSCAR* con sede in Via Guglielmo Marconi - 87036 Rende (CS) C.F.: NRVSCR63S21D086Q - P.Iva: 01457790788, vanta un credito complessivo per i lavori "*Messa in sicurezza di un tratto di strada di S. Maria la Castagna interessato da un movimento franoso" – PNRR M2C4I2.2* "eseguiti allo stato finale pari ad € 39.034,34 di cui € 31.995,36 per lavori ed € 7.038,98 per IVA AL 22%, CIG: 9283935187;

Vista la documentazione DURC Prot. INPS_40892271 del 09/05/2024, acquisita all'Ente con prot. 10219 del 21/05/2024 dalla quale si attesta la regolarità contributiva nei confronti degli Enti Assicurativi e Previdenziali dell'impresa *LL.PP. NERVOSO ING. OSCAR;*

Vista la documentazione riguardante l'attestazione di congruità prot. n. 202401303CS00/3 del 14/05/2024, rilasciata dalla Cassa Edile Cosentina ed acquisita all'Ente in pari data con prot. n. 9842, dalla quale si attesta l'esito positivo;

Vista la richiesta di certificazione inesistenza per il creditore di carichi tributari comunali scaduti e non pagati, inviata al Responsabile dell'Ufficio Tributi con prot. n. 5152 del 21/02/2023, giusta Delibera di G.C. N. 119 del 17/09/2015;

Vista la risposta del Responsabile dell'Ufficio Tributi, a mezzo PEC con prot. n. 5376 del 23/02/2023, con la quale si attesta l'assenza di pendenze tributarie dell'Impresa *LL.PP. NERVOSO ING. OSCAR*;

Vista l'allegata Parcella nr. 6 del 21/05/2024, acquisita all'Ente in pari data con prot. 10197, emessa dall'ing. Luciano Corniola con studio tecnico in via Mazzini, 14 - 87046 Montalto Uffugo

(CS), per le competenze tecniche relative al servizio di Direzione Lavori e CSE a saldo e redazione perizia dei lavori di *“Messa in sicurezza di un tratto di strada di S. Maria la Castagna interessato da un movimento franoso"* – PNRR M2C4I2.2, per l'importo complessivo di € 5.089,91, di cui € 4.011,60 per onorario, € 160,46 per Cassa di Previdenza INARCASSA ed € 917,85 per IVA al 22%, CIG: 90981574AB;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA, prot. n. 723398 del 21/05/2024, ed acquisito all'Ente in pari data con prot. n. 10222 dal quale risulta che il professionista *ing. Luciano Corniola* è in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali;

Vista la richiesta di certificazione inesistenza per il creditore di carichi tributari comunali scaduti e non pagati, inviate al Responsabile dell'Ufficio Tributi prot. 1456 del 18/01/2024 relativa al professionista Ing. Luciano Corniola, giusta Delibera di G.C. n. 119 del 17/09/2015;

Vista la comunicazione dell'Ufficio Tributi a mezzo PEC, acquisita all'Ente in data 18/01/2024 al prot. 1492 con la quale si attesta l'assenza di pendenze tributarie da parte dell'Ing. Luciano Corniola;

Vista l'allegata Fattura Elettronica nr. 6 del 22/05/2024, acquisita all'Ente con prot. n. 10365 del 23/05/2024, emessa dall'Ing. Stefano De Bastiani relativa alle competenze tecniche per il servizio di redazione del collaudo statico dei lavori di *“Messa in sicurezza di un tratto di strada di S. Maria la Castagna interessato da un movimento franoso"* – PNRR M2C4I2.2, per l'importo complessivo di € 4.292,29, di cui € 4.127,20 per onorario ed € 165,09 per Contributo integrativo 4% INARCASSA - CIG: 9494221F02;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA in data 22/05/2024 prot. 742019 ed acquisito all'Ente con prot. n. 10380 del 23/05/2024 dal quale risulta che il professionista Ing. Stefano De Bastiani è in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali;

Vista la richiesta di certificazione inesistenza per il creditore di carichi tributari comunali scaduti e non pagati, inviata al Responsabile dell'Ufficio Tributi in data 22/05/2024 Prot. 10355, giusta Delibera di G.C. N. 119 del 17/09/2015;

Vista la comunicazione dell'Ufficio Tributi a mezzo PEC, acquisita all'Ente in data 23/05/2024 con prot. n. 10392, con la quale si attesta che risultano carichi tributari comunali già scaduti e non pagati;

Vista l'allegata scheda dalla quale si evince che spetta il pagamento delle Competenze Tecniche a saldo per l'attività di R.U.P. all'ing. Massimiliano Costanzo per complessivi € 1.888,73, per l'attività di collaborazione al RUP ed alle fasi di gara e verifica del progetto all'Arch. Cinzia A. Di Magro ed al Dr. Geom. Sergio D'Amico per € 542,34 ciascuno, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 4 del *Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture* approvato con Delibera di G.C. n. 87 del 03/07/2020;

Esaminati gli atti e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione per poter procedere alla liquidazione;

Visto il D. Lgs 18 aprile 2016, n.50, recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e forniture"*;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006”, per la parte ancora in vigore;

Vista la legge n. 120 del 11 settembre 2020, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)";*

Visto il Decreto-legge 31 maggio 2021 n.77, convertito con la legge n. 108 del 29/07/2021 recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;*

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N°37 del 03/08/2007 e successivamente modificato ed integrato con Deliberazioni C.C. n°7 del 08.02.2010;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **Di dichiarare** la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
2. **Di approvare, come approva,** gli atti dello Stato finale redatto in data 13/03/2024, della Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti in data 15/04/2024 e dell'elaborato finale riguardante la determinazione a saldo dell'occupazione temporanea delle aree, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Luciano Corniola, ed acquisiti all'Ente con nota Prot. 8689 del 29/04/2024, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimiliano Costanzo dal quale si evince che l'Impresa *LL.PP. NERVOSO ING. OSCAR* con sede in Via Guglielmo Marconi - 87036 Rende (CS) C.F.: NRVSCR63S21D086Q - P.Iva: 01457790788 esecutrice dei lavori di *“Messa in sicurezza di un tratto di strada di S. Maria la Castagna interessato da un movimento franoso"* CUP: H82J18000150001 - CIG: 9283935187 – PNRR M2C4I2.2, ha maturato un credito di € 31.995,36 oltre IVA al 22%, che in copia si allega alla presente atto
3. **Di approvare e liquidare** l'allegata Fattura nr. PA/4/PA del 29/04/2024, acquisita all'Ente in pari data con prot. n. 8641, con la quale l'Impresa *LL.PP. NERVOSO ING. OSCAR* con sede in Via Guglielmo Marconi - 87036 Rende (CS) C.F.: NRVSCR63S21D086Q - P.Iva: 01457790788, vanta un credito complessivo per i lavori “*Messa in sicurezza di un tratto di strada di S. Maria la Castagna interessato da un movimento franoso" – PNRR M2C4I2.2* eseguiti allo stato finale pari ad € 39.034,34 di cui € 31.995,36 per lavori ed € 7.038,98 per IVA AL 22%, CIG: 9283935187;
4. **Di approvare e liquidare** l'allegata Parcella nr. 6 del 21/05/2024, acquisita all'Ente in pari data con prot. 10197, emessa dall'ing. Luciano Corniola con studio tecnico in via Mazzini, 14 - 87046 Montalto Uffugo (CS), per le competenze tecniche relative al servizio di Direzione Lavori e CSE a saldo e redazione perizia dei lavori di “*Messa in sicurezza di un tratto di strada di S. Maria la Castagna interessato da un movimento franoso"* – PNRR M2C4I2.2, per l'importo complessivo di € 5.089,91, di cui € 4.011,60 per onorario, € 160,46 per Cassa di Previdenza INARCASSA ed € 917,85 per IVA al 22%, CIG: 90981574AB;
5. **Di approvare e liquidare** l'allegata Fattura Elettronica nr. 6 del 22/05/2024, acquisita all'Ente con prot. n. 10365 del 23/05/2024, emessa dall'Ing. Stefano De Bastiani relativa alle competenze tecniche per il servizio di redazione del collaudo statico dei lavori di “Messa in sicurezza di un tratto di strada di S. Maria la Castagna interessato da un movimento franoso" – PNRR M2C4I2.2, per l'importo complessivo di € 4.292,29, di cui € 4.127,20 per onorario ed € 165,09 per Contributo integrativo 4% INARCASSA - CIG: 9494221F02;
6. **Di approvare e liquidare** l'allegata scheda dalla quale si evince che spetta il pagamento delle Competenze Tecniche a saldo per l'attività di R.U.P. all'ing. Massimiliano Costanzo per complessivi € 1.888,73, per l'attività di collaborazione al RUP ed alle fasi di gara e verifica del progetto all'Arch. Cinzia A. Di Magro ed al Dr. Geom. Sergio D'Amico per € 542,34 ciascuno, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 4 del *Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici*

nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture approvato con Delibera di G.C. n. 87 del 03/07/2020;

7. **Di accreditare** l'importo di cui al punto 3) all'impresa *LL.PP. NERVOSO ING. OSCAR* con sede in Via Guglielmo Marconi - 87036 Rende (CS) C.F.: NRVSCR63S21D086Q - P.Iva: 01457790788 sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura, nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. split payment);
8. **Di accreditare** l'importo di € 4.287,59 al netto della ritenuta d'acconto del 20%, all'Ing. *Luciano Corniola* con studio tecnico in via Mazzini, 14 87046 Montalto Uffugo (CS), C.F.: CRN LCN 65M06 F416Y e P.I.: 02042920781, sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura;
9. **Di accreditare** l'importo di cui al punto 5), all'Ing. *Stefano De Bastiani* con studio tecnico in via via Popilia (palazzo ESSE A), snc – 87100 Cosenza (CS), C.F.: DBSSFN63E10D086Q, P.I.: 02195850785, sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura;
10. **Di dare atto** che alla spesa complessiva di € 51.384,95 si farà fronte, sulle risorse stanziate per l'opera pari ad € 500.000,00 concesse con Decreto del 23/02/2021 del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulla linea d'intervento di cui all'articolo 1, comma 139 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, confluita sul PNRR all'interno della Missione 2, Componente C4, Investimento 2.2, finanziato dall'Unione europea – *"NextGenerationEU*" ed imputato sul Cap. 30041/24 del Bilancio di Previsione 2024/2026 annualità 2024;
11. **Di dare atto** che la presente determina*:*
    - va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il settore Lavori Pubblici;
    - va trasmessa al settore Finanziario – Contabile per quanto di competenza e il successivo inoltro alla Segreteria Generale per la numerazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni;
    - è sottoposta alle disposizioni di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33 del 14/03/2013.

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **23/05/2024**

Il responsabile del Procedimento
f.to DR.GEOM SERGIO D'AMICO

Il responsabile del Servizio
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **24/05/2024**

Il responsabile del Procedimento
f.to DR.GEOM SERGIO D'AMICO

Il responsabile del Servizio
f.to FABIO PRETE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **24/05/2024**

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 298** del: **24/05/2024**

Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.