AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO DI APPALTO

(ex art. 106, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

1. DATI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: Comune di Montalto Uffugo		
Città: Montalto Uffugo	Cod. Postale: 87046	Provincia: CS
Indirizzo: Piazza Francesco De Munno, 1		
Responsabile del procedimento: ing. Costanzo Massimiliano		Tel. 0984 9294100
E-mail: segreteria@comune.montaltouffugo.cs.it	Pec: protocollo.montaltouffugo@certificatamail.it	Fax. 0984 932490
Indirizzo Internet: https://www.comune.montaltouffugo.cs.it		

2. ENTITA' E NATURA DELL'APPALTO ANTE MODIFICA

Denominazione Lavori: Ampliamento scuola dell'infanzia sita in Via A. Manzoni Frazione Taverna C.U.P.: H88E18000050002 - CIG: 778789456F
Tipo di appalto ☒ Lavori □ Servizio □ Fornitura □ misto
Importo a base di gara: 208.259,46 euro
Luogo di esecuzione: Via Manzoni – 87046 Montalto Uffugo (CS)
Termine per l'esecuzione dei lavori: 01/03/2021
Finanziamento: Regione Calabria (Decreti n. 9989/2017 e n. 11292/20179 – Comune di Montalto Uffugo

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Tipo di procedura ☒ aperta □ ristretta □ negoziata previo bando □ negoziata senza bando
Determina di aggiudicazione definitiva: Servizio LL.PP. n. 45 Reg. Gen. n. 344 del 23/07/2021
Pubblicazione avviso di aggiudicazione: 27/07/2020

4. DATI SULL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Contratto Appalto	Forma: pubblica amministrativa	Data 15/09/2020	Rep 02/2020
Importo totale di contratto: 181.582,38 euro			
Denominazione ufficiale Appaltatore: Sensir Srl			
Natura giuridica: Società a Responsabilità Limitata			
Città: Castrovillari		Cod. Postale: 87012	Provincia: CS
Indirizzo: Via Padre Francesco Russo n. 51			
Responsabile del procedimento: Ing. Costanzo Massimiliano			Tel. 0984 9294228
E-mail: llpp@comune.montaltouffugo.cs.it		Pec: llpp.montaltouffugo@certificatamail.it	Fax 0984 932490
Indirizzo Internet: https://www.comune.montaltouffugo.cs.it			
Il contraente ☒ è □ non è una PMI (come definite nella racc. 2003/361/CE della Commissione)			

5. ENTITA' E NATURA DELLA MODIFICA

Importo della variazione: 20.625,86 euro
Importo totale del contratto modificato: 202.208,24 euro
Nuovo termine per l'esecuzione dei lavori: 18/07/2021
Finanziamento: Regione Calabria (Decreti n. 9989/2017 e n. 11292/20179 – Comune di Montalto Uffugo

87046 Piazza De Munno, 1 - Telefono 09849/931074 Fax 0984/932490 – http://www.comune.montaltouffugo.cs.it

[Delegazione Municipale] 87040 Via Benedetto Croce (Montalto Scalo) – Telefono 0984/934837 – 937052 – Fax 0984/937921

Descrizione delle modifiche: Adeguamento agli obblighi normativi in materia d'applicazione delle misure anti contagio COVID-19 e ripristino tubazione danneggiata dell'antincendio (rif. *Art. 106, comma 1,* ***lett. c),*** *D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.).* Modifiche non sostanziali per migliorare la funzionalità dell'opera (*rif. Art. 106, comma 1,* ***lett. e),*** *D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.).*
Motivo della modifica: – ☒ per la necessità di approvare una **variante in corso d'opera** (contenuta entro il limite del 50% dell'importo del contratto di appalto) per far fronte ad una circostanza imprevista ed imprevedibile per l'Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario e precisamente: - ☒ per la sopravvenienza di disposizioni normative; - ☐ per effetto di provvedimenti di autorità ed enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; - ☐ per la scoperta di tecnologie, materiali o innovazioni scientifiche che apporterebbero notevoli vantaggi all'oggetto dell'appalto se adottate nel progetto; - ☐ per ritrovamenti archeologici o nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile; - ☒ per ritrovamenti imprevisti e imprevedibili *(Art. 106, comma 1,* ***lett. c),*** *D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);*

Montalto Uffugo, 29/06/2021

Il RUP
Ing. Massimiliano Costanzo

Massimiliano Costanzo
29.06.2021 10:25:45 GMT+00:00

87046 Piazza De Munno, 1 - Telefono 09849/931074 Fax 0984/932490 – http://www.comune.montaltouffugo.cs.it
[Delegazione Municipale] 87040 Via Benedetto Croce (Montalto Scalo) – Telefono 0984/934837 – 937052 – Fax 0984/937921